

## **Tegevuste detailne kirjeldus perioodil 01.01.2026–31.12.2026**

TEHIKu ja SKA tööjaotus tegevuste kaupa jaotub, lähtudes asutuse spetsiifikast ja vastutusalast.

SKA vastutusalala tegevuste elluviimine:

- IT-arendusteks lähteülesannete ja ärianalüüside koostamine koostöös teenuseomanikuga;
- IT-arenduste tegemise koordineerimine koostöös teenuseomaniku, TEHIKu ja arendajaga;
- vajalike äritellija testide tegemine *pre-live* keskkonnas (testlugude ettevalmistamine, sh testisikute tellimine, ettevalmistamine);
- funktsionaalsuse kontrollimine, sh funktsionaalsuste veapiletite arenduspartneritele parandamiseks suunamine;
- äripoole testijatele (SKA, KOV, teenuseosutja) vajaliku info edastamine.

TEHIKu vastutusalala tegevuste elluviimine:

- projektiskoobi defineerimine ja ärinõuete jooksev haldamine projekti jooksul; skoobi ja ärinõuete dokumentatsiooni ettevalmistamine riigihangete korraldamiseks;
- projektiplaani koostamine ja tegevuste igapäevane haldamine projekti jooksul; projekti riigihangete korraldamine, hankelepingute haldamine ja arveldamise tagamine; projektimeeskonna igapäevase töökorralduse tagamine;
- projektiarhitektuuri, sh andmelao arhitektuuri väljatöötamine ja igapäevane haldamine projekti jooksul; arhitektuurialase dokumentatsiooni ettevalmistamine riigihangete korraldamiseks; tööde vastuvõtmine, sh skoobile ja ärinõuetele vastavuse tagamine, arhitektuurilise vastavuse tagamine;
- projekti arenduse, testimise ja toodangu keskkondade loomine ja igapäevane haldamine projekti jooksul; projektitarneprotsesside tehniline korraldamine;
- projekti raames valminud äriliste ja tehniliste funktsionaalsuste vastuvõtu testimine; vigade kirjeldamine ja raporteerimine; testandmete loomine ja haldamine;
- turvatestimiste hankimine ja vastuvõtmine.

### **Tegevus 2.1. Täiskasvanu abivajaduse hindamisega seotud arendused**

Tegevusi 2026. aastal ei tehta.<sup>1</sup>

### **Tegevus 2.2. Teenuseosutajate jaoks vajalike funktsionaalsuste loomine**

---

<sup>1</sup> Aastaks 2025 oli planeeritud iseteeninduse projekt.

Tegevus tühistati, kuna selle elluviimine SKAISI iseteeninduse projektist eraldiseisvalt ei olnud otstarbekas. Edasiste eesmärkide saavutamiseks on vajalik terviklik ja koordineeritud lähenemine koos teiste seotud arendustegevustega (sh SKAISI arhitektuuri uuendamine), mistõttu otsustati projekti käsitleda SKAISI ja STARi iseteeninduse platvormi terviklahenduse osana ning selle sisu ümber kujundada. Tegevused jätkuvad 2027. aastal.

### Alategevus 2.2.1. Teenuseosutajate funktsionaalsuste arendused

Arendatakse välja teenuseosutaja töölaua funktsionaalsus, mille kaudu saab teenuseosutaja juurdepääsu tema osutatava teenusega seotud klientide üldandmetele, juhtumiplaanile ja teenuse osutamise otsusele STARis ning koostada ja edastada kogu teenuseosutamisega seotud aruandluse otse STARi. Teenuse osutamiseks vajalik kliendiinfo on teenuse osutamise seotud osapooltele kättesaadav teenuseosutaja töölaua rakenduse kaudu. Arenduse käigus tagatakse rollipõhine juurdepääs andmetele ja päringute logimine, mis tagab nõuetele vastava isikuandmete kaitse (võrreldes nt andmeregistrivälise kliendiinfo jagamisega). Arenduse eeldustöödeks on teenuste funktsionaalsuste (sh haldamine) loomine uues STARis.

Jrk nr	Tegevus	Tegevuse üldajaraam (näidatakse periood, mille jooksul nimetatud tegevust programmi ajal ellu viia planeeritakse)	Tegevuse algus- ja lõppkuupäev kirjeldatud perioodil
1	Teenused, III etapp	2026	01.01.2026–31.12.2026

Näitaja	Näitaja nimetus	Sihttase tegevuskava aastal 2026	Sihttase (2028)
Väljundnäitaja	Teenused, III etapp	1	1

### Tegevus 2.3. Muud arendused, mis tulenevad õiguslikest muudatustest või muudest vajadustest

#### Alategevus 2.3.1. Toetavate teenuste arendamine

Kasutaja tervikliku ja mugava töökeskkonna loomiseks jätkatakse STARi üldkomponentide arendustöödega ning luuakse funktsionaalsusi, mis tagavad kasutaja tervikliku teekonna ja toetavad haldusmenetluse läbiviimist. Arendusprojekti lepingu tähtaega pikendatakse, kuna tööde tegemist mõjutasid ootamatult esile kerkinud projektivälised erakorralised arendusvajadused. Projekti elluviimist jätkatakse 2026. aastal vastavalt uuendatud ajakavale.

Jätkatakse STARi andmelao arendustega. Lepingu tähtaega pikendatakse, kuna hankeprotsessi venimise tõttu algasid projekti planeeritud tegevused esialgselt kavandatud ajakavast oluliselt hiljem. Projekti elluviimist jätkatakse 2026. aastal, et tagada eesmärkide täielik saavutamine ja projekti tulemuslik lõpuleviimine.

Arendatakse välja uus REST-põhine X-tee teenus, kuhu koondatakse STARi rahvastikuregistri andmete päringud, et tagada andmevahetuse ühtlustamine, paindlikkus ja efektiivsus. Arendusvajadus tuleneb 2025. aastal SMITi poolt käivitatud uuest rahvastikuregistri X-tee teenusest, mis nõuab arendustöid ka neilt süsteemi kasutajatelt, kes kasutavad rahvastikuregistri X-tee teenuseid.

Arendatakse toimetulekutoetuse menetlemise funktsionaalsust STAR2-s, et lihtsustada tööprotsesse, tagada andmete automaatne kättesaadavus X-tee kaudu ning võimaldada vajaliku statistika koondamist SoMile ja KOVidele. Täiendatakse toetuste funktsionaalsusi.

Arendatakse välja automatiseeritud, kasutajasõbralik ja turvaline erihoolekandeteenuse menetlemise protsess STARis, et võimaldada kogu menetlust ühest süsteemist, parandada andmevahetust ja otsuste kvaliteeti ning vähendada käsitööd ja dubleerimist.

Jrk nr	Tegevus	Tegevuse üldajaraam (näidatakse periood, mille jooksul nimetatud tegevust programmi ajal ellu viia planeeritakse)	Tegevuse algus- ja lõppkuupäev kirjeldatud perioodil
1	STARi üldkomponentide arendustööd	2025–2026	01.01.2026–31.12.2026
2	Andmeladu	2025–2026	01.01.2026–31.12.2026
3	Rahvastikuregistri (RR) uuendused	2026	01.01.2026–31.12.2026
4	Toimetulekutoetuse (TTT) arendused ja toetuste täiendused	2026–2027	01.01.2026–31.12.2026
5	Erihoolekanne	2026–2027	01.01.2026–31.12.2026

Näitaja	Näitaja nimetus	Sihttase tegevuskava aastal 2026	Sihttase (2028)
Väljundnäitaja	STARi üldkomponentide arendustööd	1	1
Väljundnäitaja	Andmeladu	1	1
Väljundnäitaja	RRi uuendused	1	1
Väljundnäitaja	TTT arendused	0	1
Väljundnäitaja	Erihoolekanne	0	1