



TÕRVA VALLAVALITSUS

Riigi Tugiteenuste Keskus
info@rtk.ee

13.11.2025 nr 14-5/2025/1944-1

Muudatustaotlus

Palume võimalust projekti abikõlblikkusperioodi pikendada 10 päeva võrra, st 30.09.2025 asemel palume määrata tähtjaks 10.10.2025.

Projekti tähtaja pikenemise vajadus tuleneb asjaolust, et esitatud kuludokumendi kinnitusring võttis oodatust kauem aega ning me ei märganud, et raamatupidaja oli selle ekslikult suunanud koolile kinnitamiseks. Palume vabandust, et ei pööranud piisavalt tähelepanu toetuse saamise nõuetele ning ei osanud arvet selles osas nii tähelepanelikult jälgida. Kinnitusring on arvete puhul pikk, kuid oleksime pidanud käesolevat arvet tähelepanelikumalt jälgima.

Kinnitame siiski, et töö on vajalikus mahus tehtud ning projekti eesmärgid saavutatud. Töö teostati realselt juba augustis, septembri keskpaigas viidi läbi vajalikud mõõdistamised. Töö teostamise akt allkirjastati septembri lõpus. Loodame, et on võimalik inimliku eksimuse tõttu tekkinud probleem projekti tähtaja pikendamisega lahendada.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Helen Elias
vallavanem