

Hankelepingu Pensioniteenuste kaasajastamise I etapi analüüs nr 3-9/2327-4 muutmine

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (edaspidi nimetatud ka **tellij**), registrikood 70009700, aadress Uus-Tatari 25 Tallinn, keda esindab põhimääruse alusel direktor Katrin Reinhold ja

AS Medisoft (registrikood 10047646), aadress Räägu 35A, 13417 Tallinn, keda esindab põhikirja alusel Jako Heinmets (edaspidi **täitja**),

edaspidi koos või eraldi nimetatud ka pool või pooled, on kokku leppinud 24.03.2021 sõlmitud hankelepingu nr 3-9/2327-4 muutmises alljärgnevalt riigihangete seaduse § 123 lg 1 p 7 alusel:

1. Vastavalt hankelepingu punktile 5.4 on lepingu muutmine lubatav poolte allkirjastatud kokkuleppel. Lepingu täitmisel lähtutakse punkti 5.2 järgi Eesti Vabariigi õigusaktidest.
2. Hankelepingu täitmise käigus on selgunud, et tööde teostamise lõpptähtaega tuleb tellijast tuleneval põhjusel edasi lükata, kuna tellija ei saanud lepingu täitmisega kuu aja vältel tegeleda.
3. Pooled on leppinud kokku hankelepingujärgsete tööde teostamise tähtaja muutmises. Tööde teostamise tähtajana on pooled leppinud kokku 30.06.2021 ja sellega seoses hankelepingu 2.1 muutmises ning vastavalt ka tehnilise kirjelduse p 6 ja 7 muutmises, kus on fikseeritud sama tähtaeg.
4. Eeltoodust tulenevalt hankelepingu punkt 2.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Täitja annab töö üle hiljemalt 30.06.2021.“

Tellij
(allkirjastatud digitaalselt)

Täitja
(allkirjastatud digitaalselt)