

From: "Janek Tarto" <janek.tarto@rmk.ee>
Sent: 8/25/2025 5:12:58 AM
To: "Inga Rute" <inga.rute@rmk.ee>
Cc:
Subject: Ed: Üle tähtaja läinud tööd

Registreeri palun kirjavahetus DHS's

Janek Tarto

Metsakasvatustalitus
Kirde metsakasvatusjuht
Riigimetsa Majandamise Keskus
+ 372 5077103
janek.tarto@rmk.ee



Saatja: Silver Sellik <silver.sellik@rmk.ee>
Saatmisaeg: neljapäev, 14. august 2025 14:31
Adressaat: Janek Tarto <janek.tarto@rmk.ee>
Teema: Ed: Üle tähtaja läinud tööd

Tere,

Saadan edasi Hannes Kiipuse kirja üle tähtaja läinud tööde kohta.

Lugupidamisega
Silver Sellik
RMK Metsakasvataja



Saatja: Merkswood OÜ <merkswood@gmail.com>
Saatmisaeg: neljapäev, 14. august 2025 14:28
Adressaat: Silver Sellik <silver.sellik@rmk.ee>
Teema: Re: Üle tähtaja läinud tööd

Tere lugupeetud Silver

Olen ise ära.
Ma sain meie vestlusest nähtavasti valesti aru ja ei pidanud VA töid prioriteetseteks.
Saatsin need eile töösse ja palusin noormestel need esimesel võimalusel valmis teha.
Kui sa vaatamas oled käinud, siis vast m'ärkasid, et KT006-10 peal oleme u kuu aega tagasi alustanud aga peale poolikut päeva panin seal tööd seisma. Seal mehed tegid rohkem istutusele kahju, kui head. Lasen töödejuhil sellel nädalal vaatama minna kas need väiksed taimed on täna juba paremini paista.

Terv.
Hannes

On 12. Aug 2025, at 10:16, Silver Sellik <silver.sellik@rmk.ee> wrote:

Lugupeetud Hannes Kiipus,

Tänase seisuga (so 12.08.2025) on teile üle antud 32 võsasaetööde objekti (nimekiri lisatud), mille tähtaeg on ületatud:

KV/ER	Piirkond	Metsakasvataja	Tööliik	Töövõtja	Lepingu nr	ÜA kogus	VV kogus	Ühik	ÜA kuupäev	Tähtaeg	Üle päevi
KT006-10	Kirde	Silver Sellik	MUH-ÜT	Serpiente OÜ	3-2.5.3/2021/98	7,626		ha	04.07.2025	08.08.2025	4
WT001-1	Kirde	Silver Sellik	NOH-VA	Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/109	0,439		ha	15.07.2025	08.08.2025	4
WT001-10	Kirde	Silver Sellik	NOH-VA	Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/109	2,881		ha	15.07.2025	08.08.2025	4
WT001-3	Kirde	Silver Sellik	NOH-VA	Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/109	0,995		ha	15.07.2025	08.08.2025	4
WT001-4	Kirde	Silver Sellik	NOH-VA	Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/109	1,093		ha	15.07.2025	08.08.2025	4
WT003-10	Kirde	Silver Sellik	NOH-VA	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/105	1,356		ha	15.07.2025	08.08.2025	4
WT003-23	Kirde	Silver Sellik	NOH-VA	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/105	0,642		ha	15.07.2025	08.08.2025	4
WT003-25	Kirde	Silver Sellik	NOH-VA	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/105	1,842		ha	15.07.2025	08.08.2025	4
WT003-3	Kirde	Silver Sellik	NOH-VA	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/105	1,66		ha	15.07.2025	08.08.2025	4
WT003-4	Kirde	Silver Sellik	NOH-VA	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/105	1,15		ha	15.07.2025	08.08.2025	4
WT004-10	Kirde	Silver Sellik	NOH-VA	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/105	0,406		ha	27.06.2025	14.07.2025	29
WT004-11	Kirde	Silver Sellik	NOH-VA	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/105	2,705		ha	27.06.2025	14.07.2025	29
WT004-17	Kirde	Silver Sellik	NOH-VA	Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/109	0,313		ha	15.07.2025	08.08.2025	4
WT004-18	Kirde	Silver Sellik	NOH-VA	Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/109	0,923		ha	15.07.2025	08.08.2025	4

WT004-2	Kirde	Silver Sellik	NOH-VA	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/105	0,89		ha	27.06.2025	14.07.2025	29
WT004-20	Kirde	Silver Sellik	NOH-VA	Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/109	1,856		ha	15.07.2025	08.08.2025	4
WT004-21	Kirde	Silver Sellik	NOH-VA	Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/109	0,374		ha	15.07.2025	08.08.2025	4
WT004-22	Kirde	Silver Sellik	NOH-VA	Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/109	0,886		ha	27.06.2025	14.07.2025	29
WT004-23	Kirde	Silver Sellik	NOH-VA	Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/109	2,62		ha	27.06.2025	14.07.2025	29
WT004-25	Kirde	Silver Sellik	NOH-VA	Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/109	0,792		ha	27.06.2025	14.07.2025	29
WT004-27	Kirde	Silver Sellik	NOH-VA	Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/109	0,217		ha	27.06.2025	14.07.2025	29
WT004-28	Kirde	Silver Sellik	NOH-VA	Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/109	1,713		ha	27.06.2025	14.07.2025	29
WT004-31	Kirde	Silver Sellik	NOH-VA	Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/109	0,23		ha	27.06.2025	14.07.2025	29
WT004-35	Kirde	Silver Sellik	NOH-VA	Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/109	0,651		ha	27.06.2025	14.07.2025	29
WT004-39	Kirde	Silver Sellik	NOH-VA	Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/109	2,04		ha	27.06.2025	14.07.2025	29
WT004-4	Kirde	Silver Sellik	NOH-VA	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/105	1,454		ha	27.06.2025	14.07.2025	29
WT004-40	Kirde	Silver Sellik	NOH-VA	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/105	0,904		ha	27.06.2025	14.07.2025	29
WT004-41	Kirde	Silver Sellik	NOH-VA	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/105	0,9		ha	27.06.2025	14.07.2025	29
WT004-5	Kirde	Silver Sellik	NOH-VA	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/105	2,089		ha	27.06.2025	14.07.2025	29
WT004-7	Kirde	Silver Sellik	NOH-VA	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/105	1,304		ha	27.06.2025	14.07.2025	29
WT004-8	Kirde	Silver Sellik	NOH-VA	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/105	0,439		ha	27.06.2025	14.07.2025	29
WT004-9	Kirde	Silver Sellik	NOH-VA	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/105	1,639		ha	27.06.2025	14.07.2025	29

Tuletame meelde, et vastavalt võsasaetööde töövõtulepingule (lepingute nr tabelis) on töövõtja kohustatud tööd tegema kokkulepitud tähtajaks ja vastavalt kokkulepitud tingimustele.
 Anname võsasaetööde lõpetamiseks täiendava tähtaja, milleks on 22.08.2025. Tähtaja ületamisel on tellijal õigus rakendada lepingus sätestatud õiguskaitsevahendeid, sh nõuda leppetrahvi.

Lugupidamisega
 Silver Sellik
 RMK Metsakasvataja
 <image001.png>