



Tanel Ross
Kliimaministeerium
tanel.ross@kliimaministeerium.ee

Teie 11.09.2025 nr 4-17/25/4053

Meie 13.10.2025 nr 11.1-1/25/1847-2

EL projektide maksete kiirendamine

RTK poolt rakendatavates meetmetes on 2025. aasta lõpuks planeeritud EL toetuse väljamakse 40,49%, mis ületab Vabariigi Valitsuse poolset eesmärki, so 25%.

Seisuga 09.10 on olukord meetme tegevuste kaupa järgmine:

- Meetmes 2021-2025.2.3.4 (sadamad) on väljamakseid 10,66%, prognoos aasta lõpuks 13,56%. Projekt on rakendamisel ja ehitustegevusi sadamates viiakse ellu vastavalt projekti tegevuskavale. Toetuse saaja esitab kuludokumente jooksvalt nende tekkimisel ning maksed liiguvad kiiresti.
- Meetmes 2021-2025.2.3.6 (teeilmajaamad) on väljamakseid 74,19%. Oleme toetuse saajale saatnud kirja selle kohta, et kui neil on veel kuludokumente, mida saaks sellel aastal maksesse saata, siis esitagu need esimesel võimalusel. Toetuse saaja on vastanud, et toimetab sellega ning võimalusel esitavad veel see aasta midagi maksmisele. Maksed rakendusüksuses menetletakse kiiresti.
- Meetmes 2021-2027.2.5.11 (jalgrattateede põhivõrgud Tallinnas, Tartus ja Pärnus) on väljamakseid 30.09.2025 seisuga 28,08%. Aasta lõpuks on prognoositud makseid 33,51%. Projektid tegutsevad vastavalt ette nähtud ajakavale ning kuludokumente esitatakse jooksvalt ning maksed liiguvad kiiresti.
- Meetmes 2021-2027.2.5.12 ja 2021-2027.2.5.13 (Tallinna trammitee ja mitmeliigilised ühistranspordisõlmed). Makseid tehtud pole kuna projektide tegevustega alustatakse alles 2026 või 2027 aastal (vastavalt investeringute kavadele).
- Meetmes 2021-2027.3.1.1 (maanteed) on väljamaksete protsent 37,33%, aasta lõpuks on prognoositud 37,58%. Meetmes on ainsaks toetuse saajaks Transpordiamet, kelle valminud projektides on suurem osa tegevusi ning kulusid tehtud (Pärnu-Uulu ja Sauga-Pärnu) ja välja makstud ning Libatse-Nurme, mis on kõige suurema toetussummaga maanteeprojekt käesoleval perioodil alles tegeleb hankimisega ning seal veel makseid oodata pole, see info on ka ministeeriumil olemas.
- Meetmes 2021-2027.3.1.2 (raudteed) on väljamaksete protsent 45,18%, aasta lõpuks on prognoos 50,44%. Menetluses makseid hetkel 7,7 miljonit. Maksed liiguvad kiiresti kui kulusid sisse tulevad. Kuludokumente esitatakse Eesti Raudtee poolt regulaarselt ning eraldi kuidagi tegevusi kiirendada ei ole võimalik. Kui maksed on prognoositust väiksemad, siis seda ainult seetõttu, et ehitustöödes on ilmnenud ettenägematused, mis põhjustavad mõningasi viivitusi, samuti raudtee ehituse eripäradest tulenevad võimalikud viivitused tööde valmimises (ehitamine väga kitsastes ajaakendes jms).

- Meetmes 2021-2027.6.1.14 (merekeskkonna ja vee kaitse ning kasutus) on väljamaksete protsent 51%, prognoos aasta lõpuks 70,4%. Menetluses makseid on 10307 eurot. Kulusid esitatakse vastavalt tegevuste elluviimisele sh uuringutulemuste vastuvõtmisele.
- Meetmes 2021-2027.6.1.15 (eluslooduse kaitse ja kasutus) on väljamakse 3%, menetluse 5 415 eurot kulusid. Aasta lõpuks planeeritud makseid 3,5%. Kulusid esitatakse vastavalt tegevuste elluviimisele sh uuringutulemuste vastuvõtmisele.
- Meetmes 2021-2027.6.1.8 (ringmajanduse korraldamine) väljamakse 5%, projekt Ida-Virumaa jäätmekäitluse piirkondlik arendamine on lõpetamisel ja kulud tehtud 100%, kuid tulenevalt uuringu tulemusest ei järgne investeeringuid ÕÜF vahenditest mistõttu Rahandusministeerium ja Kliimaministeerium arutlevad hetkel teemal, kas uuring ilma investeeringuteta on ÕÜF-st abikõlblik kulu (AK) või mitte. Lõppmakse esitamine sõltub sellest, millisele tulemusele jõutakse - kui leitakse, et kulu on AK, siis esitatakse makse, vastupidisel juhul tuleb tõenäoliselt tagastada ka juba välja makstud 10% ning projektiga seotud kulud hüvitatakse mujalt. Teine projekt Kaevandamisega ja põlevkivi töötlemisega seotud keskkonnaprobleemide lahendamine Ida-Virumaal on maksete protsent 7,4%, aasta lõpuks prognoositud 11,6%. Menetluses makseid ei ole. Kulusid esitatakse vastavalt tegevuste elluviimisele sh uuringutulemuste vastuvõtmisele.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kertu Sepp
elu- ja ettevõtluskeskkonna talituse juhataja
toetuse rakendamise osakonna juhataja ülesannetes

Kertu Sepp 5565 5882
kertu.sepp@rtk.ee