

TÖÖVÕTULEPINGU nr 3.2-4/25/532-1 MUUTMINE

Transpordiamet, registrikoodiga 70001490, asukohaga Valge 4, 11413 Tallinn (edaspidi Tellija), mida volituse alusel esindab Transpordiameti strateegilise planeerimise teenistuse IT osakonna infotehnoloogia arenduste üksuse juhataja Remo Kuningas ja

Web Expert OÜ, registrikoodiga 10838848, aadress A.H. Tammsaare tee 56, Tallinn (edaspidi Töövõtja), mida esindab juhatuse liige Vahur Mägi,

sõlmisid 15.04.2025. a töövõtulepingu www.liikluskasvatus.ee veebilehe erifunktsionaalsuse "Tellimiskeskus" ületoomiseks www.transpordiamet.ee lehele (edaspidi Leping).

Võttes arvesse, et:

- (i) Tellija poolt viibis arendustööle eelnev disainitööde kooskõlastamine ning ligipääsutaotluste tellimine sh menetlemine, mille tõttu ei ole tööde teostamise käigus Tellijast tulenevatel põhjustel olnud Täitjal võimalik täita Lepingust ja selle lisadest tulevaid kohustusi õigeaegselt. Disainitööde kooskõlastamine Riigikantselei ja Rahandusministeeriumi infotehnoloogiakeskusega (edaspidi RmIT) tekitas ajalise nihke projektiplaanis täiendavalt 15 päeva ning ligipääsutaotluste tellimine sh menetlemine Transpordiameti ja RmIT-iga täiendavalt 14 päeva. Samuti selgus tööde teostamise käigus, et Töö tarnimisel tuleb arvestada RmIT tarneprotsessi eripäradega, mida lähtedokumentides fikseeritud eraldi ei olnud, kuid mis tõstsid töö mahtu 3 päeva. Arvestades kõigi eelnevaga pikenes tööde teostamise aeg 32 päeva võrra;
- (ii) eeltoodust tulenevalt ei ole Täitjal võimalik Tellijale üle anda Lepingus Lisas nr 1, (käsitleb Töö tehnilist kirjeldust) töid õigeaegselt täies ulatuses Tellijast tulenevatel põhjustel;
- (iii) Lepingu maksumus, ese ega Lepingust tulenevate kohustuste vahetõttu Lepingu muutmisega ei muutu, mistõttu on tegemist mitteolulise muudatusega riigihangete seaduse valguses;
- (iv) riigihangete seaduse (RHS) § 123 lg 1 p 7 kohaselt on hankijal õigus sõlmitud hankelepingut muuta uut väikehanget korraldamata, kui muudatuse väärtusest sõltumata ei ole muudatus oluline.

Lähtuvalt eeltoodust ülaltoodust ja RHS § 123 lg 1 p 7 lepivad Pooled kokku alljärgnevas:

1. Muuta Lepingu punkti 3.2 ning sõnastada see uues redaktsioonis alljärgnevalt:
„3.2. Töövõtja esitab Tellijale Töö hiljemalt 17.07.2025. a.“
2. Lepingu muudatus jõustub allkirjastamisest.

Tellija
/allkirjastatud digitaalselt/

Täitja
/allkirjastatud digitaalselt/