



OTSUS

27.03.2026

nr 11.3-1/26/1360

**taotluse rahuldamise otsuse
muutmise kohta**

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi *ÜSS2021 2027*) § 8 lg 2 punkti 9, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi *ühendmäärus*) § 12 lõike 1 ja lg 2 punkte 1 ja 6 ja riigihalduse ministri 24.10.2023 määruse nr 73 Toetuse andmise tingimused ning kord toetusskeemis „Piirkondlike algatuste toetus õiglaseks üleminekuks” (edaspidi *meetme määrus*) § 26 lõike 1 alusel, **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi *rakendusüksus*)

otsustab:

1. Muuta Tartu Ülikooli projekti nr 2021-2027.6.01.24-0219 „**Loomepööre**” (edaspidi projekt) 30.07.2024 taotluse rahuldamise otsust nr r 11.2-57/24/868 ning projekti tegevusi ja eelarvet vastavalt esitatud muutmistaotlusele.
2. Kinnitada projekti uus eelarve vastavalt toetuse saaja muutmistaotlusele.

Toetuse saaja esitas 24.03.2026 rakendusüksusele taotluse, millega soovib muuta eelarveridade vahelist abikõlbliku maksumust järgmiselt:

Tegevuse tunnus	Tegevuse nimetus	Kehtiv eelarve	Eelarve muudatus	Uus eelarve
2	Projektijuhtimine	20 798,00	2 936,09	23 734,09
3	Ettevalmistustegevused	30 000,00	-	30 000,00
4	Kommunikatsiooni ja -teavitustegevused	18 279,00	-	18 279,00
9	Õppe- ja õpitegevused	64 263,27	-	64 263,27
12	Moe- ja kunstidemonstratsioon	26 508,00	- 7 892,08	18 615,92
7	Projekti üldine koordineerimine	18 685,00	4 955,99	23 640,99
10	Ühtse määra alusel kulu	12 497,33	-	12 497,33
	Kokku	191 030,60	-	191 030,60

Toetuse saaja on põhjendanud muudatusi järgmiselt:

- Tegevuse „Projektijuhtimine” eelarve suureneb 2 936,09 euro võrra projektijuhile makstud preemia võrra projekti “Loomepööre” tegevuste eduka läbiviimise eest.
- Tegevuse „Moe- ja kunstidemonstratsioon” eelarve väheneb 7 892,08 euro võrra, kuna projekti lõppsündmus kujunes planeeritust väga erinevaks. Lõppsündmuse iseloom

kujunes vastavalt mentorperioodis osalenud meeskondade ideedest ning seetõttu ei olnud alguses võimalik seda detailselt planeerida.

- Tegevuse „Projekti üldine koordineerimine“ eelarve suureneb 4 955,99 euro võrra, kuna projekti üldkoordinaatori tegevus on projektis arvestatuga võrreldes kuu võrra pikem ning lisandub ka projekti üldkoordinaatorile makstud preemia tegevuste eduka läbiviimise eest.

Rakendusüksuse hinnangul on muudatused põhjendatud projekti edukaks elluviimiseks. Rakendusüksus hindab taotluse põhjendatuks.

Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021_2027 2. peatüki 8. jaos ja haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saada oma õiguste rikkumisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Terje Kuus
569 81043
Terje.Kuus@rtk.ee