

Kadri Normak-Käosaar  
MAVES OÜ  
kadri@maves.ee

(digitaallkirja kuupäev) nr 3-6.1/2026/1573

## **Lõpparuannete esitamine: Käsmu ja Ähijärve järve tervendamise eeluuringud ja eelprojekt**

Austatud Kadri Normak-Käosaar

OÜ Maves esitas Käsmu ja Ähijärve eeluuringute lõpparuanded koos eelprojektidega 06.03.2026 ning tööde üleandmis vastuvõtmisakti 12.03.2026. Vastavalt 17.12.2025 toimunud koosolekul saavutatud kokkuleppele ja 30.12.2025 Maves OÜ-le edastatud kirjale oli lõpparuannete esitamise tähtjaks määratud 15.03.2026.

Riigimetsa Majandamise Keskus (edaspidi RMK) edastas oma tähelepanekud lõpparuannetele järgmiselt: Ähijärve eeluuringule 09.03.2026 ning Käsmu eeluuringule 10.03.2026. Samuti viiakse mõlema järve avalikustamised läbi kokkulepitud ajaks.

Eeltoodust lähtudes annab RMK tähelepanekutele vastamiseks ja vajalike muudatuste tegemiseks täiendava tähtaja kuni 27.03.2026. Palume selle perioodi jooksul esitada parandatud lõpparuanded ning korraldada vajadusel kohtumine RMK veeökoloogide ja Tellijaga.

Pärast parandatud lõpparuannete ja nende juurde kuuluvate eelprojektide esitamist, nende ülevaatamist ja kinnitamist allkirjastab RMK tööde üleandmis vastuvõtmisakti. Seejärel võib Töövõtja esitada RMK-le vastava lõpparve vastavalt lepingu tingimustele.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Sander Sandberg  
veeökoloogide juht  
looduskaitseosakond

Tuuli Teppo  
56287678 tuuli.teppo@rmk.ee