



TRANSPORDIAMET

Lp Sander Nõmme
Hot Est OÜ
sander.nomme@hotmix.ee

Teie 28.08.2025

Meie 29.08.2025 nr 3.2-7/25/14374-2

Lepingu 3.2-3/25/830-1 täiendava tähtaja andmine

Transpordiameti ja Hot Est OÜ vahel on 29.05.2025 sõlmitud leping 3.2-3/25/830-1 „Teekattemärgistustööde teostamine riigiteedele lõuna regioonis Põlva ja Võru hooldepiirkonnas“.

Töövõtja esitas 28.08.2025 taotluse lõpptähtaja pikendamiseks ja omapoolsed põhjendused.

Käesolevaga annab Tellija tööde teostamiseks täiendava tähtaja milleks on 31 päeva ehk kuni 28.09.2025. Selleks ajaks peavad olema lõpetatud kõik tööd ning kõrvaldatud avastatud puudused.

Transpordiamet teavitab Töövõtjat, et kui täiendavaks tähtajaks 28.09.2025 ei ole Tööd lõpetatud alustab Tellija leppetrahvi arvestamist alates 29.09.2025 kuni Lepingus sätestatud tööde teostamiseni. Vastavalt lepingu 9.9 on leppetrahv 0,15% Tasust iga viivitatud päeva eest.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Janar Taal
juhataja
teehoiuteenistuse lõuna osakond

Raul Goos
53435935, Raul.Goos@transpordiamet.ee