



SISEMINISTEERIUM

Sisejulgeolekufond
TEGEVUSARUANNE

| | |
|--|---|
| Toetuse saaja | <i>Politsei- ja Piirivalveamet</i> |
| Projekti pealkiri | <i>„EBCGA erimeede – CPB RHIB“</i> |
| Projekti tunnus | <i>ISFB-32</i> |
| Projekti abikõlblikkuse periood <i>(pp.kk.aa–pp.kk.aa)</i> | <i>21.01.2019–31.12.2022</i> |
| Valdkond | <input checked="" type="checkbox"/> Välispiiride ja viisade rahastamisvahend <input type="checkbox"/> ühise viisapoliitika toetamine <input checked="" type="checkbox"/> piirihalduse toetamine <input type="checkbox"/> Politseikoostöö, kuritegevuse tõkestamise ja selle vastu võitlemise ning kriisihje rahastamisvahend <input type="checkbox"/> politseikoostöö ja kuritegevuse vastane võitlus <input type="checkbox"/> julgeolekuriskid ja kriisihje |

1. Projekti aruandlusperioodil elluviidud tegevused (Eristada projekti aruandlusperioodid, kui kohaldub)

| Kavandatud kuu ja aasta | Tegevus | Tegevuse planeeritud tulemus | Tegevuse tegelik tulemus ja läbiviimise aeg (lühidalt konkreetsetes ja mõõdetavates terminites: kvantiteet (kui palju?), kvaliteet (kui hästi?), sihtgrupid (kes/kellele?), asukoht (kus?), aeg (millal?) jne) |
|-------------------------|---|--|--|
| 01.2019 | Tehnilise spetsifikatsiooni edastamine Euroopa Ranniku- ja Piirivalve Ametile kooskõlastamiseks | Tehniline spetsifikatsioon on kooskõlastatud | 18.01.2019 saadud esimene tagasiside mootorpaadi tehnilisele kirjeldusele Frontex Pooled Resources Unit poolt. 18.01-13.03.2019 Frontex muudatusettepanekute teostamise võimalikkuse analüüs 13.03.2019 mootorpaadi muudetud tehnilise kirjelduse edastamine Euroopa Komisjonile. 20.03.2019. tehniline kirjeldus EK poolt heaks kiidetud. |
| 02.2019 | Kiirpaadi turuanalüüsi läbiviimine ja hanke alusdokumentide koostamine | Hange on ette valmistatud: läbiviidud turuanalüüs, koostatud riigihanke alusdokumendid | 31.01 – 14.03.2019. viidi läbi turuanalüüs mootorpaadi osas. Analüüsi materjalid edastati e-kirja teel seitsmele(7) EL-is asuvale laevaehitajale, kes on varem sarnaseid mootorpaate ehitanud. Tagasiside andis 4 laevaehitajat, kellest kolm tegid ka hinnapakkumise. Analüüsi tulemusel selgus, et päring oli piisava detailsusega ning antud toodet on võimalik planeeritud eelarve ja ajakava raames soetada. 20.03. – 17.04.2019 mootorpaadi turuanalüüsi ja tehnilise kirjelduse kooskõlastamine PPA-s. 18.04-23.05.2019 hanke alusdokumentide kooskõlastamine PPA-s |

| | | | |
|-----------------|----------------------------------|--|--|
| 03.2019-11.2019 | Küirpaadi hanke läbiviimine | Hange on läbi viidud | <p>21.05.2019 Hankekomisjoni moodustamine</p> <p>27.05.2019 mootorpaadi hanke avaldamine Riigihangete registris, viitenumber 205600 "Küirkaatri soetamine"</p> <p>28.06.2019 – pakkumuste avamine, vastavuse kontroll. Pakkumuse esitas 5 laevaehitajat.</p> <p>28.06 – 30.09.2019-Pakkumuste kvalifitseerimine, hindamine ja edukaks tunnistamine Riigihanke otsus, DELTA Viit ja reg. kpv 1.13-2.2/700-5 27.09.2019</p> |
| 05.2019-08.2019 | Küirpaadi hankelepingu sõlmimine | Hankeleping on sõlmitud parima pakkujaga | <p>15.10.2019 - leping sõlmitud Baltic Workboats AS-iga, üleandmise tähtaeg 15.08.2020</p> <p>28.04.2020 – sõlmitud raamlepingu alusel hankeleping lisavarustuse soetamiseks, tähtaeg 15.08.2020. DELTA Viit ja reg kpv 1.13-2.2/700-10 13.04.2020</p> <p>08.05.2020 - raamlepingu muudatus, lepiti kokku täiendava varustuse soetamine ja ettemaksu teostamine soojuskaamera tarneks DELTA Viit ja reg kpv 1.13-2.2/700-11 04.05.2020</p> <p>21.05.2020 – raamlepingu muudatuse parandus, korrigeeriti maksumust, DELTA Viit ja reg kpv 1.13-2.2/700-12 20.05.2020</p> <p>26.08.2020 – raamlepingu muudatus, antud täiendav tähtaeg COVID-19 tingitud vääramatust jõust tulenevalt. Uus tähtaeg 30.10.2020. DELTA Viit ja</p> |

| | | | |
|-----------------|--|-----------------------------------|---|
| | | | <i>reg kpv 20-1.6/1776-1 26.08.2020 12.10.2020 – Hankelepingu muudatus, antud täiendav tähtaeg, uus tähtaeg 12.11.2020, DELTA Viit ja reg kpv 20-1.6/1852-1 09.10.2020</i> |
| 08.2019 | Vahearuanne esitamine | Vahearuanne on tähtajaks esitatud | <i>29.08.2019 – vahearuanne esitatud, DELTA Viit ja reg kpv 1.13-2.2/412-2 12.08.2019 25.09.2019 – vahearuanne heakskiidetud, DELTA Viit ja reg kpv 1.13-2.2/412-5 25.09.2019</i> |
| 11.2020 | Kiirpaadi tarne ja makse | Leping on täidetud | <i>30.10. - 06.11.2020 – kiirpaadi üleandmine ja vastuvõtmine. 13.11.2020. - ÜVA vormistatud, DELTA Viit ja reg kpv 1.13-2.2/817-1 10.11.2020 makse teostatud 10.12.2020. 19.11.2020 - Hankeleping raamlepingu alusel lisavarustuse soetamiseks osas on täitja esitanud taotluse tähtaja pikendamiseks COVID -19 põhjustatud vääramatujõu tõttu, Delta Viit ja reg kpv 1.13-2.2/700-16 20.11.2020</i> |
| 12.2020 | II vahearuanne esitamine | II vahearuanne on esitatud | <i>– II vahearuanne esitatud 22.01.2021</i> |
| 09.2020-10.2021 | Kiirpaadi lisavarustuse hanke korraldamine | Hange on läbi viidud | <i>08.12.2021 – turu-uuring teostatud tehnilised kirjeldused ja hankedokumendid koostamisel, tähtaeg 17.12.2021</i> |
| 05.2021 | Kiirpaadi registreerimine EBCGA tehniliste seadmete reservis | Kiirpaat on registreeritud | <i>17.05.2021 – registreeritud FX OPERA kaudu. Lisatud kuvatõmmis M-80 Registreerimine FX TEP 17.05.2021.png</i> |
| 12.2020-09.2021 | Sõiduki ja treileri hanke korraldamine | Hange on läbi viidud | <i>09.04.2021 – hankedokumendid koostatud, DELTA viit ja reg. kpv. 1.13-</i> |

| | | | |
|-----------------|--|--|---|
| | | | <p>2.2/404-4 09.04.2021, hange viitenumbri 234957, avaldatud.</p> <p>27.04.2021 – pakkumuste esitamise tähtaeg, pakkumisi ei laekunud. Hanke lõpetamise teade vormistatud.</p> <p>14.05.2021- 13.06.2021 tagasiside hankimine võimalikelt haagise pakkujatelt, pakkumise mitte esitamise kohta.</p> <p>17.05. – 28.05.2021 Transpordiameti ga tehniliste kirjelduste nõuete kooskõlastamine, et veenduda kordushanke edukuses.</p> <p>01.06.2021 tagasiside hankimine võimalikult vedukauto pakkujalt, pakkumise mitte esitamise kohta. DELTA viit ja reg. kpv. 1.13-2.2/959-1 02.06.2021</p> <p>15.11.2021 kordushanke dokumendid koostatud.</p> <p>18.11.2021 riigihange viitenumbri 241987 avalikustatud, pakkumiste esitamise tähtaeg 17.12.2021.</p> |
| 10.2021 | Sõiduki ja treileri hankelepingu sõlmimine | Hankeleping on sõlmitud parima pakkujaga | Hanke õnnestumisel valmisolek lepingu sõlmimiseks saavutatakse jaanuar 2022. |
| 11.2021 | Kiirpaadi lisavarustuse hankelepingu sõlmimine | hankeleping on sõlmitud parima pakkujaga | Hanke õnnestumisel valmisolek lepingu sõlmimiseks saavutatakse veebruar 2022. |
| 12.2021-05.2022 | Kiirpaadi lisavarustuse tarne ja makse | Leping ja on täidetud | |
| 12.2021 | III vahearuanne esitamine | III vahearuanne on esitatud | Vahearuanne on esitatud toetuslepinguga ettenähtud tähtajaks. |
| 11.2021-12.2022 | Sõiduki ja treileri tarne ja makse | Leping on täidetud | |

| | | | |
|---------|-----------------------|-------------------------|--|
| 01.2023 | Lõpparuande esitamine | Lõpparuanne on esitatud | |
|---------|-----------------------|-------------------------|--|

2. ISF-i ühiste indikaatorite täitmine aruandlusperioodil¹:

| PIIRIHALDUSE TOETAMINE | Taotluses kavandatud sihttase | Tegelik sihttase |
|--|---|--|
| Rahastamisvahendi toel piirihaldusega seotud koolituse saanud töötajate arv: - | | - |
| Rahastamisvahendi toel piirihaldusega seotud koolituskursuste arv: - | | - |
| Rahastamisvahendi toel välja töötatud või ajakohastatud piirikontrolli (kontroll ja valve) infrastruktuuri ja vahendite arv: | Infrastruktuur: - | - |
| | sõidukid (õhu-, maa- ja merepiirid): 2 (kiirpaat ja sõiduk) | 1 kiirpaat koos põhivarustusega 31.12.2021 seisuga |
| | varustus/seadmed 1 (treiler) | - |
| | muud | - |

3. Analüüs ning hinnang projekti tegevustele ja eesmärkide saavutamisele aruandlusperioodil (Kui kohaldub, põhjendada planeeritud ja tegelike tulemuste erinevusi, muudatusi kulude arvestamisel ja juhtimissüsteemis.)

2019 a. aruandlusperiood.

Turuanlüüsi oodatust pikem läbiviimine on põhjustanud nihkumist hanke läbiviimisel. Turuanlüüsi pikenemise põhjuseks võib pidada vahendite spetsiifilisust, millest tingituna pidid kõik pakkujad muutma oma olemasolevaid tooteid. Auto ja treileri turuanlüüsi tulemusel on selgunud, et peame muutma hanke rahvusvaheliseks, kuna Eestis seni tegutsenud ettevõtted ei suuda/ei ole huvitatud pakkuma spetsiifilist treilerit.

2020 a. aruandlusperiood.

Tarned ja tegevused on viibinud COVID-19 tingitud vääramatust jõust tulenevalt.

2021 aruandlusperioodil on tegevused viibinud COVID-19 ohjamismeetmetest tingitud pikenenud menetlusaegade ning hanke nr. 234957 ebaõnnestumise tõttu. Hanke ebaõnnestumise peamiseks põhjuseks olid liiga ranged tehnilised nõuded nii vedukautele kui ka haagisele kui ka liiga lühike nõutud tarneaeg. Tarneaja muutus toimus peale turu-uuringu teostamist, kuna tekkis rahvusvaheline elektroonika komponentide puudus. Samuti on prognoositud hinnatõusu kõikidele sõidukitele, mistõttu ei ole mõistlik lisavarustuse hanget teostada enne kui on teada vedukaute ja haagise maksumus.

¹ Ühised indikaatorid tulenevad 16. aprilli 2014. a Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustest (EL) nr 515/2014 ja (EL) nr 513/2014.

3. Teave ja avalikustamine: aruandlusperioodil läbiviidud tegevused (Üksikasjalik kirjeldus, kuidas tagati nähtavus ministeeriumi ja ISF-i kaasrahastamisele. Aruandele tuleb lisada kõigi projekti kohta avaldatud ja projekti käigus valminud materjalide jms koopiad.)

Teave avaldatud 28.05.2019 hanketeates Riigihangete registris, EL teataja lisas Tender Electronic Daily <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:246501-2019:TEXT:ET:HTML> ja veebikeskkonnas RFP Alert Services <https://tenders.rfpalertservices.com/et/2019-5/28/rfp-tender/eripaadid-36643727>

Kiirkaater ja seotud dokumentatsioon tähistatud vastavalt toetuslepingu nõuetele.

20.05.2021 Välis- ja sisekommunikatsioon kiirkaatri teenistusse võtmisest link videole: <https://youtu.be/Yn60U0L3bEc>, link PPA kodulehele <https://www.politsei.ee/et/uudised/politsei-laevastik-taejenes-kiirkaatri-ga-2256> Sõiduki ja treileri hankedokumentidesse lisatud viide rahastusallikale.

Koostaja

Heiki Ivask
Projektijuht
Politsei- ja Piirivalveamet
Tel. 619 1193, 53 358 942
e-post: heiki.ivask@politsei.ee
(allkirjastatud digitaalselt)

Toetuse saaja volitatud esindaja

Eve Kalmus
Büroo juht
Piirihaldusbüroo
Piirivalveosakond
Politsei- ja Piirivalveamet
Tel. 614 9165
e-post: eve.kalmus@politsei.ee
(allkirjastatud digitaalselt)