

From: "Aivar Laud | RMK" <aivar.laud@rmk.ee>
Sent: 9/19/2025 11:52:24 AM
To: "Anu Laas" <anu.laas@rmk.ee>
Cc:
Subject: RE: Tallinna-Pärnu-Ikla tee km 78,8-85,3 Konuvere-Päärdu lõigu 2+2 raadamine

From: Aivar Laud | RMK
Sent: Friday, September 19, 2025 2:52 PM
To: 'Alo.Kippar@transpordiamet.ee' <Alo.Kippar@transpordiamet.ee>
Cc: Sven Soomets | RMK <sven.soomets@rmk.ee>; Margus Emberg <margus.emberg@rmk.ee>
Subject: Tallinna-Pärnu-Ikla tee km 78,8-85,3 Konuvere-Päärdu lõigu 2+2 raadamine

Tere!

Küsisite infot, et kui kaua võib kuluda aega raadamistööde tegemiseks, kui raadamisala piirid on looduses märgitatud.

Raadamise metsateatiste menetlemiseks on Keskkonnaameti aega 15 tööpäeva, juhul kui raadamisalad ei jää kaitsealadele, kus menetlemine võib venida kauemaks. Peale metsateatiste menetlemist on 10 päevane ooteaeg ehk raiuma tohime asuda 11dal päeval. Hinnanguliselt raadamiseks võib maksimaalselt kuluda 3 kuud. Eelkõige sõltub ilmastikutingimustest ja ka metsamaterjali ladustamise võimalustest/kokkulepetest liikluse reguleerimisel.

Kui raadamisõiguse tasu maksmine jääb töövõtjale, siis selle peaksite hanketingimustesse kirjutama. Juhul kui mõne katastriüksuse riigi omandisse vormistamine jääb venima ja jääb seetõttu ka RMK-l raadamata, siis peaksite hanketingimustesse lisama, et selliste kinnistute raadamine on töövõtja ülesanne (metsamaterjali käitlemine tuleks kokku leppida RMK-ga).

Lugupidamisega

Aivar Laud
RMK Edela regiooni juht
5144133, aivar.laud@rmk.ee

From: Alo Kippar <Alo.Kippar@transpordiamet.ee>
Sent: Friday, September 19, 2025 12:11 PM
To: Sven Soomets | RMK <sven.soomets@rmk.ee>
Subject:

alo.kippar@transpordiamet.ee saada teile sageli meilisõnumeid. [Lugege täpsemat teavet selle kohta, miks see on oluline](#)

Tere

Valmistan ette riigihanget „Riigitee 4 (E67) Tallinna-Pärnu-Ikla tee km 78,8-85,3 Konuvere-Päärdu lõigu 2+2 sõidurajaga maantee projekteerimine ja ehitamine „

Selle ehituse tarvis tuleb raadata metsa (eelprojektis arvestatud maht on ca 104 000 m2 aga see kindlasti täpsustub).

Peale lepingu sõlmimist toimub põhiprojekti koostamine , seega eeldatav aeg raadamistöödeks saaks olla 2026 lõpp või 2027 aasta alguses .

Arvestades , et hetkel veel ei ole omandatud maid ehituse jaoks võib juhtuda , et raadamistöid tuleb teha etappide kaupa (nii nagu õnnestub maade omandamine)

Osa maid on küll riigi omanduses .

Peaksin riigihankesse panema kirja tingimused Töövõtjale .

Seoses sellega soovin teada , kui kaua kulub Teil raadamiseks alates Teile teatamisest ja raadatava ala välja märkimisest ?

Kas on mingeid muid tingimusi , millega Töövõtja peab arvestama ?

Lembit-Alo Kippar
Projektijuht
Transpordiamet