KULTUURIMINISTEERIUM

KANTSLERI KÄSKKIRI

Tallinn 16.11.2026 nr 15

Kohanemisvaldkonna uue infosüsteemi (KOPA) projekti juhtrühma moodustamine

Vabariigi Valitsuse 9. juuni 2022. a määruse nr 62 „Kultuuriministeeriumi põhimäärus“ § 8 lõike 1 alusel:

1. Moodustan Kultuuriministeeriumi KOPA projekti juhtrühma (edaspidi juhtrühm) järgmises koosseisus:

   Esimees:

Eda Silberg	Kultuurilise mitmekesisuse asekantsler

   Liikmed:

Risto Raaper	IKT valdkonna juht
Margarita Källo	Kultuurilise mitmekesisuse osakonna nõunik
Rasmus Kask	Andmevaldkonna juht
Annett Suitsev	IT projektijuht-tooteomanik

2. Juhtrühma ülesanded on:
   2.1. saada regulaarne ülevaade KOPA projekti edenemisest, ajakavast, peamistest vahetulemustest ning järgmistest sammudest;
   2.2. hinnata projekti loogiliste tööetappide lõpus valminud analüüsi, sh analüüsi, prototüübi, arenduse, testimise ja juurutamisega seotud tulemeid;
   2.3. anda sisend projekti edukaks jätkamiseks vajalike juhtimisotsuste tegemiseks;
   2.4. käsitleda projekti käigus ilmnevaid probleeme, sealhulgas ebapiisavat või vastuolulist analüüsisisendit, skoobi muutumist või ajakava ja sõltuvustega seotud riske;
   2.5. arutada probleemide võimalikke lahendusi ning hinnata nende mõju projekti edasisele ajakavale, skoobile, eelarvele, kvaliteedile ja tuleviku töökorraldusele.

3. Kinnitan juhtrühma töökorra järgmiselt:
   3.1. juhtrühma töövorm on koosolek. Koosolek võib toimuda ka elektrooniliste sidevahendite kaudu, mille puhul kehtivad koosolekule siinses dokumendis esitatud nõuded.
   3.2. juhtrühm koguneb püsivalt kogu arendusprojekti perioodil vähemalt korra kahe kuu jooksul. Koosolekud kavandatakse võimalusel projekti loogiliste tööetappide lõppu või oluliste vahetulemuste valmimise ajale, et juhtrühmal oleks võimalik hinnata projekti edenemist, käsitleda otsustamist vajavaid küsimusi ning anda vajalik juhtimissisend

projekti edasiseks elluviimiseks. Koosolekuks sobilik aeg kooskõlastatakse enne juhtrühma liikmetega.

3.3. juhtrühma koosolekutel antakse ülevaade projekti edenemisest, ajakavast, vahetulemustest, probleemidest, võimalike lahenduste variantidest ning nende mõjust projekti edasisele kulule.

3.4. juhtrühma koosolekutele võib kaasata infoturbejuhi, kui päevakorras on infoturbe, turvariskide või infoturbenõuete käsitlemisega seotud küsimused.

3.5. juhtrühma koosolekud protokollitakse.

3.6. juhtrühmal on õigus kaasata töösse hääleõiguseta eksperte.

4. Juhtrühma tegevus lõpetatakse juhtrühma esimehe ettepanekul pärast KOPA analüüsi lõpetamist.

(allkirjastatud digitaalselt)
Merilin Piipuu