Tulenevalt majandus- ja infotehnoloogiaministri 25. augusti 2023. a käskkirjast „Toetuse andmise tingimused valdkondlike digipöörete toetamiseks“ allkirjastan/kinnitan Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi digipöörde tegevuskava.

Valdkondliku digipöörde tegevuskava – Regionaal- ja Põllumajandusministeerium

Digipöörde eesmärk:

Digipööre:
E1: Kliendikesksed digiteenused. Kasutajamugavus on oluliselt tõusnud. Ebaefektiivsus ning informatsiooni asümmeetria on minimaalne, haldusala pakub ootustele vastavaid konkurentsivõimelisi digiteenuseid.
E2: Küberturvaline ja kuluefektiivne riik. Järelevalve, nii veeressursside ja maakasutuse, toiduohutuse kui toetuste osas, on meie „äri“ lahutamatu osana efektiivne ja automatiseeritud. Haldusala teenused ja protsessid on ühtlustatud, neid toetavad kaasaegsed menetlus- ja infosüsteemid.
E3: Teadmussiire ja tark andmekasutus. Oskame tänaseid teadmisi paremini kasutama, neid paremini põllumeeste praktikasse juurutada ning suudame olemasolevatest ja tekkivatest andmetest uut teadmust välja pigistada.

Digipöörde tegevuskava eesmärk:

E1: Järelevalve, nii veeressursside, maakasutuse ja toiduohutuse vallas on üleviimisel kliendikeskse tenustele nii kliendi kui menetluse vaates. Paigas on teenuste pakkumise põhimõtted ning arendatud on suuremad asutuse ülesed teenused.
E2: Taakvarast vabenemiseks on tehtud märkimisväärsed sammud. Suur osa ePRIA aegunud angulari lahnedusest välja vahetatud ning tööd lõpetatakse järgmise tegevuskava raames. Teostatud on analüüs pindalateotuste maksmise taakvara väljavahetamiseks.
E3: Läbi on mõeldud SAP BO taakvaraks muutumisega kaasnev ning valminud plaan aruandluse jätkusuutlikuseks. Valminud on andmestrateegia millele toetuvad meie teadmusteenused.

Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi valdkondliku digipöörde maksumus ilma käibemaksuta:

	Kokku	2023	2024	2025	2026	2027
SF 2021-2027	**3 490 910**	0	154 142	1 241 510	1 345 258	750 000

Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi valdkondliku digipöörde SF 2021-2027 toetuse summa koos käibemaksuga

	Kokku	2023	2024	2025	2026	2027
SF 2021-2027	**4 157 518**	**0**	**166 066**	**1 479 998**	**1 593 454**	**918 000**
1. Infotehnoloogiliste lahenduste väljatöötamine ja arendamine	**3 497 573**	0	84 190	1 206 423	1 338 960	868 000
2. Küberruumi hoidmine, arendamine ja juurutamine usaldusväärse ja turvalisena	**0**	0	0	0	0	0
3. Teadlikkuse tõstmine (teadlikkuse tõstmine punktides 3.1.1., 3.1.2. ja 3.1.4. nimetatud tegevuste osas, sealhulgas elluviija ja partnerite teadlikkuse tõstmine)	**659 945**	0	81 876	273 575	254 494	50 000
4. Muu digipöördega seotud otsene kulu (valdkondliku digipöörde elluviimisega seotud tegevused)	**0**	0	0	0	0	0

Ministeerium (elluviija) // partner	Probleem	Tegevuse (algatuse) nimi	Tulemus	Rahastuse allikas / meetme		Summa kokku *(EA konto)*	2023 kokku *(EA konto)*	2024 kokku *(EA konto)*	2025 kokku *(EA konto)*	2026 kokku *(EA konto)*	2027 kokku *(EA konto)*
				KOKKU		**3 490 910**	**0**	**154 142**	**1 241 510**	**1 345 258**	**750 000**
						2 254 535 (15)	0 (15)	44 202 (15)	686 283 (15)	824 050 (15)	700 000 (15)
						708 858 (50)	0 (50)	99 939 (50)	247 811 (50)	311 108 (50)	50 000 (50)
						527 516 (55)	0 (55)	10 000 (55)	307 416 (55)	210 100 (55)	0 (55)
Regionaal- ja Põllumajandusministeerium//REM	Digipöörde elluviimiseks puuduvad vajalikud kompetentsid/oskused. Täna ei osata piisavalt ärianalüütiliselt näha protsesse ning ei suudeta rakendada kogu digilahenduste potentsiaali.	Valitsemisala koolitusprogramm	Valitsemisala kompetentside võimelünkade arendamiseks koolituste süsteem on välja töötatud ja juurutatud. Valitsemisalas töötavad kompetentsed digipädevad ja -teadlikud oma valdkonna eksperdid, kes juhivad/aitavad kaasa digipöörde elluviimisel ning kes vajadusel juhendavad olemasolevaid töötajaid sisekoolitussüsteemi raames. Suurimad rõhuasetused on targa tellija, andmehalduri, ärianalüütiku ja testija rollil.	SF 21-27 (taotletav raha)	3	**150 000**	**0**	**0**	**100 000**	**50 000**	**0**
						150 000 (55)	0 (55)	0 (55)	100 000 (55)	50 000 (55)	0 (55)
						Summa koos käibemaksuga:					
						186 000	**0**	**0**	**124 000**	**62 000**	**0**
						186 000 (55)	0 (55)	0 (55)	124 000 (55)	62 000 (55)	0 (55)
Regionaal- ja Põllumajandusministeerium//REM/REMITK	Digipöörde elluviimiseks puuduvad vajalikud kompetentsid/oskused.	Valitsemisala kompetentside värbamine - arhitekt	Olulised positsioonid (sh andmed, arhitektuur) on täidetud ja valitsemisalas töötavad kompetentsed digipädevad ja digiteadlikud oma valdkonna eksperdid, kes juhivad/aitavad kaasa digipöörde elluviimisel	SF 21-27 (taotletav raha)	3	**189 868**	**0**	**43 886**	**63 698**	**82 284**	**0**
						189 868 (50)	0 (50)	43 886 (50)	63 698 (50)	82 284 (50)	0 (50)
						Summa koos käibemaksuga:					
						189 868	**0**	**43 886**	**63 698**	**82 284**	**0**
						189 868 (50)	0 (50)	43 886 (50)	63 698 (50)	82 284 (50)	0 (50)
Regionaal- ja Põllumajandusministeerium//PTA	Digipöörde elluviimiseks puuduvad vajalikud kompetentsid/oskused.	Valitsemisala kompetentside värbamine	Teenusejuht positsioon on täidetud ja asutuses töötavad kompetentsed digipädevad ja digiteadlikud oma valdkonna eksperdid, kes juhivad/aitavad kaasa digipöörde elluviimisel	SF 21-27 (taotletav raha)	3	**136 215**	**0**	**37 990**	**38 015**	**60 210**	**0**
						136 215 (50)	0 (50)	37 990 (50)	38 015 (50)	60 210 (50)	0 (50)
						Summa koos käibemaksuga:					
						136 215	**0**	**37 990**	**38 015**	**60 210**	**0**
						136 215 (50)	0 (50)	37 990 (50)	38 015 (50)	60 210 (50)	0 (50)
Regionaal- ja Põllumajandusministeerium//PTA	PTAl puudub täna tervikpilt enda pakutavatest teenustest ja protsessidest Kliendiportaalis, et teha teadlikke valikuid ühtsete põhimõtetega kasutajakeskseste teenuste üles ehitamiseks.	PTA ärianalüüs	Eesmärk on kaardistada PTA olemasolevad teenused ja protsessid Kliendiportaalis, koondades olemasolevaid töövooge ning muutes teenused kliendile ülevaatlikumaks, lihtsamaks, sujuvamaks, informatiivsemaks, terviklikumaks ja andmete osas optimeeritumaks.	SF 21-27 (taotletav raha)	1	**50 000**	**0**	**0**	**50 000**	**0**	**0**
						50 000 (55)	0 (55)	0 (55)	50 000 (55)	0 (55)	0 (55)
						Summa koos käibemaksuga:					
						62 000	**0**	**0**	**62 000**	**0**	**0**
						62 000 (55)	0 (55)	0 (55)	62 000 (55)	0 (55)	0 (55)
Regionaal- ja Põllumajandusministeerium//REM/REMITK	LABRISes on kasutusel analüüside registreerimiseks ja tulemuste sisestamiseks mitu erinevat süsteemi, millest üks on taakvara.	Ühendlabori infosüsteem	Labori analüüsid on digitaliseeritud ja toimib andmevahetus haldusala teiste süsteemidega. LABRISe teenuste protsessikirjeldus 2023, peale seda oleme valmis tegema kehtiva raamhanke raames analüüsi ning 2024 alustama arendustöödega.	SF 21-27 (taotletav raha)	1	**300 000**	**0**	**0**	**144 525**	**155 475**	**0**
						300 000 (15)	0 (15)	0 (15)	144 525 (15)	155 475 (15)	0 (15)
						Summa koos käibemaksuga:					
						372 000	**0**	**0**	**179 211**	**192 789**	**0**
						372 000 (15)	0 (15)	0 (15)	179 211 (15)	192 789 (15)	0 (15)
Regionaal- ja Põllumajandusministeerium//PRIA/REMITK	Teadmuspõhine sisend maaelu ettevõtete tegevus- ja arendusotsuste langetamiseks on killustatud ning puudub võimekus andmeid analüüsida, see teadmine aga toetab Eesti toiduga varustatust ning keskkonna säilimist	Teadmusteenuste arendusprojekt (sh e-põlluraamatu edasiarendused)	Välja on kujunenud maaelu teadmusteenuste kompetentsikeskus, mis pakub tootjatele, avalikkusele ning poliitikakujundajatele vajalikke teadmusteenuseid. 2024 a ettevalmistavad tööd kompetentsikeskuse loomiseks - meeskonna komplekteerimine (värvatud on ärianalüütik, teadmusteenuste tooteomanik ning IT projektijuht). 2024 on loodud vajalikud integratsioonid e-põlluraamatu ja suurandmete projekti vahel, 2025 a loodud projekti juhtrühma poolt kokkulepitud prioriteetide alusel kõige vajalikumad personaliseeritud teadmusteenused, mis on kättesaadavaks tehtud ePRIA kaudu (samas kohas ka e-põlluraamat). 2024 - Ettevalmistavad tööd kompetentsikeskuse loomiseks - meeskonna komplekteerimine (värvatud on ärianalüütik, tooteomanik ning IT projektijuht). Loodud on vajalikud integratsioonid e-põlluraamatu ja suurandmete projekti vahel. Agroinfo teenuse ärianalüüs teadmusteenuse loomiseks – Analüüsi tulemusel tuvastatud arendusriskide tõttu (andmete kättesaadavus, mudeli puudumine) juhtrühma otsusega on arendustest loobutud. 2025 – analüüsitud on integreeritud taimekaitse teenusvajadus, kohtutud on võimalike huvigruppidega ja arendusriskid on kaardistatud. Karjatervise, soovitusteenuste ja muude andmete toomine Andmeaita, et oleks võimalik pakkuda avalikke teabeteenuseid. 2026 – Avalikud teabeteenused on pakutud Andmeaida andmete põhjal. Välja on arendatud vähemalt ühe taimekaitsega seotud toode.	SF 21-27 (taotletav raha)	1	**466 920**	**0**	**28 063**	**92 336**	**346 521**	**0**
						301 575 (15)	0 (15)	0 (15)	33 000 (15)	268 575 (15)	0 (15)
						147 845 (50)	0 (50)	18 063 (50)	59 336 (50)	70 446 (50)	0 (50)
						17 500 (55)	0 (55)	10 000 (55)	0 (55)	7 500 (55)	0 (55)
						Summa koos käibemaksuga:					
						543 298	**0**	**30 263**	**100 256**	**412 779**	**0**
						373 953 (15)	0 (15)	0 (15)	40 920 (15)	333 033 (15)	0 (15)
						147 845 (50)	0 (50)	18 063 (50)	59 336 (50)	70 446 (50)	0 (50)
						21 500 (55)	0 (55)	12 200 (55)	0 (55)	9 300 (55)	0 (55)

Regionaal- ja Põllumajandusministerium//PRIA	Põllumajandusloomade registri e-teenuste tehniline taristu on vananenud (arendatud aastal 2007). Loomade registri teenused on killustatud erinevate süsteemide vahel nii kliendi kui PRIA vaates.	Loomade registri e-teenuste viimine uuele tehnoloogilisele platvormile	Põllumajandusloomade registri kõik e-teenused on viidud PRIA uude e-teenuste keskkonda. 2024 a ettevalmistavad tööd SF taotluse esitamiseks/partneri leidmiseks, 2025 kõik loomade registri teenused viidud üle uuele tehnoloogilisele platvormile. Põllumajandusloomade registri kõik e-teenused on viidud uuele tehnoloogilisele platvormile, millega vabanetakse PRIA poolt hetkel ülevalpeetavast vanast e-teenuste keskkonnast. 1. 2024 aasta lõpuks loomade andmete vaatamise ja loomadega seotud vigaste andmete vaatamise teenused. 2. 2025 aasta lõpuks hobuslaste teenused.	SF 21-27 (taotletav raha)	1	**252 960** 252 960 (15) Summa koos käibemaksuga: **312 787** 312 787 (15)	**0** 0 (15) **0** 0 (15)	**44 202** 44 202 (15) **53 927** 53 927 (15)	**208 758** 208 758 (15) **258 860** 258 860 (15)	**0** 0 (15) **0** 0 (15)	**0** 0 (15) **0** 0 (15)
Regionaal- ja Põllumajandusministerium//PRIA	MAK 2014-2020 perioodil loodi nõuded, mis lähtusid matemaatilistest valemitest ja mida sai hinnata läbi IT süsteemi ühe nupuvajutusega. ÜPP 2023-2027 periood on toonud sisust lähtuvad subjektiivsed nõuded, mille läbitöötamine võtab kordades rohkem aega ja inimressurssi.	Krati integratsioon asutusse	Lõppeesmärk: Projekt on edukas kui kratt on välja arendatud ja integreeritud 2026.aasta lõpuks neljas erinevas toetusmeetmes. 2025.aasta tulemused: 1) Kokku lepitud AI projekti juht ja tooteomanik ning lisaks võetud meeskonda AI tehnilise poole spetsialist. 2) Valitud välja põhiline ja sekundaarne AI mudel. Olemas majasisene võrgustik viipade katsetusteks. 3) Sätitud paika 2025. MVP. Olemas kuni 13 hindamiskriteeriumit, mille hindamist AI abil kiirendada. Katsetused on tehtud. 4) Viipade katsetused 13 hindamiskriteeriumi tarbeks. MVP live 12.2025. 2026.aasta tulemused: lahendust kasutatakse 4 erinevas toetusmeetmes.	SF 21-27 (taotletav raha)	1	**247 084** 87 068 (50) 160 016 (55) Summa koos käibemaksuga: **282 288** 87 068 (50) 195 220 (55)	**0** 0 (50) 0 (55) **0** 0 (50) 0 (55)	**0** 0 (50) 0 (55) **0** 0 (50) 0 (55)	**68 916** 38 900 (50) 30 016 (55) **75 520** 38 900 (50) 36 620 (55)	**178 168** 48 168 (50) 130 000 (55) **206 768** 48 168 (50) 158 600 (55)	**0** 0 (50) 0 (55) **0** 0 (50) 0 (55)
Regionaal- ja Põllumajandusministerium//PRIA/REMITK	Suur osa e-PRIAs olevatest arengutoetuste teenustest on arendatud AngularJS raamistikule. Toe lõppemisel on e-PRIA turvanõrkusega ehk rünnaku korral võib kogu e-PRIA maha kukkuda, mille tagajärjel ei saa e-teenuseid kasutada ning suur osa EL toetustest jääb rakendamata ja põllumehel taotlemata.	PRIA/AngularJS raamistiku uuendamine	31.12.2026 on AngularJS raamistikule arendatud infosüsteemid/e-teenused on üle viidud Angular raamistikule. Puudtab see ca 30 teenuste kuvasid. Projekti raames luuakse taaskasutatavaid komponente, mida saab järgmiste infosüsteemide/e-teenuste arendamisel kasutusele võtta ning selle tulemusena on arendused odavamad. 2025. aasta lõpuks on AngularJS raamistikule arendatud non-IACS meetmete taotlusvormid ja menetluseks vajalikud kuvad üle viidud Angular raamistikule. 2025. aasta lõpuks on loodud stiiliraamat, mis sisaldab taaskasutatavaid komponente, mida saab järgmiste infosüsteemide/e-teenuste arendamisel kasutusele võtta ning selle tulemusena on arendused odavamad. 2026. aasta lõpuks on AngularJS raamistikule arendatud seadistuskuvad ja valimite ning kohapealse kontrolli kuvad üle viidud Angular raamistikule.	SF 21-27 (taotletav raha)	1	**400 000** 400 000 (15) Summa koos käibemaksuga: **496 000** 496 000 (15)	**0** 0 (15) **0** 0 (15)	**0** 0 (15) **0** 0 (15)	**300 000** 300 000 (15) **372 000** 372 000 (15)	**100 000** 100 000 (15) **124 000** 124 000 (15)	**0** 0 (15) **0** 0 (15)
Regionaal- ja Põllumajandusministerium//PRIA	Täna menetletakse pindala- ning loomapõhiseid toetuseid 2003. a loodud menetlussüsteemis TAKS (Oracle Forms) ja 2008. a loodud menetlussüsteemis CCS (Aranea). Seega kõik menetlusetappideks kasutatavad infosüsteemid on vananenud ning toimivad eraldiseisvalt. Nii Oracle Formsil kui Araneal on suur hulk riske, mis on osaliselt tänaseks realiseerinud: arenduspartnereid pole piisavalt, süsteem kukub kokku kriitilisel hetkel jne jne. 2025.aastal tuleb alustada uue perioodi sekkumiste arendustega. Kindlasti ei ole mõistlik ja võimalik, et tänased menetlusüsteemist aastast 2003 (ca 30 aastane!) järgmise programmperioodi vastu peavad. Juhul kui me ei alusta täna programmide uuendamisega, ei ole me valmis 2028+ perioodi sekkumisi avama. Esimene etapp projektil on eelanalüüsi/lähteülesande koostamine. Eelanalüüsi/lähteülesabde eesmärk on	Pindalatoetuste menetlussüsteemi uuendamise projekti eel-analüüs	Lähteülesande koostamine hõlmab järgnevat: 1. kirjeldatakse senine tööprotsess: koostatakse üldisel tasemel AS-IS protsessijoonised ning vaadatakse üle parenduskohad protsessis, viiakse läbi ajurünnak, et välja selgitada senised suurimad kitsaskohad süsteemides; 2. kirjeldatakse protsess käesoleva programmperioodi info alusel - nt mis meetmed on, mitu taotlusvormi, mis on nõuded valimi koostamisele, kontrollide läbiviimisele, kohustuste jälgimisele, kui palju on kontrolle, mis on seosed teiste asutustega, registritega, 3. teiste PRIA infosüsteemidega või väliste infosüsteemidega, kasutajate grupid/õigused. 4. kirjeldatakse TO-BE protsess visioonina, mida täiendatakse analüüsietapis; 5. kirjeldatakse ära tehnilised ootused (meie IT poolt) 6. kirjeldatakse ära ootused analüüsietapile: nt alternatiivsete võimaluste hindamine, arendus- ja hooldusmaksumuste hindamine, inimressursi vajaduse hindamine jne	SF 21-27 (taotletav raha)	1	**100 000** 100 000 (55) Summa koos käibemaksuga: **124 000** 124 000 (55)	**0** 0 (55) **0** 0 (55)	**0** 0 (55) **0** 0 (55)	**100 000** 100 000 (55) **124 000** 124 000 (55)	**0** 0 (55) **0** 0 (55)	**0** 0 (55) **0** 0 (55)
Regionaal- ja Põllumajandusministerium//PRIA	PRIA strateegiline eesmärk on teadmusteenuste pakkumine ning selle elluviimise üheks tegevuseks on ettenähtud andmestrateegia koostamine. Strateegiaga soovime fikseerida põhimõtted kuidas tagatakse andmete kvaliteet, konfitsetsiaalsus, kättesaadavus. Täna sellised kokkulepped PRIAs puuduvad. Strateegia koostamisel tuleb analüüsida ka andmeaida tulevik st. tuleb analüüsida nii vajadusi lähtuvalt uuenevast strateegiast kui pakutavaid erinevaid võimalusi, arvestades et tänane SAP BO tugi ca 2027+ perioodil lõpeb.	Andmestrateegia koostamine	* PRIA andmestrateegia on koostatud, ettepanekud esitatud	SF 21-27 (taotletav raha)	1	**50 000** 50 000 (55) Summa koos käibemaksuga: **62 000** 62 000 (55)	**0** 0 (55) **0** 0 (55)	**0** 0 (55) **0** 0 (55)	**27 400** 27 400 (55) **33 976** 33 976 (55)	**22 600** 22 600 (55) **28 024** 28 024 (55)	**0** 0 (55) **0** 0 (55)
Regionaal- ja Põllumajandusministerium//REM	Digipöörde elluviimiseks puuduvad vajalikud kompetentsid/oskused.	Valitsemisala kompetentside väärbamine - andmed	Olulised positsioonid (sh andmed, arhitektuur) on täidetud ja valitsemisalas töötavad kompetentsed digipädevad ja digiteadlikud oma valdkonna eksperdid, kes juhivad/aitavad kaasa digipöörde elluviimisel	SF 21-27 (taotletav raha)	3	**147 862** 147 862 (50) Summa koos käibemaksuga: **147 862** 147 862 (50)	**0** 0 (50) **0** 0 (50)	**0** 0 (50) **0** 0 (50)	**47 862** 47 862 (50) **47 862** 47 862 (50)	**50 000** 50 000 (50) **50 000** 50 000 (50)	**50 000** 50 000 (50) **50 000** 50 000 (50)
Regionaal- ja Põllumajandusministerium//REMITK	2028. a algab uus programmperiood toetuste maailmas, sh ka PRIA vsatutusel olevate ÜPP ja kalanduse valdkondade toetuste osas. Pindala- ja loomapõhised toetusi (otsetoetused ja maaelu arengu toetused ning riiklik toetus) menetletakse täna tehnoloogiliselt vanadel süsteemidel (aastast 2003) ning riigis puudub lahendus tänapäevasel platvormil teenuse pakkumiseks. Käesoleva projektiga soovitakse pindala- ja loomapõhiste toetuste I etapp viia üle PRIAs kasutuses olevale uusimale tehnoloogiale (MATS raamistikule), kuid teha arendused juba selliselt, et neid oleks võimalik eraldiseisvalt kasutusele võtta ka teiste kontrolliasutuste poolt.	Universaalse teenuspõhise kontrolliteenuse loomine	Töö tulemusena on loodud universaalne teenuspõhine kontrolliteenus ning uuele platvormile (MATS infosüsteemi) on üle viidud nelja toetuse menetlus ning tingimuslikkuse kontrollisüsteem. Töö teostamisel: 1. Kujundatakse MATS infosüsteemi mikroteenustel põhinev universaalne kontrollide teenus, mis on kasutatav erinevate kontrolliasutuste poolt. 2. TAKS infosüsteemist viiakse MATS menetlussüsteemi piimalehma kasvatamise otsetoetuse (PTK), ammlehma kasvatamise otsetoetuse (ATK) ning lamba ja kitse kasvatamise otsetoetuse (UTK) menetlus ning mesilaspere toetuse (TARU) menetlus. 3. Tingimuslikkuse kontrollid viiakse CCS infosüsteemist, mida kasutavad ka teised kontrolliasutused (PTA, KeA), ühtsesse MATS kontrollide teenusesse. Arendused tehakse, kasutades maksimaalses ulatuses tänaseks MATS raamistikule arendatud komponente, kuid protsesside paremaks juhtimiseks dekomponeeritakse olemasolevad moodulid väiksemateks osadeks.	SF 21-27 (taotletav raha)	1	**500 000** 500 000 (15) Summa koos käibemaksuga: **620 000** 620 000 (15)	**0** 0 (15) **0** 0 (15)	**0** 0 (15) **0** 0 (15)	**0** 0 (15) **0** 0 (15)	**150 000** 150 000 (15) **186 000** 186 000 (15)	**350 000** 350 000 (15) **434 000** 434 000 (15)
Regionaal- ja Põllumajandusministerium//REMITK	PTA-l puudub järelevalvet tervikuna toetav tehnoloogiline lahendus. Protsessid on killustatud mitme infosüsteemi vahel, puudub ühtne ülevaade järelevalve töömahust ja planeerimisest ning riskipõhise järelevalve teostamiseks puudub vajalik võimekus. Selle tulemusel tehakse osaliselt lauskontrolle, mis põhjustavad suurt halduskoormust nii asutusele kui klientidele.	Järelevalve riskihaldus- ja planeerimistööriist	Luuakse ühtne järelevalve töövahend, mis toetab riskihaldust, strateegilist järelevalve planeerimist ja ametnike tööprotsessi üle kõikide valdkondade. Lahendus koondab mitmest süsteemist pärinevad andmed ühtseks sisendiks riskide hindamiseks ja planeerimiseks ning ühtlustab järelevalve tööloogika algusest lõpuni. Lahendus on kasutatav üle valitsemisala.	SF 21-27 (taotletav raha)	1	**500 000** 500 000 (15) Summa koos käibemaksuga: **620 000** 620 000 (15)	**0** 0 (15) **0** 0 (15)	**0** 0 (15) **0** 0 (15)	**0** 0 (15) **0** 0 (15)	**150 000** 150 000 (15) **186 000** 186 000 (15)	**350 000** 350 000 (15) **434 000** 434 000 (15)

Veerg „Algatuse nimi“:
* - Enne algatusega/tegevusega alustamist tuleb läbida äri- ja või arhitektuuripaneel.
Veerg: „Rahastuse allikas / meetme tegevus (SF)“:
1 – Infotehnoloogiliste lahenduste väljatöötamine ja arendamine;
2 – Küberruumi hoidmine, arendamine ja juurutamine usaldusväärse ja turvalisena;
3 – Teadlikkuse tõstmine;
4 – Muu digipöördega seotud otsene kulu.

Lauri Luht
(allkirjastatud digitaalselt)