Name	Duration	Start
Objekt 1. Riigitee nr 14241 Sassukvere - Kadrina km 0-2,155	37 days?	**4.07.22 8:00**
Purustatud kruusaga mahasõitude ehitus	1 day?	8.07.22 8:00
Purustatud kruusa kattekihi profileerimine	1 day?	18.07.22 8:00
Freesitud materjali vedu ja laotamine	2 days	19.07.22 8:00
MSE	2 days	21.07.22 8:00
Teekatte 2x pindamine	1 day?	26.07.22 8:00
Mahasõitude 2x pindamine	1 day?	27.07.22 8:00
Liikluskorraldusvahendite paigaldamine	1 day?	15.08.22 8:00
Teemärgistus värviga	1 day?	22.08.22 8:00
Objekt 2. Riigitee nr 22238 Kallaste - Kokora - Sõõru km 10,380-16,	37 days?	**4.07.22 8:00**
Purustatud kruusaga mahasõitude ehitus	4 days	4.07.22 8:00
Purustatud kruusa kattekihi profileerimine	2 days	19.07.22 8:00
Freesitud materjali vedu ja laotamine	5 days	21.07.22 8:00
MSE	4 days	28.07.22 8:00
Teekatte 2x pindamine	2 days	8.08.22 8:00
Mahasõitude 2x pindamine	2 days	10.08.22 8:00
Liikluskorraldusvahendite paigaldamine	1 day?	16.08.22 8:00
Teemärgistus värviga	1 day?	23.08.22 8:00