TRANSPORDIAMET

Meie 10.11.2026 nr 3.2-3/26/1608-2

Alustamiskorraldus

Transpordiameti ja RPE Liikluskorraldus OÜ vahel on 04.11.2026.a. sõlmitud leping 3.2-3/26/1608-1 „Liiklusmärkide paigaldamine ja eemaldamine Pärnu ja Viljandi maakonna riigiteedel“.

Vastavalt lepingu punktile 3.1 alustatakse töö teostamist alates lepingu sõlmimise kuupäevast.

Lepingu sõlmimise kuupäev on 04.11.2026.a.

Tööde teostamiseks on aega 2 kuud. Tööde teostamise tähtpäev on seega 04.01.2027.a.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Alard Tallo
liikluskorraldaja
Lääne osakonna korrashoiu ja liikluskorralduse üksus

Alard Tallo
5049304 Alard.Tallo@transpordiamet.ee