TRANSPORDIAMET

Roadplan OÜ
info@roadplan.ee
Tiigi 78
50410, Tartu, Tartu maakond

Meie 13.11.2026 nr 3.2-3/26/1680-1

Alustamiskorraldus

Transpordiameti ja Roadplan OÜ vahel on 9.10.2026 sõlmitud leping 3.2-3/26/1454-1 Aegviidu ja Aruküla raudteejaama parklate laienduse põhiprojektide liiklusohutuse auditeerimine.

Vastavalt lepingu punktile 3.1 alustatakse töö teostamist tellija projektijuhi kirjalikus korralduses märgitud kuupäeval.

Tellija määrab teise auditeeritava projekti ehk Aegviidu raudteejaama parkla laienduse põhiprojekti liiklusohutuse auditeerimise tööde alguskuupäevaks 16.11.2026. Esimene parklaprojekt on juba auditeeritud.

Tööde teostamiseks on aega 10 päeva. Tööde teostamise tähtpäev on seega 25.11.2026.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Elle Tamm
projektijuht
planeerimise osakonna projekteerimise üksus

Elle Tamm
55976476 Elle.Tamm@transpordiamet.ee