RIIGI TUGITEENUSTE KESKUS

OTSUS

taotluse rahuldamise otsuse muutmise kohta

12.11.2026 nr 11.3-1/26/4503

Perioodi 2021−2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi *ÜSS2021_2027*) § 8 lõike 2 punktide 2 ja 9, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused“ (edaspidi *ühendmäärus*) § 12 lõike 2 punkti 4 ning sotsiaalkaitseministri 01.09.2023 määruse nr 50 „Kogukonnapõhiste toetatud elamiste toetamine“ (edaspidi *meetme määrus*) § 20 lõike 1 alusel **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi ka *rakendusüksus*)

otsustab:

muuta projekti nr 2021-2027.4.01.24-0009 „Kadrina teenusmaja ehitamine“ taotluse rahuldamise otsuse nr 11.2-60/24/803 punkti 3 ning sõnastada see järgmiselt:

„3. Projekti abikõlblikkuse periood on **01.04.2024 – 31.12.2028**.“.

Asjaolud ja esitatud taotlus ning rakendusüksuse põhjendused

23.07.2024. a otsusega nr 11.2-60/24/803 rahuldas Riigi Tugiteenuste Keskus toetuse saaja taotluse projektile „Kadrina Teenusmaja“ (eelnevalt ja edaspidi *projekt*), mille abikõlblikkuse periood on kuni 31.12.2026. a.

Kadrina Vallavalitsus (edaspidi *toetuse saaja*) esitas 13.10.2026 rakendusüksusele taotluse pikendada projekti abikõlblikkuse perioodi 24 kuu võrra, s.o kuni 31.12.2028.

Taotluse kohaselt on projekti elluviimine viibinud, mistõttu ei ole võimalik lõpetada kavandatud tegevusi algselt kavandatud tähtajaks 31.12.2026. Tähtaja pikendamine võimaldab viia lõpule projekteerimise, teha ehitustööd ning soetada ja paigaldada teenusmaja kasutuselevõtuks vajalikud seadmed ja sisustuse. Kõik projekti tegevused lõpetatakse hiljemalt 31.12.2028.

Taotleja on taotluses märkinud järgmist:

- Abikõlblikkuse perioodi lõppkuupäev: 31.12.2026 asemel 31.12.2028.
- Projekti elluviimise lõpptähtaeg: 31.12.2026 asemel 31.12.2028.
- Projekteerimine: 2026. aastal.
- Ehitustööde alustamine: 2027. aastal.

Toetuse saaja kinnitab, et projekti eesmärk, elluviidav 9 korteriga lahendus, kavandatud tulemused ja näitajad ning eelarve ei muutu. Järgitakse varasemaid põhimõtteid, sealhulgas ligipääsetavuse tagamist.

Projekteerija leidmiseks kuulutati 20.04.2026 eRHR-is välja avalik hankemenetlus nr 309131 „Kadrina teenusmaja projekteerimine“. Hankemenetluses esitati kuus pakkumust. Parima pakkujaga, Projektibüroo OÜ-ga, sõlmiti 06.07.2026 projekteerimise töövõtuleping nr 12-2/80/2026. Valmimisjärgus on eelprojekt ning 13.10.2026 seisuga on väljastatud ka ehitusluba.

Rakendusüksuse hinnangul on muudatustaotlus põhjendatud. Eelnimetatud ettepaneku aktsepteerimine tagab projekti eduka elluviimise ja eesmärkide saavutamise.

ÜSS2021_2027 § 13 lõike 2 punkt 2 sätestab, et toetuse saajale antakse võimalus esitada oma seisukohad enne taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamist või muutmist, välja arvatud juhul, kui toetuse saaja taotlus rahuldatakse täielikult.

Kuna toetuse saaja taotlus rahuldatakse täielikult, ei saadetud otsuse eelnõu toetuse saajale seisukohtade esitamiseks.

Vastavalt meetme määruse § 20 lõikele 1 on taotluse rahuldamise otsuse muutmine kooskõlastatud rakendusasutusega 05.11.2026.

Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021_2027 2. peatüki 8. jaos ja haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saama oma õiguste rikkumisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Katrin Kuum
5609 7955
katrin.kuum@rtk.ee