Projekti juurutamine/ projekti plaan	
Etapp	**Aeg (h/ nädal)**
Teenuse saaja (PPA ja PäA) vajaduste detailsem kaardistus peale lepingu sõlmimist.	
Projektijuhtimine (üldine koordineerimine ja kooskõlastamine)	
Test keskkonna loomine, tarkvara paigaldamine test keskkonda (koostöös SMITiga), testimine	
Tarkvara kohaldamine PPA/PäA vajadustele ning testimine	
SAP andmesideliidese juurutamine test keskkonnas ning testimine	
Valmis lahenduse üldine testimine TEST keskkonnas	
LIVE keskkonna loomine ja TEST keskkonnas valmis lahenduse tõstmine LIVE keskkonda, testimine	
Andmete migreerimine TELVARist ja teistest allikatest, testimine	
Valmis lahenduse üldine testimine LIVE keskkonnas	
Dokumentatsiooni koostamist ning üle andmine SMIT-ile, PPA-le ja PäA-le	
Esmast koolitamist ja juhendite koostamist ning kliendituge tööpäevadel 8-17.00.	
Uue lahenduse kasutuselevõtt PPA ja PäA	
Vana tellimiskeskkonna (TELVAR) sulgemine (kõik keskkonnad).	