TRANSPORDIAMET

OÜ Novica
mikk@novica.ee
Niine tn 2
44313, Rakvere linn Lääne-Viru
maakond

Meie 09.11.2026 nr 8-6/26/19884-3

Alustamiskorralduse katkestamine ja tehnoloogilise pausi kehtestamine lepingus 3.2-3/26/1527-1

Transpordiameti ja OÜ Novica vahel on 20.10.2026 sõlmitud omanikujärelevalve käsundusleping nr 3.2-3/26/1527-1 riigitee nr 31 Haapsalu – Laiküla tee km 29-35,977 teekatte taastusremondi omanikujärelevalve teostamiseks.

Töövõtja KMG OÜ on esitanud taotluse 06.11.2026.a tehnoloogilise pausi kehtestamiseks tulenevalt asjaolust, et ilmastiku mudelprognoos näitab madalaid temperatuure asfaltkatte paigaldamise ajaks 47–48 nädalal. Asfalteerimine madalatel temperatuuridel on vastuolus Transpordiameti 2021. aasta juhisega „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis“ ja määrusega „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“ 03.08.2015 nr 101. Kvaliteetse töö tagamiseks tegi töövõtja ettepaneku objektil „Riigitee nr 31 Haapsalu – Laiküla tee km 29-35,977 teekatte taastusremont” kehtestada tehnoloogiline paus, mis algab 09.11.26. Insener kooskõlastas 09.11.2026 tehnoloogilise pausi kehtestamise vajaduse.

Vastavalt Lepingu punktile 3.3 kui Töövõtulepingus kehtestatakse tehnoloogiline paus ja Töö tegemine peatatakse, siis Tellija peatab ka käesoleva Lepingu alusel Teenuse osutamise.
Seoses eeltooduga kehtestan tehnoloogilise pausi ning katkestan alustamiskorralduse 29.10.2026 nr 3.2-3/26/1527-2 alates **09.11.2026.a**. Peale töödeks sobivate ilmastikuolude saabumist kevadel 2027.a väljastab tellija uue alustamiskorralduse tööde jätkamiseks.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Urmas Robam
ehituse projektijuht
Lääne osakonna ehituse üksus

Urmas Robam
5069364, Urmas.Robam@transpordiamet.ee