RIIGI TUGITEENUSTE KESKUS

OTSUS

(taotluse rahuldamise otsuse muutmise kohta)

23.11.2026 nr 11.3-1/26/4576

Rahandusministri 26. septembri 2023. a määruse nr 36 „Moderniseerimisfondist kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord“ (edaspidi *meetme määrus*), § 18 lõike 16 ja § 21 lõike 1 alusel ning võttes arvesse, et Mulgi Vallavalitsus (registrikood 77000453, edaspidi t*oetuse saaja*), on projekti tegevused lõpetanud enne 30.01.2027 taotluse rahuldamise otsuses sätestatud projekti elluviimise perioodi lõppu, Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi *RTK*)

otsustab:

1. Muuta projekti number Kliima2.8.01.23-0033 „Abja Gümnaasiumi hoone energiatõhusaks muutmine“ 24. mai 2024. a taotluse rahuldamise otsust nr 11.2-54/24/524 järgmiselt:

   1.1. Muuta otsuse punkti 3 ja sõnastada see alljärgnevalt:
   „3. Projekti abikõlblikkuse periood on 30. aprill 2024. a – 31. oktoober 2026. a.“.

   1.2. Muuta otsuse punkti 6.2 ja sõnastada see alljärgnevalt:
   „6.2. Toetuse saaja kohustub esitama struktuuritoetuse registri kaudu aruanded kasvuhoonegaaside heitkoguse kokkuhoiust projektijärgsete täisaastate kohta hiljemalt 15. veebruaril 2028. a, 15. veebruaril 2029. a ja 15. veebruaril 2030. a. Aruandes peab kajastuma minimaalselt hoone energiatõhususe tööde tegemise tulemusel saavutatud hoonesse tarnitud energia vähenemine nii energia- kui ka ülalpidamiskulude ühikutes ja seeläbi mõju kasvuhoonegaaside heitkogusele võrreldes hoone energiaauditis märgitud projektieelsete näitajatega.“

24. mai 2024. a otsusega nr 11.2-54/24/524 rahuldas RTK toetuse saaja taotluse projektile „Abja Gümnaasiumi hoone energiatõhusaks muutmine“ (edaspidi *projekt*), mille elluviimise lõppkuupäev on 30.01.2027. Toetuse saaja on projekti tegevused lõpetanud ja projekt on valminud, kasutusse võetud, kasutusluba on väljastatud 07.09.2026. Toetuse saaja on lõpparuande esitanud 15.10.2026.

Kuna projekti eesmärgid on saavutatud enne taotluse rahuldamise otsuses sätestatud projekti elluviimise perioodi lõppkuupäeva, on RTK hinnangul põhjendatud viia projekti elluviimise periood vastavusse projekti tegeliku valmimisajaga.

Tulenevalt eeltoodust täpsustatakse ka projekti järelaruannete esitamise tähtajad selliselt, et järelaruandlus toimuks projekti valmimisele järgnevatel täisaastatel. Meetme määruse § 18 punkt

16 kohaselt on toetuse saaja kohustatud esitama andmed kolme projektile järgneva täisaasta kohta. Kuna projekt on valminud taotluse rahuldamise otsuses sätestatust varem, on põhjendatud koguda andmeid rekonstrueeritud hoone energiatarbimise, energiasäästu, kasvuhoonegaaside heite ning taastuvenergia tootmise kohta kolme tegelikule valmimisajale järgneva täisaasta kohta.

RTK hinnangul ei mõjuta muudatus projekti sisu, projekti eesmärke, projekti tulemusnäitajaid, toetuse summat ega toetuse saaja muid õigusi ja kohustusi, vaid viib projekti elluviimise perioodi ning sellest tulenevad aruandluse tähtajad kooskõlla projekti tegeliku valmimisajaga.

RTK edastas 18.11.2026 toetuse saajale käesoleva otsuse eelnõu, millele toetuse saaja vastas 18.11.2026. Toetuse saaja nõustub otsuse eelnõus toodud muudatustega.

Käesoleva otsuse peale võib tulenevalt haldusmenetluse seaduse §-st 75 esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele 30 päeva jooksul arvates päevast, millal vaide esitaja käesolevast kirjast teada sai või oleks pidanud teada saama.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Eveli Laan
59106849
eveli.laan@rtk.ee