Töö „Pruunalade (brownfields) kaardistamise metoodika väljatöötamine ja nende üleriigiline kaardistamine“ erakorralise juhtkomisjoni 30.10.2026 kohtumise

PROTOKOLL

MS Teams

Algus kell 15.30 – 16.00

Juhatas: Janika Laht (Keskkonnaagentuur, KAUR)
Protokollis: Mairit Saar (KAUR)
Võtsid osa: Aire Rihe (Kliimaministeerium), Eike Lepmets (Regionaal- ja Põllumajandusministeerium), Evelin Jürgenson (Eesti Maaülikool, EMÜ), Janika Laht (KAUR), Pille Metspalu (Hendrikson DGE), Mairit Saar (KAUR), Veronika Ilsjan (EMÜ).

Päevakord

1. Lähenev aruande tähtaeg ja EHR andmete kasutamine töös
2. Muud teemad

1. Lähenev aruande tähtaeg ja EHR andmete kasutamine töös

Janika Laht tutvustab teostajate probleemi seoses EHR andmete kasutamisega. Teostajad on tõstatanud probleemi, et lõpparuande mustandi tähtaeg on 15.11.26, kuid EHR andmed on saadud Maa- ja Ruumiametilt alles 27.10.26. Laht selgitab, et kuigi projekti lõpptähtaega pikendati seniselt 31.10.26 kuupäevalt 15.12.26 kuupäevale, siis muude vahetähtaegade kuupäevi, sh lõpparuande mustandi tähtaega lepingu muudatusega ei muudetud. Kui varasemalt oli lõpparuande mustandi tähtaeg 01.10.26 ehk kuu enne lõpptähtaega, siis nüüd on see teostaja ja tellija vaheline kokkulepe, kas ja millal lõpparuande mustand esitatakse.

Laht selgitab veel, et lõpptähtaja pikendamine toimus projekti „Maa- ja mullakasutuse juhtimissüsteem mullastiku teenuste efektiivseks ja jätkusuutlikuks kasutamiseks, elurikkuse kaitseks ja kliimamõju vähendamiseks. Uurimisprogramm“ 23.09.26 juhtrühma otsusega (12.10.26 protokoll nr 1-2/26/22) ning pikendamise eesmärk ja tingimus oli, et EHR andmeid töös kasutataks.

Aire Rihe täpsustab, et siht ei pea olema täpne kuupäev, vaid töö kvaliteet ja tulem.

Evelin Jürgenson selgitab, et teostaja lähtus 15.11 tähtajast ja on järgmisi tegevusi vastavalt sellele planeerinud. Probleem võib tekkida rahastuses – Hendrikson DGE-l on väga täpne aastapõhine eelarve arvestus, mis tähendab, et arve peab olema EMÜ-le saadetud 2026. a jooksul. EMÜ ei saa paraku Hendrikson DGE arvet enne vastu võtta kui tellija poolt on tasu laekunud.

Janika Laht vastab, et kuna töö lõpptähtaeg on 15.12, siis on keeruline kooskõlastust ja arveldust selle aasta jooksul teostada, sest vajalik on lõpparuande esitamine ja täiendamine tulenevalt saadud tagasisidest, lõpparuande tutvustus ja vastuvõtmine juhtkomisjonis, töö üleandmise-vastuvõtmise akti vormistamine pärast juhtkomisjoni protokolli vormistamist ning alles seejärel on akti alusel õigus arve esitada. Kõik need tegevused võtavad aega ja ei ole

ilmselt teostatavad kahe nädala jooksul, sh jäävad sinna sisse ka jõulupühad. Janika toonitas, et 15.12 on lõpptähtaeg, kuid töö võib tellijale esitada ka varem.

Aire Rihe pakub, et tellija võib töö üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastada tingimusliku1t, st töö võetakse vastu kui teatud tingimused lõpparuandes on täidetud. Tingimusliku aruande vastuvõtmise alus on ka see, et EHR andmed saavad töösse kaasatud.

Veronika Ilsjan kinnitab, et see on teostaja jaoks kergendus, kui ei pea lõpparuande mustandit 15.11 esitama. 27.11 on juhtkomisjoni kohtumine ja selleks ajaks on juba selgem, kuidas töö on edenenud ja kas see õnnestub enne 15.12 tähtaega ära esitada. Enne juhtkomisjoni tähtaega saadab teostaja aruande mustandi.

Otsustati:
1. Teostaja ei pea saatma lõpparuande mustandit 15.11 tähtajaks.
2. Teostaja saadab juhtkomisjoni liikmetele paar päeva enne 27.11 kohtumist töö mustandi versiooni tutvumiseks.
3. Töö peab sisaldama EHR andmeid, mille jaoks anti teostajale töö täitmiseks pikendus kuni 15.12.26.
4. Pärast juhtkomisjoni kohtumist selgitavad tellija ja teostaja välja, kuidas liikuda edasi töö vastuvõtmise ja arveldamisega nii, et Hendrikson DGE saaks arve 2026. a jooksul väljastatud.

2. Muud teemad

Tellija ja teostaja arutasid 2026. a detsembris planeeritud teise kaasamisringi korraldamist. Hetkel on kaasamine planeeritud 9.12 kuupäevale Ministeeriumite ühishoone kahes erinevas ruumis. Pille Metspalu küsib, kas sobiks kaasamisseminar korraldada hoopis Tartus, kuna kaks ruumi on selleks formaadiks kehv lahendus.

Üheskoos leitakse, et sihtrühmale sobib tõenäoliselt Tallinn paremini.

Mairit Saar uurib, kas antud kuupäeval on võimalik kaasamisseminari korraldada Loodusmajas Taru. Kutsed võiksid olla välja saadetud 02.11 – 06.11.26 nädalal.

Otsustati:
1. Mairit Saar uurib sobivaid ruume kaasamisseminariks Loodusmajas Taru.
2. Kaasamisseminari kutsed saadetakse välja järgmisel nädalal, s.o 02.11 – 06.11.26.