Töö
Töö 1: Olemasoleva eestikeelse e-kursuse (õppimise maht 20 akadeemilist tundi) venekeelse duplikaadi loomine
Töö 2: Olemasoleva eestikeelse e-kursuse metoodiline ja sisuline kohandamine kasuperedele (eeldatav õppimise maht 15-20 akadeemilist tundi).

Ajaka

Ajakava esitada arvestades, et tellimuse täitmisega saab alustada mitte enne 22.06.2026. Ajakavas peab realistlikud tähtajad.

Etapi kirjeldus	**Algus**
Vastava töö (Töö 1) hankelepingu sõlmimine	
Etapp I: Terminoloogia ühtlustamine, tõlkimine, subtiitrid lisamine videote, tõlgitud jooniste valmistamine	01.09.2026
Etapp II: Tõlgitud kursuse tehniline teostus (esmase versiooni loomine Articulate Rise platvormil).	01.12.2026
Etapp III: Testimine sihtgrupil, parandused, SCORM-paketi üleandmine ja avalikustamine ja toimimise tagamine Digiriigi Akadeemias.	16.12.2026
Vastava töö (Töö 2) hankelepingu sõlmimine	
Etapp I: Analüüs ja raamistiku loomine (intervjuud/küsitlused).	01.08.2026
Etapp II: Sisuloome ja tootmine (moodulite kohandamine, filmimine, esmane versioon Articulate Rise platvormil).	01.11.2026
Etapp III: Testimine sihtgrupiga, analüüs, paranduste sisseviimine ja viimistlemine, avalikustamine Digiriigi Akadeemias ja juhendamine tellijale.	01.03.2027

ıva

ɔ Täitja võimalikult täpselt välja tooma, millistest etappidest töö koosneb ning esitama etappidele

Tähtaeg	Maksumus (km-ta)	Aktiga antakse üle (milline dokument)
30.08.2026		
30.11.2026	8000€ + km	Rusõnastik ja tõlgitud sisuloomefaili selle hetke järk.
15.12.2026	20 000€ + km	Articulate Rise'is valmis kursuse link
31.01.2027	12 995€ + km.	Digiriigi Akadeemias valmis kursuse link
30.08.2026		
30.10.2026	10 000€ + km	Läbiviidud eelintervjuude info, valminus kursuse struktuur ja õpitee
28.02.2027	37 100€ + km	Articulate Rise'is valmis kursuse link
31.06.2027	31 000€ + km	Digiriigi Akadeemias valmis kursuse link