RIIGI TUGITEENUSTE KESKUS

OTSUS 19.11.2024 nr 11.2-28/24/1628

taotluse rahuldamise otsuse muutmise kohta

Riigihalduse ministri 29. novembri 2020. a määruse nr 25 "Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede" (edaspidi *meetme määruse*) § 9 lg 4 ja § 22 lg 1 alusel ning arvestades Kose Vallavalitsuse, registrikood 75011547, asukoht: Hariduse 1 Kose alevik Kose vald Harju maakond (edaspidi ka *toetuse saaja*), 11.11.2024. a esitatud taotlust Riigi Tugiteenuse Keskus (edaspidi ka *rakendusüksus*)

otsustab:

1. Muuta projekti registreerimisnumbriga RE.2.01.23-0710 „Kose staadioni arendamine" (edaspidi *projekt*) 01.06.2024. a taotluse rahuldamise otsust nr 11.2-23/815 (edaspidi *otsus*) järgmiselt:

1.1. muuta otsuse punkti 6 ja sõnastada see alljärgnevalt: „Projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 05.05.2023 ja lõppkuupäev 05.11.2025".

1.2. muuta otsuse punkti 9 ja sõnastada see alljärgnevalt: „Toetuse saaja esitab toetuse kasutamise kohta:
9.1 I vahearuande hiljemalt 15.11.2023 (seisuga 31.10.2023);
9.2 II vahearuande hiljemalt 15.05.2024 (seisuga 30.04.2024);
9.3 III vahearuande hiljemalt 15.04.2025 (seisuga 31.03.2025);
9.4 lõpparuande hiljemalt 05.12.2025. Vahe- ja lõpparuannetes esitatakse info projekti edenemise ning oodatavate tulemuste ja väljundnäitajate saavutamise kohta rakendusüksuse ette antud vormil e-toetuste kaudu".

01.06.2024 tegi rakendusüksus taotluse rahuldamise otsuse. 11.11.2024 esitas toetuse saaja avalduse taotluse rahuldamise otsuse muutmiseks seoses projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamisega kuni 05.11.2025.

Toetuse saaja sõnul on abikõlblikkuse perioodi pikendamise põhjuseks asjaolu, et „Kose Vallavalitsus on tellinud Kose staadionile ehitusliku ekspertiisi, et hinnata valminud staadioni vastavust algselt koostatud põhiprojektile ja lähteülesandele. See ekspertiis on vajalik, et tagada projekti kvaliteet ja eesmärgile vastavus. Kui ekspertiisi tulemusena selgub, et staadion ei vasta nõuetele, soovime viia staadioni vastavusse Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu (IAAF) IV taseme nõuetega, et tagada rajatise sobivus vastavalt projektile seatud standarditele. Abikõlbliku perioodi ja lõpparuande esitamise tähtaja pikendamine kuni 5.11.2025 võimaldab meil läbi viia vajalikud parandustööd, juhul kui need osutuvad vajalikuks, ning tagab projekti täitmise vastavalt RTK ja projekti kvaliteedinõuetele".

Rakendusüksuse hinnangul on muudatustaotlus põhjendatud. Eelnimetatud ettepaneku aktsepteerimine tagab projekti eduka elluviimise ja eesmärkide saavutamise.

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele 30 kalendripäeva jooksul, arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast, mil isik pidi teada saama oma õiguste rikkumisest (HMS § 73 lõige 2 ja § 75), või arvestades halduskohtumenetluse seadustikus sätestatut kaebuse Tallinna Halduskohtule 30 päeva jooksul käesoleva otsuse teatavaks tegemisest arvates.

(allkirjastatud digitaalselt)

Helge-Ülle Luide
sotsiaal- ja regionaalarengu talituse juhataja

Koostaja: Peeter Suislepp
663 2055
Peeter.Suislepp@rtk.ee