RIIGI TUGITEENUSTE KESKUS

OTSUS

taotluse rahuldamise otsuse muutmise kohta 06.11.2026 nr 11.3-1/26/4453

Perioodi 2021−2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi *ÜSS2021_2027*) § 8 lg 2 punktide 2 ja 9, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused" (edaspidi *ühendmäärus*) § 12 lõike 2 punktide 1 ja 4 ning riigihalduse ministri 15.02.2023 määruse nr 11 „Toetuse andmise tingimused ja kord toetusskeemis „Suuremate linnapiirkondade arendamine"" (edaspidi *meetme määrus*) § 26 alusel ning arvestades toetuse saaja **Sillamäe Linnavalitsus**, registrikood 75003909, 03.09.2026 esitatud ja 06.10.2026 täiendatud avaldust, **Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi *rakendusüksus*)**

otsustab:

1. Muuta projekti **„Sillamäe kergejõustiku- ja jalgpallistaadioni rekonstrueerimine"** nr 2021-2027.5.01.23-0051 (edaspidi *projekt*) 14.07.2025 taotluse rahuldamise otsuse nr 11.3-1/25/3302 punkti 3 järgmiselt:

„*3.Projekti abikõlblikkuse periood on 02.12.2024-**31.12.2027***";

2. Kinnitada vastavalt toetuse saaja avaldusele projekti täiendavad tegevused ning uus abikõlbliku perioodi tähtaeg.

Toetuse saaja esitas rakendusüksusele avalduse, milles selgitas vajadust lisada projekti täiendavaid tegevusi. Projekti muudatusega kasutatakse staadioni ehitustöödel tekkinud jääki täiendavate tegevuste elluviimiseks. Kavandatud lisategevusteks on uisuväljaku rajamine abikõlbliku maksumusega 328 659,62 eurot, staadioni hooldustehnika soetamine (hooldusmasin koos lisaseadmetega ning robotniidukid) abikõlbliku maksumusega 127 807,61 eurot ning kunstiteose tellimine abikõlbliku maksumusega 60 000 eurot. Muudatuse tulemusel väheneb staadioni ehitamise abikõlblik eelarverida 3 733 543,57 eurolt 3 217 076,34 eurole ning vabanevad vahendid suunatakse nimetatud uutele eelarveridadele. Projekti abikõlblik kogumaksumus ja toetuse summa ei muutu. Täiendavate tegevuste elluviimiseks on tarvis pikendada projekti lõpptähtaega kuni 31.12.2027.

Meetme määruse § 26 lõike 4 kohaselt peab RTK küsima hindamiskomisjoni hinnangut muudatuste otstarbekuse või tegevuste vastavuse kohta tegevuskava koostamise aluseks olnud kriteeriumidega, kui muudetavad tegevused erinevad oma sisult oluliselt tegevuskava koostamise aluseks olnud ettepanekust. 05.11.2026 on hindamiskomisjoni poolt saadud seisukoht, et taotluse uuesti hindamine ei ole vajalik.

RTK on muutmistaotluse läbi vaadanud ning leiab, et see on põhjendatud ning projekti edukaks elluviimiseks vajalik, aidates seeläbi kaasa meetme eesmärkide saavutamisele.

Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021_2027 2. peatüki 8. jaos ja haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saama oma õiguste rikkumisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Evelyn Neido
5917 7266
evelyn.neido@rtk.ee