TRANSPORDIAMET

Peeter Škepast
Skepast&Puhkim OÜ
info@skpk.ee
Laki 34
12915, Tallinn, Harju maakond

Meie 03.11.2026 nr 8-1/26-101/19546-1

Riigitee 4 Tallinn-Pärnu-Ikla (E67) km 41,9-62,3 Kernu - Päädeva lõigu põhiprojekti täiendavad uuringud

Austatud hr Škepast

Riigitee 4 Tallinna-Pärnu-Ikla tee (E67) km 42,0-62,2 Kernu – Päädeva lõigu põhiprojekti (leping nr 3.2-3/26/1371-1) uuringukavade koostamisel on selgunud vajadus lisauuringute järele järgmiselt:

	Ühikhind lepingust eur/ha	Maksumus eur
Topo-geodeetiline uuring eelprojekti mõõdistusalal 17ha	42	714
Sõidutee puuraugud 49 tk	205,2	10054,8

Maksumustele lisandub käibemaks.

Lisauuringute vajadus on kajastatud 02.11.2026 töökoosoleku protokollis nr 3.

Käesolevaga kinnitab Transpordiamet, et kooskõlas lepingu p 6.3 nõustume lisauuringute vajadusega ning tellime täiendavate topo-geodeetiliste uuringute teostamise mahus 17 ha ning täiendavate sõidutee puuraukude teostamise mahus 49 tk. Täiendavate uuringute tähtajad on samad, mis aja- ja maksegraafikus vastava töö osa esitamise tähtajad.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Ave Kallo
juhataja
planeerimise osakonna projekteerimise üksus

Elle Tamm
55976476, Elle.Tamm@transpordiamet.ee