Toetatava tegevuse „Lõimumist edendavate kogukondlike tegevuste toetamine“ tegevuskava perioodil 1.01.2027-31.12.2027

1. TAT tegevused 2027: prioriteedid ja oodatavad tulemused

2027. aastal viiakse TAT tegevusi ellu koostöös kolme partneriga: Integratsiooni Sihtasutus (*edaspidi INSA),* Eesti Rahvakultuuri Keskus (*edaspidi ERK*), SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital (*edaspidi KÜSK).*

Elluviija peamine ülesanne 2027. aastal on toetada TAT partnereid sisutegevuste elluviimisel ning korraldada partnerite vahelist koostööd. Eesmärk on korraldada 6 üle 200 osalejaga sündmust ERK tegevuspiirkondades (kõigis 6 piirkonnas) ning 2 üle 200 osalejaga sündmust INSA tegevuspiirkonnas Ida-Virumaal. Lisaks korraldatakse väiksemaid kogukondlikke tegevusi maapiirkondade kogukondades. Projekti kolmandal aastal on jätkuvalt oluline kontakti loomine kogukondade ja sihtrühma esindajatega, s.t koostöökohtumiste läbiviimist vajaduste ja ideede kaardistamiseks. KÜSK-i põhifookuseks on jätkata vabaühenduste arenguprogrammi läbiviimisega ja tegevuskava aastal lõpetab arenguprogrammi vähemalt 25 vabaühendust. Arenguprogrammis osalemine suurendab vabaühenduste võimekust kaasata oma tegevustesse eri keele- ja kultuuritaustaga inimesi, sisserändajaid ja tagasipöördujaid.

Allolevas tabelis on kokkuvõtvalt välja toodud TAT tegevuste 2027. aasta prioriteedid ja oodatavad tulemused.

Tabel 1

TAT tegevus	**2027. a prioriteetsed tegevused**	**2027. a oodatavad tulemused**
4.1 Elluviija tegevused. 4.1.1 Partnerite tegevuse koordineerimine sihtrühma kaasavate, kogukondlikku ja/või kohalikku identiteeti tugevdavate ning kogukondadevahelisi kontakte soodustavate koostöötegevuste korraldamiseks.	1. TAT partnerite koostöö koordineerimine ja võrgustiku töö juhtimine. 2. TAT töötajate võimestamine (koolitused ja õppereis).	1. TAT võrgustik kohtub regulaarselt, toimib efektiivne infovahetus ja koostöö. 2. TAT partnerite meeskonnaliikmetele on pakutud vajalikku tuge erinevate valdkondlike ja sisutegevuste elluviimisega seotud koolituste näol, toimunud on õppereis.
4.2 Partnerite tegevused. 4.2.1 Integratsiooni Sihtasutus korraldab sihtrühma kaasavaid ja kogukondadevahelisi kontakte soodustavaid koostöötegevusi Ida-Virumaal.	1. Kohtumised kogukondade ja KOVidega koostöövõimaluste väljaselgitamiseks ning tegevusplaani koostamiseks. 2. Euroopa päeva tähistamine Ida-Virumaal (üle 200	1. Saadud on ülevaade Ida-Virumaa kogukondade vajadustest ja kaasamise võimalustest. Koostöös on valminud on tegevusplaan edaspidiseks. 2. Euroopa päeva edukas

	osalejaga sündmus ehk TAT indikaatorisse panustav tegevus). 3. Eesti taasiseseisvumispäeval Narva laulupeo organiseerimine (üle 200 osalejaga sündmus ehk TAT indikaatorisse panustav tegevus) 4. Väiksemad kogukondlikud koostöösündmused (sh kogukonna päev) kogukonnaliikmete vahelise suhtluse edendamiseks	tähistamine tõstab kogukondlikku ühtekuuluvustunnet Ida-Virumaal. 3. Eesti taasiseseisvumispäeva edukas tähistamine Narva Laulupidu sündmusega, mis suurendab kogukondlikku ühtekuuluvustunnet Ida-Virumaal. 4. Toimunud on väiksemad kogukondlikud koostöösündmused (sh kogukonnapäev) kogukonnaliikmete vahelise suhtluse edendamiseks.
4.2.2 Eesti Rahvakultuuri Keskus korraldab sihtrühma kaasavaid ja kogukondadevahelisi kontakte soodustavaid koostöötegevusi Eestis, välja arvatud Ida-Virumaal ning pakub mentorteenust vabaühendustele.	1. Sisutegevuste ettevalmistamine, sh sihtrühma kaardistamine, kogukondadega ja koostööpartneritega koostöökohtumised. 2. Üle 200 osalejaga kogukondlike sündmuste korraldamine. 3. Väiksemamahuliste kogukondlike koostöötegevuste korraldamine. 4. Mentorteenuse disain ja piloteerimine.	1. Koostöös mentoritega on valminud projekti täpsem tegevusplaan ning igas piirkonnas on loodud vajalikud koostöösuhted. 2. Kõigis kuues piirkonnas on toimunud üks üle 200 osalejaga sündmus. 3. Toimunud on kogukondadevahelisi kontakte soodustavad koostöötegevused kõigis kuues piirkonnas. 4. Valmib vabaühendustele suunatud mentorteenuse teekaart.
4.2.3 Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital suurendab arenguprogrammi loomise ja rakendamise kaudu vabaühenduste võimekust sihtrühma kaasamiseks kogukondlikesse tegevustesse.	1. Viiakse läbi arenguprogrammi I tsükkel 10-le vabaühendusele (TAT indikaatorisse panustav tegevus) 2. Viiakse läbi arenguprogrammi II tsükkel 15-le vabaühendusele (TAT indikaatorisse panustav tegevus).	1. Arenguprogrammi 2026.a alanud I tsükkel on lõpetanud ja selles on osalenud vähemalt 10 vabaühendust. 2. Arenguprogrammi II tsüklis on osalenud vähemalt 15 vabaühendust.

2. Elluviija tegevused

TAT p. 4.1.1 Partnerite tegevuse koordineerimine sihtrühma kaasavate, kogukondlikku ja/või kohalikku identiteeti tugevdavate ning kogukondadevahelisi kontakte soodustavate

koostöötegevuste korraldamiseks.

Elluviija peamiseks ülesandeks on tagada TAT meeskonnale (partnerorganisatsioonide töötajatele) vajalik tugi sisutegevuste elluviimiseks ja koordineerida koostööd sidusrühmadega. TATi raames täidab elluviija ülesandeid 50% ulatuses kultuurilise mitmekesisuse osakonna nõunik.

2.1 TAT partnerite koostöö koordineerimine ja võrgustiku töö juhtimine

2.1.1 Aasta jooksul toimub neli kvartaalset kohtumist TAT partnerite võrgustikuga ja kaks poolaasta kohtumist TAT partnerasutuste juhtidega. Aasta jooksul vastatakse jooksvalt partnerite küsimustele ja vajadusel juhendatakse, sh koordineeritakse tegevusplaanide ja seirearuannete esitamist. Organiseeritakse kohtumisi TAT väliste partnerite ja huvirühmadega, nt Eesti Linnade ja Valdade Liidu ning KOV-ide võrgustikuga (ESF+ projekt), MTÜ Eesti Pagulasabiga, Integratsiooni Sihtasutuse kolleegidega jms.

2.2 TAT partnerite töötajate võimestamine

2.2.1 Koolituste korraldamine TAT meeskonnale, 1 – 2 erinevat teemat, veebi- või kontaktvormis. Plaanis on korraldada esimene koolitus veebruari lõpus-märtsis ja teine koolitus teisel poolaastal. Võimalikud teemad – dialoogimetoodika kasutamine suhtluses sihtgrupiga, kultuuridevaheline suhtlemine, sündmuste ligipääsetavuse tagamine jne.

2.2.2 Õppereisi korraldamine. Planeeritud toimuma II kvartalis, sihtriik on Euroopa Liidu riik, mis lepitakse kokku partnerite esindajatega. Kaasatakse projektijuhid ja koordinaatorid (KÜSK-ist 2; INSA-st 2; ERK-ist 2), 6 mentorit ning võimalusel KÜSKi arenguprogrammi elluviija (KÜSK leidis hankega), lisaks elluviija esindaja. Grupi maksimum-suurus on 15 inimest. Õppereisi pikkus koos reisiajaga on 4 päeva (3 ööd).

Tabel 2. Tegevuste ajakava*

Tegevus	**Tegevuse üldajaraam**	**Tegevuse algus- ja lõppkuupäev tegevuskava perioodil**	**Planeeritav maksumus tegevuskava aastal**
Partnerite tegevuse koordineerimine sihtrühma kaasavate, kogukondlikku ja/või kohalikku identiteeti tugevdavate ning kogukondadevahelisi kontakte soodustavate koostöötegevuste korraldamiseks.	**1.10.2024 – 31.10.2029**	**1.01.2027 – 31.12.2027**	**59 136**
2.1 Koostöö koordineerimine		1.01.2027 – 31.12.2027	2000
2.1.1 TAT partnerite võrgustikukohtumised vähemalt kord kvartalis		1.01.2027 – 31.12.2027	
2.1.2 Tegevusplaanide ja seirearuannete koostamine		1.01.2027 – 31.10.2027	
2.1.3 Kohtumised väliste partneritega (peamiselt virtuaalsed kohtumised)		1.02.2027 – 1.12.2027	
2.2 TAT partnerite töötajate võimestamine		1.01.2027 – 31.12.2027	18 000
2.2.1 Töötajate koolitusplaani koostamine vastavalt töötajate vajadustele		10.01.2027 – 15.02.2027	
2.2.2 Koolituste korraldamine TAT meeskonnale		20.01.2027 – 20.12.2027	
2.2.3 Õppereisi korraldamine Euroopa Liidu riiki		1.01.2027 – 30.06.2027	
2.3 elluviija otsesed personalikulud		1.01.2027 – 31.12.2027	39 136

Kõigi tabel 2 tegevuste eest vastutab elluviija

3. Partnerite tegevused

3.1. Integratsiooni Sihtasutus

TAT p. 4.2.1 Integratsiooni Sihtasutus korraldab sihtrühma kaasavaid ja kogukondadevahelisi kontakte soodustavaid koostöötegevusi Ida-Virumaal.

Partneri juures töötab projekti heaks projektijuht 1,0 koormusega.

2027. aasta tegevuste üheks eesmärgiks on arutelukultuuri edendamine Ida-Virumaal, toetades erinevate arvamuste kuuldavaks tegemist, kogukondadevaheliste kontaktide kujunemist. 2027. aastal toimub Ida-Viru kogukonnafoorum, mis toob kokku piirkonna kogukonnad, algatused ja aktiivsed inimesed, et soodustada koostööd, kogemuste vahetamist ja uute ideede sündi. Programmi kuuluvad kaasavad arutelud, töötoad, kogemuslood, võrgustumine ja ühised loomeprotsessid, mis annavad osalejatele võimaluse üksteiselt õppida, leida uusi koostööpartnereid ning arendada ideid ja lahendusi, mida saab hiljem oma kogukondades rakendada. Foorum aitab tugevdada piirkonna kogukondade vahelisi sidemeid, toetada koostöökultuuri ning luua pinnase uute kontaktide, algatuste ja ühiste tegevuste tekkeks.

Lisaks viiakse Euroopa päeva nädala raames läbi traditsiooniks kujunenud perepäev, mis toimub 8. või 9. mail 2027. Perepäeva ettevalmistamiseks osaleb Integratsiooni Sihtasutus koostööpartnerite kohtumistel, mis algavad juba 2026. aasta sügisel. Partnerite hulka kuuluvad Euroopa Komisjoni esindus Eestis, Riigikantselei, Välisministeerium ja Kultuuriministeerium. 20. augustil 2027 tähistatakse Eesti taasiseseisvumispäeva Ida-Virumaal suurema kogukondliku sündmusega. Sündmuse toimumiskoht täpsustub; kaalumisel on Kohtla-Järve, Jõhvi või Voka. Ürituse eesmärk on luua piirkonna kogukondadele ühine kohtumis- ja koostegutsemisplatvorm. Programmis pakutakse erinevaid töötubasid ja ühistegevusi. Praktiliste tegevuste kaudu tõstatatakse kestlikkuse ja jätkusuutlikkuse teemasid. Ühistegevuste hulka kuuluvad ka laulmine, tantsimine ning muud eri vanuses ja erineva taustaga inimesi ühendavad tegevused.

3.1.1. Kogukondlike tegevuste ettevalmistamine (I kvartal)

Ida-Viru kogukondade võrgustiku arendamine ja kogukondade omavahelise koostöö toetamine. Kogukonnahääle (arutelude formaadi) arendamine, sh ka kohtumised Ida-Virumaa KOVide ja kogukondadega asjakohaste teemade ja vajaduste kaardistamiseks. Ettevalmistused perepäevaks Euroopa nädala raames (töökohtumised koostööpartneritega, teenuste tellimused). Ettevalmistused Ida-Viru kogukonnapäevaks (august 2027)

3.1.2. Koosloomet toetavad kogukondlikud tegevused (II-IV kvartal)

Kogukonnahääle sarja arutelude läbiviimine. Perepäeva tähistamine Euroopa nädala raames (mai 2027) ning toimuvad ettevalmistused Ida-Viru kogukonnapäevaks (august 2027) ja Ida-Viru kogukonnafoorumiks.

3.1.3. Kogukondlikud koostöötegevused

Üle 200 osalejaga suursündmuste korraldamine (TAT indikaatorisse panustav tegevus) Narvas kohalike elanike ühtekuuluvustunde suurendamiseks ja Euroopalike väärtuste esiletõstmiseks – Ida-Viru kogukonnapäev augustis 2027 ja Ida-Viru kogukonnafoorum oktoobris 2027.

Oodatav tulemus:

- Ida-Virumaal on jätkatud ja edasi arendatud 2026. aastal piloteeritud Kogukonnahääle formaati ning läbi viidud viis kogukondlikku arutelu.
- Kogukonnahääle arutelude kaudu on loodud eri keele- ja kultuuritaustaga Ida-Virumaa elanikele võimalus osaleda kohalikke inimesi kõnetavate teemade arutamises ning kuulata erinevaid seisukohti.
- Eesti-vene segakeelse ja vajadusel tõlkega toetatud aruteluformaadi kaudu on vähendatud keelebarjääre ning loodud võimalused eri keeleoskusega inimeste osalemiseks.
- Kogukondade eestvedajate, kohalike omavalitsuste ja partneritega läbiviidud eelkohtumiste kaudu on kaardistatud kogukondi kõnetavad teemad ning suurenenud kohalike osapoolte kaasatus tegevuste kavandamisse.

- Euroopa päeva nädala raames toimuv perepäev toob kokku eri keele- ja kultuuritaustaga Ida-Virumaa elanikke, suurendab kogukondlikku osalust ning toetab Euroopa väärtuste ja ühise kuuluvustunde teadvustamist.
- 20. augustil toimuv Eesti taasiseseisvumispäeva kogukondlik sündmus loob piirkonna kogukondadele ühise kohtumis- ja koostegutsemisplatvormi ning soodustab eri keele- ja kultuuritaustaga inimeste osalemist kogukonnaelus ja ühistegevustes.
- Ida-Viru kogukonnafoorum toob kokku piirkonna kogukondade eestvedajad, algatused, kohalikud omavalitsused ja koostööpartnerid ning loob neile ühise platvormi kogemuste ja heade praktikate vahetamiseks, uute kontaktide loomiseks ning koostöövõimaluste arendamiseks.
- Foorumil kasutatavate kaasavate arutelu-, töötoa- ja koosloomeformaatide tulemusena sünnivad uued ideed ja koostööalgatused, mida osalejad saavad edasi arendada ja rakendada oma kogukondades.
- Kestlikkuse ja jätkusuutlikkuse teemad jõuavad osalejateni praktiliste töötubade ja ühistegevuste kaudu.
- Tegevustesse on aktiivselt kaasatud uussisserändajad, tagasipöördujad ning eri keele- ja kultuuritaustaga inimesed, mille tulemusena suureneb nende sotsiaalne kaasatus, kontaktide arv ja kuuluvustunne eestlaste kogukondasse.

Tabel 3. Tegevuste ajakava*

Tegevus	**Tegevuse üldajaraam**	**Tegevuse algus- ja lõppkuupäev tegevuskava perioodil**	**Planeeritav maksumus tegevuskava aastal (EUR)**
Sihtrühma kaasavate ja kogukondade vahelisi kontakte soodustavate koostöötegevuste korraldamine Ida-Virumaal.	**1.01.2025 – 30.09.2029**	**1.01.2027 – 31.12.2027**	**244 404**
3.1.1 Tegevuste ettevalmistamine			**5000**
3.1.1.1 Võrgustiku arendamine Ida-Virumaa KOVide ja kogukondadega. Koostöö toetamine.		1.01.2027 – 31.03.2027	
3.1.1.2 Kohtumised Ida-Virumaa KOVide, kogukondade eestvedajate ja teiste partneritega kogukondi kõnetavate teemade ja vajaduste kaardistamiseks ning Kogukonnahääle arutelude ettevalmistamiseks		1.01.2027 – 31.03.2027	
3.1.2 Koosloomet toetavad tegevused			**25 000**
3.1.2.1 Ümarlauad kogukondade esindajate ja kultuuritegijatega jooksvate aktuaalsete teemade arutamiseks		1.01.2027 – 31.12.2027	
3.1.2.2 Kogukonnahääle arutelusarja ettevalmistamine ja läbiviimine Ida-Virumaa erinevates paikades.		1.01.2027 – 31.12.2027	
3.1.2.3 Inspiratsioonipäeva ettevalmistamine ja läbiviimine Ida-Virumaa kogukondade esindajatele		1.09.2027 – 30.11.2027	
3.1.3 Kogukondlikud üritused			**170 000**
3.1.3.1 Ettevalmistus Euroopa päeva tähistamiseks (arutelud koostööpartneritega, teenuste tellimused).		2.01.2027 – 1.05.2027	
3.1.3.2 Perepäeva tähistamine Euroopa nädala raames		3.05.2027 – 10.05.2027	
3.1.3.4 Ida-Virumaa Kogukonnapäev		1.06.2027 –	

21.08.2027		21.08.2027	
3.1.3.5 Ida-Viru kogukonnafoorumi ettevalmistamine ja läbiviimine		1.03.2027 – 30.10.2027	
3.1.4 Partneri otsesed personalikulud		1.01.2027 – 31.12.2027	**44 404**

Kõigi tabel 3 tegevuste eest vastutab partner INSA.

Tabel 4. Tegevustega seotud näitajad

Indikaator	**Indikaatori nimetus ja mõõtühik**	**Sihttase tegevuskava aastal (2027)**	**Sihttase (2029)**	**Selgitus**
TAT väljundnäitaja	Rohkem kui 200 inimese osalusega kogukondlike koostöötegevuste arv Ida-Virumaal Mõõtühik: arv.	2*	7	Näitaja mõõdab Integratsiooni Sihtasutuse korraldatud kogukondlike koostöötegevuste arvu Ida-Virumaal, kus osaleb üle 200 inimese.
Elluviijaga kokku lepitud näitaja (tegevuskava tasand)	Koosloomet toetavad tegevused. Mõõtühik: arv.	5		Näitaja mõõdab INSA korraldatud koosloomet toetavate tegevuste arvu, mille eesmärgiks on kogukondade kaardistamine ja sotsiaalsete kontaktide loomine. 2027.a plaanis on korraldada 5 sündmust.

*Vahesihttase 2 on määratud tegevuskava tasandil, TAT-is on määratud vaid 2029.a sihttase (7).

3.2. Eesti Rahvakultuuri Keskus

TAT p. 4.2.2 Eesti Rahvakultuuri Keskus korraldab sihtrühma kaasavaid ja kogukondadevahelisi kontakte soodustavaid koostöötegevusi Eestis, välja arvatud Ida-Virumaal ning pakub mentorteenust vabaühendustele.

Partneri juures töötab projekti heaks projektijuht 1,0 koormusega, koordinaator 0,31 koormusega ja 6 mentorit 0,35 koormusega. Alates 2027. aastast on kavandatud täiskoormusega koordinaatori ametikoha loomine, tulenevalt töömahu kasvust ja sündmuste korraldamisega seotud tegevuste mahu suurenemisest.

Meeskond jätkab kohtumisi kogukondadega, võimaluste-vajaduste väljaselgitamist ja lahenduste leidmist ning korraldab sihtrühma kaasavaid kogukondlikke tegevusi kõigis kuues regioonis. Kogukondlikud tegevused on jagatud kahte kategooriasse – avatud suursündmused, milles osaleb rohkem kui 200 osalejat ning väiksemad, alla 200 osalejaga kogukondlikud tegevused, mis soodustavad otsesemat tutvumist, ühistel huvidel põhinevat suhtlemist ning üksteise ja kohaliku kultuuriga tutvumist.

Eesmärgiks on 2027. aastal korraldada kokku vähemalt kuus suuremat sündmust ning 20 väiksemat tegevust vastavalt kogukondade huvile. 2026. a läbiviidud riigihanke tulemusel viiakse tegevusi ellu sündmuskorralduspartneri abil. Kultuuriministeeriumiga arutatakse mentorteenuse disainiprotsessi ning vajadust lõimumistegevuste mõju uuringu ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks.

3.2.1. Kogukondlike tegevuste ettevalmistamine (I – IV kvartal)

Korraldatakse kohtumisi kogukondades, et planeerida ja valmistada ette sihtgruppi kaasavaid kogukondlikke tegevusi. Valmistatakse ette 2027. aastal toimuvaid suuri koostöötegevusi kõigis regioonides, viiakse ellu suuremaid ja väiksemaid kogukondlikke tegevusi.

3.2.2. Kogukondlikud koostöötegevused (II – IV kvartal)

Üle 200 osalejaga suursündmuste korraldamine (TAT indikaatorisse panustav tegevus) kõigis piirkondades. Sündmuste kontseptsioon lepitakse kokku kogukondadega. Tegemist on sündmustega, mille eesmärk on pakkuda ühist kogemust suuremale osalejaskonnale. Seejuures on sündmuse sisu kujundatud selliselt, et see oleks atraktiivne projekti sihtrühma liikmetele, kuid kõnetaks ka püsielanikke ja kohalikke kogukondi, luues seeläbi võimalused kohtumiseks ja kontaktide loomiseks.

Esialgne kava:
I kvartalis kaks suursündmust – üks Tallinnas ja Kagu-Eestis
II kvartalis kaks suursündmust – üks Harjumaal ja üks Lõuna-Eestis
III kvartalis kaks suursündmust – üks Kesk-Eestis ja üks Lääne-Eestis

3.2.3. Väiksemad kogukondlikud koostöötegevused (II – IV kvartal)

Väiksemaid piirkondlikke koostöötegevusi korraldatakse aasta jooksul kõigis kuues piirkonnas. Väiksemateks koostöötegevusteks on erinevate kogukondade kohtumised koostöö arendamiseks ja koosloomeks, huvipõhised ettevõtmised, KOV-i, küla-, kultuuriseltsi vm tasandi sündmused. Ettepanekuid ja ideid koondatakse piirkondlikest kogukondadest.

3.2.4. Mentorteenuse disain (I – IV kvartal)

Mentorteenuse disainiprotsessi kaasatakse eksperdid, kellega koostöös luuakse vabaühendustele suunatud mentorteenuse teekaart.

Oodatav tulemus:

- Toimunud on vähemalt kuus rohkem kui 200 osalejaga kogukondlikku tegevust ning 20 väiksemat kogukondlikku lõimumist soodustavat tegevust.
- Koostöökohtumiste kaudu toetatakse kohalike kogukondade valmisolekut ja võimekust sihtrühma kaasamiseks oma tegevustesse.
- Valmib vabaühendustele suunatud mentorteenuse teekaart.

Tabel 5. Tegevuste ajakava

Tegevus	**Tegevuse üldajaraam**	**Tegevuse algus- ja lõppkuupäev tegevuskava perioodil**	**Planeeritav maksumus tegevuskava aastal**
Sihtrühma kaasavate ja kogukondade vahelisi kontakte soodustavate koostöötegevuste korraldamine Eestis v.a Ida-Virumaal.	**01.10.2024–30.09.2029**	**1.01.2027 – 31.12.2027**	**831 500**
3.2.1 Tegevuste ettevalmistamine			**10 500**
3.2.1.1 Projektimeeskonna idee- ja refleksioonikohtumised. Vähemalt 12 kohtumist aastas.		1.01-31.12.2027	
3.2.1.2 Kohtumised kogukondadega kogukondlike tegevuste ideekorjeks ja läbiviimiseks		1.01-31.12.2027	
3.2.1.3 Koostööpartnerite kaardistamine ja kohtumised koostööpartneritega		1.01-31.12.2027	
3.2.1.4 Kogukondlike tegevuste kommunikatsiooni planeerimine ja läbiviimine		1.01-31.12.2027	

3.2.1.5. Lõimumistegevuste mõju uuringu vajaduse väljaselgitamine. Analüüsitakse vajadust lõimumistegevuse uuringu läbiviimiseks, vajadusel valmistatakse ette uuringu läbiviimise riigihange.		1.01-31.12.2027	
3.2.2 Üle 200 osalejaga kogukondlikud koostöötegevused		1.01-31.12.2027	**455 000**
3.2.3 Sihtrühma kaasavad väiksemad kogukondlikud tegevused		1.01-31.12.2027	**160 000**
3.2.4 Vabaühendustele suunatud mentorteenuse disain ja piloteerimine		01.01.-31.12.2027	**10 000**
3.2.5 Partneri otsesed personalikulud		01.01.-31.12.2027	**196 000**

Kõigi tabel 5 toodud tegevuste eest vastutab partner ERK.

Tabel 6. Tegevustega seotud näitajad

Tabelis kirjeldatakse TATis sätestatud indikaatoreid.

Indikaator	**Indikaatori nimetus ja mõõtühik**	**Sihttase tegevuskava aastal (2026)**	**Sihttase (2029)**	**Selgitus**
Meetmete nimekirja näitaja	Mentorite arv Mõõtühik: arv	6*	6	ERK juures on tööle asunud 6 mentorit erinevates Eesti piirkondades.
TAT väljundnäitaja **	Rohkem kui 200 inimese osalusega kogukondlike koostöötegevuste arv Eestis, v.a Ida-Virumaal Mõõtühik: arv	6**	20	ERK korraldab kokku vähemalt 6 üle 200 inimesega koostöötegevuse (Kesk-Eestis, Lääne-Eestis, Lõuna-Eestis, Põhja-Eestis).

*Meetmete nimekirja näitaja sihttase määratud TAT-is 2024. a 5 ja 2029. a 6.
**Sihttase TAT-is määratud 2029.a (20).

3.3. SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital

TAT p. 4.2.3 Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital suurendab arenguprogrammi loomise ja rakendamise kaudu vabaühenduste võimekust sihtrühma kaasamiseks kogukondlikesse tegevustesse.

Partneri juures töötab projekti heaks projektijuht 0,5 koormusega ja projektispetsialist 0,5 koormusega.

KÜSK tegevus on jagatud neljaks: (1) kaardistusanalüüs; (2) arenguprogrammi väljatöötamine ja katsetamine; (3) arenguprogrammi rakendamine ja (4) arenguprogrammi tegevuste mõju hindamine. Aastal 2027 jõutud arenguprogrammi raamistikust 3. etappi: vabaühendused osalevad arenguprogrammis. 2027. aastal jätkatakse 2026. aastal läbi viidud hanke raames leitud arenguprogrammi läbiviija Strateon Consult OÜga vabaühendustele suunatud arenguprogrammi läbiviimist. Arenguprogrammi tutvustav info on leitav https://strateon.consulting/et/kaasamisprogramm/

3.3.1. Arenguprogrammi I tsükli läbiviimine ja lõpetamine

2026. aasta sügisel (oktoobris) alustati arenguprogrammi 1. tsükliga ja sellega jätkatakse 2027. aasta I kvartalis. Üks arenguprogrammi tsükkel on 6-kuuline arenguteekond, mille eesmärk on aidata vabaühendustel kujundada teadlikke, süsteemseid ja kestlikke kaasamispraktikaid, et osata kaasata ühenduse ja kogukondlikesse tegevustesse uusi inimesi, sh ka uussisserändajaid, eri keele- ja kultuuritaustaga inimesi ning tagasipöördujaid. Programm on disainitud looma püsivat muutust organisatsioonide hoiakutes, tööviisides ja kultuuris, liikudes juhuslikelt ja projektipõhistelt kaasamistegevustelt kestlike ning strateegiliste praktikate poole.

Arenguprogrammi üks tsükkel kestab kuus kuud ja hõlmab endas kolme omavahel seotud põhietappi: ettevalmistus, arenguprogrammi põhiosa läbiviimine ning järeltegevused koos mõju hindamisega. Programmi põhiosa koosneb avasündmusest, arengumoodulitest koos arengueksperdi toega ning lõpusündmusest.

Avasündmus on kontaktkohtumine, mis toob kokku osalejad ja arengueksperdid ning loob aluse koostöövõrgustiku tekkeks. Avasündmusel tutvustatakse programmi eesmärke, väärtusi ja töökorraldust ja toetatakse osalejate ning arengueksperdi omavahelist sobitumist.

Arengumoodulid hõlmavad kontaktkohtumisi ja veebikohtumisi. Igas tsüklis viiakse läbi vähemalt kuus kontaktkohtumist ja kuus veebikohtumist. Moodulid käsitlevad järgmisi teemasid: teoreetilised alused; head praktikad; vabaühenduse võimaluste ja arenguvajaduste kaardistamine; teadmiste rakendamine vabaühenduse igapäevatöös; koostöövõimaluste loomine ja katsetamine. Iga moodul ühendab teooria, praktilised tööriistad ja refleksiooni.

Moodulite osana viiakse ellu vähemalt üks praktiline piloot- või koostööl põhinev kaasamistegevus vabaühenduse ja sihtrühma esindajate vahel. Kogu programm on koondatud töövihikusse, mida osalejad täidavad ning mis jääb kasutatavaks ka pärast programmi lõppu.
Igal vabaühendusel on kogu programmi vältel arengueekspert, kes toetab eesmärkide seadmist, tegevuskava koostamist ja õpitu rakendamist praktikas.

Lõpusündmusel võetakse arenguprogramm kokku, jagatakse edulugusid ja tunnustatakse osalejaid. Programmi täies mahus läbinud vabaühendused saavad tunnistuse programmis osalemise kohta.

Iga arenguprogrammis osalenud vabaühendus töötab programmi jooksul välja oma organisatsioonile sobiva ja toimiva kaasamismudeli koos kokkulepetega kuidas inimesi hoida. Lisaks viib iga ühing ellu praktilise sihtrühma kaasava tegevuse, omandades seega praktilise kogemuse eri keele ja kultuuri taustaga inimeste ja tagasipöördujate kaasamisel.

Esimese arenguprogrammi tsükli elluviimise ajal hinnatakse jooksvalt kogu programmi, selle ülesehitust ja vajadustele vastavust. Osalejatelt kogutakse programmi jooksul jooksvalt tagasisidet nii koolituspäevade, iseseisva õppe kui arengueekspertide toe toimivuse kohta. Programmi alguses ja lõpus täidavad osalevad vabaühendused eneseauditi. Vastavalt osalejate tagasisidele ja eneseauditi tulemuste analüüsile viiakse vajadusel programmi 2. tsüklisse täiendused ning parendused.

3.3.2. Arenguprogrammi II tsükli läbiviimine

2027. aasta I kvartalis alustatakse arenguprogrammi 2. tsükli kommunikatsiooni- ja värbamiskampaaniaga, et teavitada ja kutsuda vabaühendusi arenguprogrammis osalema. Kampaaniat juhib ja viib läbi Strateon Consult OÜ. Värbamiskommunikatsioon loob programmist atraktiivse kuvandi ja toob esile väärtuspakkumise, mis kõnetab organisatsioone, kes veel ei ole oma strateegiliseks sihiks seadnud programmi sihtrühmade kaasamist, aga on potentsiaalselt avatud sellele. Kogu vajalik info on leitav arenguprogrammi veebilehelt ja KÜSK veebilehelt. Üleskutse arenguprogrammis osalemiseks saadetakse erinevatesse vabaühendusvõrgustike listidesse, maakondlike arenduskeskuste kanalitesse jm, tagades info jõudmise kõige suurema potentsiaaliga osalejateni. Lisaks toimub aktiivne Facebooki kampaania.

Arenguprogrammi teine tsükkel viiakse läbi aprillist oktoobrini 2027. Aasta 2027 viimastel kuudel alustatakse 3. tsükli värbamiskampaaniaga selleks, et arenguprogrammiga alustada juba

2028. aasta I kvartalis.

Oodatav tulemus:

- I ja II programmitsükkel (25 vabaühendust ja 50 osalejat) on edukalt läbi viidud.
- On valmidus 3. tsükli läbiviimiseks.

Tabel 7. Tegevuste ajakava

Tegevus*	**Tegevuse üldajaraam**	**Tegevuse algus- ja lõppkuupäev tegevuskava perioodil**	**Planeeritav maksumus tegevuskava aastal (EUR)**
Arenguprogrammi loomise ja rakendamise kaudu vabaühenduste võimekust sihtrühma kaasamiseks kogukondlikesse tegevustesse.	**01.10.2024 – 31.05.2029**	**1.01.2027 – 31.12.2027**	**129 144**
3.3.1 Arenguprogrammi I tsükli V ja VI koolituspäev ning III-VI veebikohtumine			**43 152**
3.3.1.1 veebikohtumised arengumentoriga III-VI • veebikeskkond • arengueksperti tasustamine		01.01.2027 – 31.03.2027	
3.3.1.2 V. koolituspäev • ruumi- ja tehnikarent • toitlustus • koolituspäeva läbiviimine • koolitajate ja arengueksperti tasustamine		28.01.2027	
3.3.1.3 VI. koolituspäev (lõpukohtumine) • ruumirentruumi- ja tehnikarent • toitlustus • koolituspäeva läbiviimine • eneseauditi kordustäitmine • tunnistused programmi läbinutele • edulugude jagamine		18.03.2027	
3.3.1.4 Arenguprogrammi I tsükli hindamine, parendamine, täiendamine • senise programmi monitoorimine ja täiendamine • õppekeskkonna täiendamine/arendamine		01.01.2027 – 31.03.2027	
3.3.1.5 Arenguprogrammi II tsükli värbamiskampaania • kampaania sotsiaalmeedias		01.01.2027 – 31.03.2027	

otsepostitused huvirühmade gruppidesse (N: Eesti Vabaühenduste Liit) • sihtkutsed varasematele kandideerijatele			
3.3.2 **Arenguprogrammi II tsükli läbiviimine**			**43 152**
3.3.2.1 Koolituspäevad (6)		01.04.2027 – 30.11.2027	
3.3.2.2 Veebikohtumised (6)		01.04.2027 – 31.10.2027	
3.3.2.3 Arenguprogrammi II tsükli hindamine, parendamine, täiendamine • senise programmi monitoorimine ja täiendamine • õppekeskkonna täiendamine/arendamine		01.04.2027 – 30.11.2027	
3.3.2.4 Arenguprogrammi III tsükli värbamiskampaania • kampaania sotsiaalmeedias otsepostitused huvirühmade gruppidesse (N: Eesti Vabaühenduste Liit) • sihtkutsed varasematele kandideerijatele		01.11.2027 – 31.12.2027	
3**.3.3 Partneri otsesed personalikulud**		1.01.2027-31.12.2027	**42 840**

Kõigi tabel 7 tegevuste eest vastutab partner KÜSK

Tabel 8. Tegevustega seotud näitajad

Tabelis kirjeldatakse TATis sätestatud indikaatoreid.

Indikaator	**Indikaatori nimetus ja mõõtühik**	**Sihttase tegevuskava aastal (2027)**	**Sihttase (2029)**	**Selgitus**
TAT väljundnäitaja	Arenguprogrammis osalenud vabaühendused Mõõtühik: arv	25*	40	2027.a lõpuks on arenguprogrammi läbinud vähemalt 25 vabaühendust.

*Vahesihttase 25 on määratud tegevuskava tasandil, TAT-is on määratud vaid sihttase 2029 (40).