Lepingu NR 1.8-2/2497-1
MUUTMISE KOKKULEPE NR 1

Eesti Vabariik, Sotsiaalministeerium kaudu, registrikood 70001952, asukoht Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn, keda esindab asekantsler Hanna Vseviov (edaspidi nimetatud „Tellija“) ja

Statistikaamet, registrikood 70000332, asukoht Tatari 51, Tallinn, keda esindab peadirektor Urmet Lee (edaspidi nimetatud „Teostaja“),
edaspidi koos nimetatud „pooled“ ja eraldi „pool“,

võttes arvesse, et:

(i) konkursi „Uuring leibkondliku elatusmiinimumi määramise metoodika väljatöötamine“ (edaspidi nimetatud „konkurss“) võitja pakutud ajakavas on eksperthinnangu andmine töö tulemuste rakendatavuse hindamiseks riiklikus statistikas planeeritud pärast 2. vahearuande esitamist;

(ii) vastavalt lepingu punktidele 1.4. ja 2.1.2 lepitakse II ja III etapi tööde täpsem tegevus- ja ajakava ning eeldatav maksumus kokku eraldi Lepingu lisaga pärast I etapi teostamist;

leppisid kokku poolte vahel 5.11.2024 sõlmitud lepingu nr 1.8-2/2497-1 (edaspidi nimetatud „leping“) muutmises alljärgnevalt:

1. Lepingu II ja III etapi tegevusi täpsustatakse järgmiselt:
   1.1. Lepingu punkti 1.3.3 kohaselt algselt III etapis planeeritud tegevus 3. vahearuandele eksperthinnangu andmine töö tulemuste rakendatavuse hindamiseks riiklikus statistikas viiakse läbi konkursi võitja pakutud ajakava kohaselt II etapis, pärast 1. ja 2. vahearuande esitamist.

2. Käesolevale kokkuleppele lisatakse lisa 1 uuringu läbiviimise aja- ja tegevuskava. Vastavalt lepingu punktile 1.4 täpsustavad pooled tellija ja uuringu läbiviija vahelisel avakohtumisel kokku lepitud aja- ja tegevuskava ning lepivad II ja III etapi tegevus- ja ajakavas kokku kooskõlas käesoleva kokkuleppe lisaga 1 (uuringu läbiviimise aja- ja tegevuskava) alljärgnevalt:
   2.1. II etapp – taotluste koostamine andmete kasutamiseks teadusuuringus, kohtumine Tellija esindajaga kirjanduse ülevaate tutvustuseks ning metoodiliste valikute täpsustamiseks, 1. vahearuande tutvustus, sihtgruppide ja intervjuukavade kooskõlastamine tellijaga, 2. vahearuande tutvustus), Tellija tagasiside 2. vahearuandele tutvustus, eksperthinnangu andmine töö tulemuste rakendatavuse hindamiseks riiklikus statistikas, projekti koosolekud (töörühm). Tööde hinnanguline ajakulu 161 h.
   2.2. III etapp – 3. vahearuande tutvustus ja tellija tagasiside 3. vahearuandele, tellija tagasiside lõppraportile, tulemuste tutvustus avalikkusele ja selleks ettevalmistus (sh slaidide koostamine). Tööde hinnanguline ajakulu 85 h.

3. II etapi tööde eeldatav maksumus on 9 660 eurot ja III etapi tööde eeldatav maksumus on 5 100 eurot. II ja III etapi tööde maksumused kujunevad tööaja arvestuse alusel vastavalt Teostaja kehtivale hinnakirjale, mis on avalikustatud Teostaja kodulehel.

4. Lepingut täiendatakse punktiga 2.4 järgnevalt:
   2.4 Teenuse osutamise maksimaalne maksumus kokku on 29 000 eurot. Kui lepingu täitmise käigus selgub, et tööde eeldatav ajakulu ning selle alusel arvestatud maksumus võib ületada maksimaalset maksumust, lepivad pooled kokku planeeritud tegevuste muutmises või maksimaalse maksumuse suurendamises, sõlmides selle kohta eraldi lepingu lisa.

5. Kokkulepe allkirjastatakse digitaalselt ja see jõustub allkirjastamisest mõlema poole poolt.

Tellija	**Teostaja**
/allkirjastatud digitaalselt/	*/allkirjastatud digitaalselt/*