Project Start: E, 18.12.2023

Display Week: 1

TASK	ASSIGNED TO	PROGRESS	START	END
SEKTORI				
Sisendi puhver	Projektijuht		18.12.2023	20.12.2023
Projekteerimine ja visiidid laevadesse	Projekteerija		19.12.2023	21.12.2023
Projektlahenduse kooskõlastamine kliendig	Projektijuht		22.12.2023	22.12.2023
Materjalide ja tööriistade tarne objektile	Projektijuht		21.12.2023	22.12.2023
Kaablitrasside ettevalmistamine	Tehnik 1 ja Tehnik 2		27.12.2023	02.01.2024
Kaabeldamine ja kapi paigaldus	Tehnik 1 ja Tehnik 2		29.12.2023	06.01.2024
Võrgu testimine	Tehnik 1 ja Tehnik 2		10.01.2024	10.01.2024
Teostusdokumentatsiooni vormistamine	Projekteerija		10.01.2024	11.01.2024
Töö üleandmine kliendile	Projektijuht		12.01.2024	12.01.2024
Puhver aeg			15.01.2024	17.01.2024
JAKOB PREI				
Sisendi puhver	Projektijuht		18.12.2023	20.12.2023
Projekteerimine ja visiidid laevadesse	Projekteerija		19.12.2023	21.12.2023
Projektlahenduse kooskõlastamine kliendig	Projektijuht		22.12.2023	22.12.2023
Materjalide ja tööriistade tarne objektile	Projektijuht		21.12.2023	22.12.2023
Kaablitrasside ettevalmistamine	Tehnik 3 ja Tehnik 4		27.12.2023	02.01.2024
Kaabeldamine ja kapi paigaldus	Tehnik 3 ja Tehnik 4		29.12.2023	06.01.2024
Võrgu testimine	Tehnik 3 ja Tehnik 4		10.01.2024	10.01.2024
Teostusdokumentatsiooni vormistamine	Projekteerija		10.01.2024	11.01.2024
Töö üleandmine kliendile	Projektijuht		12.01.2024	12.01.2024
Puhver aeg			15.01.2024	17.01.2024
EVA 316				
Sisendi puhver	Projektijuht		18.12.2023	20.12.2023
Projekteerimine ja visiidid laevadesse	Projekteerija		20.12.2023	22.12.2023
Projektlahenduse kooskõlastamine kliendig	Projektijuht		22.12.2023	22.12.2023
Materjalide ja tööriistade tarne objektile	Projektijuht		21.12.2023	27.12.2023
Kaablitrasside ettevalmistamine	Tehnik 1 ja Tehnik 2		02.01.2024	05.01.2024
Kaabeldamine ja kapi paigaldus	Tehnik 1 ja Tehnik 2		04.01.2024	10.01.2024
Võrgu testimine	Tehnik 1 ja Tehnik 2		10.01.2024	10.01.2024
Teostusdokumentatsiooni vormistamine	Projekteerija		10.01.2024	11.01.2024
Töö üleandmine kliendile	Projektijuht		12.01.2024	12.01.2024
Puhver aeg			15.01.2024	17.01.2024
TARMO				
Sisendi puhver	Projektijuht		18.12.2023	20.12.2023
Projekteerimine ja visiidid laevadesse	Projekteerija		20.12.2023	22.12.2023
Projektlahenduse kooskõlastamine kliendig	Projektijuht		22.12.2023	22.12.2023
Materjalide ja tööriistade tarne objektile	Projektijuht		21.12.2023	27.12.2023
Kaablitrasside ettevalmistamine	Tehnik 3 ja Tehnik 4		02.01.2024	05.01.2024
Kaabeldamine ja kapi paigaldus	Tehnik 3 ja Tehnik 4		04.01.2024	10.01.2024
Võrgu testimine	Tehnik 3 ja Tehnik 4		10.01.2024	10.01.2024
Teostusdokumentatsiooni vormistamine	Projekteerija		10.01.2024	11.01.2024
Töö üleandmine kliendile	Projektijuht		12.01.2024	12.01.2024
Puhver aeg			15.01.2024	17.01.2024
Lume tn kontorihoone				
Sisendi puhver	Projektijuht		18.12.2023	19.12.2023
Seadmekappide paigaldus ja logistika	Tehnik 5...9		20.12.2023	22.12.2023
Kaablitrasside ehitus (redelid)	Tehnik 5...9		20.12.2023	23.12.2023
Kaabeldustööd	Tehnik 5...9		21.12.2023	05.01.2024
Otsastustööd	Tehnik 5...9		05.01.2024	10.01.2024
Võrgu testimine	Tehnik 5...9		10.01.2024	12.01.2024
Teostusdokumentatsiooni vormistamine	Projektijuht		12.01.2024	15.01.2024
Töö üleandmine kliendile	Projektijuht		15.01.2024	16.01.2024
Puhver aeg			16.01.2024	17.01.2024
Heltermaa	Tehnik 5...9		17.01.2024	25.01.2024
Kunda	Tehnik 5...9		25.01.2024	02.02.2024
Muuga sadam	Tehnik 5...9		02.02.2024	10.02.2024
Paldiski	Tehnik 5...9			
Pärnu sadam	Tehnik 5...9			
Rohuküla	Tehnik 5...9			
Rohuneeme	Tehnik 5...9			
Sillamäe	Tehnik 5...9			
Tartu	Tehnik 5...9			
Virtsu	Tehnik 5...9			



Display Week: 1

TASK	ASSIGNED TO	PROGRESS	START	END	dets 18, 2023							dets 25, 2023							jaan 1, 2024							jaan 8, 2024							jaan 15, 2024							jaan 22, 2024							jaan 29, 2024							veebr 5, 2024						
					18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					E	T	K	N	R	L	P	E	T	K	N	R	L	P	E	T	K	N	R	L	P	E	T	K	N	R	L	P	E	T	K	N	R	L	P	E	T	K	N	R	L	P	E	T	K	N	R	L	P	E	T	K	N	R	L	P
Insert new rows ABOVE this one																																																												