				okt.24				nov.24				dets.24				jaan.25				veebr.25				märts.25				apr.25				mai.25				juuni.25				juuli.25				aug.25				sept.25			
Ülesande nimi	**Salve nimi**	**Alguskuupäev**	**Tähtaeg**	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Projekti taotluse esitamine	Projektijuhtimine	27.09.2024	08.10.2024																																																
Projekti rahuldamise otsuse saamine	Projektijuhtimine	15.11.2024	15.12.2024																																																
Jõhvi Vallavolikogu otsus hanke korraldamine	Projektijuhtimine	21.11.2024	07.12.2024																																																
Hankedokumentide ettevalmistus	Hanke	02.01.2025	17.01.2025																																																
Hankedokumentide eelnõustamine RTK	Projektijuhtimine	13.01.2025	24.01.2025																																																
Hanke läbiviimine eRHR rahvusvaheline	Hanke	27.01.2025	14.02.2025																																																
Hanke tulemuste kinnitamine	Hanke	17.02.2025	28.02.2025																																																
Lepingu sõlmimine	Hanke	03.03.2025	07.03.2025																																																
Omanikujärelevalve hanke ja leping	Ehitustööd	03.03.2025	31.03.2025																																																
Ehitustööd	Ehitustööd	31.03.2025	31.07.2025																																																
Ehitustööde vastu võtmine	Ehitustööd	21.07.2025	31.07.2025																																																
Aruanne RTK-le	Projektijuhtimine	01.08.2025	31.08.2025																																																