Tulenevalt majandus- ja infotehnoloogiaministri 25. augusti 2023. a käskkirjast „Toetuse andmise tingimused valdkondlike digipöörete toetamiseks“ allkirjastan/kinnitan Rahandusministeeriumi digipöörde tegevuskava.

Valdkondliku digipöörde tegevuskava – Rahandusministeerium

Digipöörde eesmärk:

Riigi rahanduse digipöörde eesmärk on tagada riigiarvelduste, finantsarvestuse ning personali- ja palgaarvestuse usaldusväärne, turvaline ja kaasaegne toimimine, milleks kaasajastatakse e-Riigikassa tehniline platvorm ja tarkvararaamistik, võetakse kasutusele uus majandustarkvara ning arendatakse terviklik finants- ja strateegilist juhtimist toetav infosüsteem ERIS. Samuti tõstetakse küberturvalisuse taset ja arendatakse andmeladude võimekust, et toetada andmepõhist juhtimist. Lisaks arendatakse maksumaksja suunalist andmepõhist aruandlust ja taksonoomiate haldamise töövahendit, et toetada masinloetavat andmevahetust ettevõtete tarkvara ja riigi süsteemide vahel ning vähendada ettevõtete halduskoormust.

Digipöörde tegevuskava eesmärk:

Eesmärk on alustada ettevalmistust uue majandustarkvara kasutuselevõtuks, et kaasajastada finants-, personali- ja palgaarvestuse teenuste toimimist. Viiakse lõpule e-Riigikassa tehnilise platvormi arendus, mille tulemusel on tagatud riigiarvelduste teenuse turvalisus ja töökindlus kasvava koormuse tingimustes. Alustatakse tervikliku juhtimisinfosüsteemi ERIS arendamisega, mis toetab riigi finants- ja strateegilist juhtimist. Lisaks alustatakse maksumaksja suunalise andmepõhise aruandluse ja taksonoomiate haldamise töövahendi arendamisega, et toetada masinloetavat andmevahetust ettevõtete tarkvara ja riigi süsteemide vahel. Rakendatakse infoturbestandardeid ning arendatakse RMITis andmevaldkonna ja andmeladude võimekust.

Rahandusministeeriumi valdkondliku digipöörde maksumus ilma käibemaksuta:

	Kokku	2023	2024	2025	2026	2027
SF 2021-2027	**15 810 235**	200 442	914 206	1 665 428	2 408 711	10 621 448

Rahandusministeeriumi valdkondliku digipöörde SF 2021-2027 toetuse summa koos käibemaksuga (käibemaks on osa toetusest)**:**

	Kokku	2023	2024	2025	2026	2027
SF 2021-2027	**18 778 990**	**204 160**	**954 933**	**1 854 821**	**2 741 055**	**13 024 022**
1. Infotehnoloogiliste lahenduste väljatöötamine ja arendamine	**17 393 513**	136 162	670 562	1 372 740	2 433 188	12 780 861
2. Küberruumi hoidmine, arendamine ja juurutamine usaldusväärse ja turvalisena	**1 137 814**	20 873	221 612	424 174	227 995	243 160
3. Teadlikkuse tõstmine (teadlikkuse tõstmine punktides 3.1.1., 3.1.2. ja 3.1.4. nimetatud tegevuste osas, sealhulgas elluviija ja partnerite teadlikkuse tõstmine)	**22 072**	0	0	0	22 072	0
4. Muu digipöördega seotud otsene kulu (valdkondliku digipöörde elluviimisega seotud tegevused)	**225 591**	47 125	62 759	57 907	57 800	0

Ministeerium (elluviija) / partner	Probleem	Tegevuse (algatuse) nimi	Tulemus	Rahastuse allikas / meetme		Summa kokku *(EA konto)*	2023 kokku *(EA konto)*	2024 kokku *(EA konto)*	2025 kokku *(EA konto)*	2026 kokku *(EA konto)*	2027 kokku *(EA konto)*
KOKKU						**15 810 235**	**200 442**	**914 206**	**1 665 428**	**2 408 711**	**10 621 448**
						11 494 552 (15)	18 590 (15)	91 410 (15)	553 600 (15)	1 248 325 (15)	9 582 627 (15)
						3 421 897 (50)	181 852 (50)	729 086 (50)	876 290 (50)	1 023 945 (50)	610 724 (50)
						893 786 (55)	0 (55)	93 710 (55)	235 538 (55)	136 441 (55)	428 097 (55)
RAM/RMIT	Teenuse toimimiseks vajalik riigikassa põhirakendus ja teenuste moodul on kirjutatud üle 10 aasta tagasi, mis toob kaasa suured küberriskid, (puuduvad turvauuendused). Riigi arvelduste teenuse (e-RK) katkemisel ei täida RaM: Eelarve baasseadusest tulenevat kohustust teostada asutuste kassalist teenindamist (162 asutust); Koostöölepingutest tulenvaid kohustusi, mis on sõlmitud sihtasutustega (55 asutust) ja AS Pensionikeskusega e-riigikassa teenuse seisakuga: 1) Puudub võimalus edastada makseid pankadesse, nt: - MTA suuremahulised füüsilise isiku tulumaksu tagastused, tagasimakse periood on mitu kuud; - AS Pensionikeskuse igakuised II ja III samba ülekanded, st e-riigikassa teenindab pensioniregistrit; - Kinnipeetavate jooksvad ülekanded , s.t e-riigikassa teenindab läbi Tartu Vangla K-RAHA kinnipeetavate infosüsteemi; - Igakuised ülekanded KOV-dele toetusfondi, tasandusfondi, investeeringutoetuste näol; - Suuremahulised toetused, millede väljamaksjateks: PRIA, EAS, MES, KredEx jms. 2) Puudub võimalus saada informatsiooni laekumiste kohta, millega on seotud teiste asutuste infosüsteemid, kus jooksvalt kontrollitakse summade laekumisi (riigilõivud, trahvid, tulud jne) nt: - Transpordiameti lõivustatud teenused - PPA ID/Mobiil ID kaardi lõivustatud teenused jms.	e-Riigikassa tehnilise platvormi uuendamine	2024.a tulemus: 1) Hankelepingu ettevalmistavad tööd; 2) hanke korraldamine; 3) lepingu sõlmimine; 4) toestatud maksete mooduli i etapi tööd. 2025.a tulemus: 1) Kasutajaliideses maksete moodul ümber kirjutatud Veera raamistikule; 2) Väljavõtte moodul (sh selgitamata kanded, aasta ja päeva lõpetamine) moodul ümber kirjutatud Veera raamistikule; ajakulu andmete töötlemisel on kasutajatele vähenenud; 3) Vähenenud oht turvaintsidentide tekkimiseks, sh e-riigikassa katkestustega seotud kulude tekkimise risk (aasta baasil u 1,6 mln) 2026.a tulemus: 1) Eemaldatud mittekasutavad funktsionaalsused; 2) kõik tehnilised lahendused uuel arhitektuuril realiseeritud ja testitud; 3) koormustestid on läbiviidud 4) arendused on turvatestitud.	SF 21-27 (taotletav raha)	1	**581 800**	**0**	**0**	**353 600**	**228 200**	**0**
						581 800 (15)	0 (15)	0 (15)	353 600 (15)	228 200 (15)	0 (15)
						Summa koos käibemaksuga:					
						721 432	**0**	**0**	**438 464**	**282 968**	**0**
						721 432 (15)	0 (15)	0 (15)	438 464 (15)	282 968 (15)	0 (15)
RAM/RMIT	Riigi rahanduse valdkonna süsteemide uuele tasemele viimiseks puuduvad piisavad võimekused: - Keskse, riigiülese infotehnoloogilise lahenduse puudumine, mis toetaks tegevuspõhise riigieelarve planeerimise, täitmise jälgimise, aruandluse ning kulu- ja juhtimisarvestusega seotud tegevusi ja piisav meeskonna võimekus - Riigi arvelduste korraldamiseks ja rahavoogude juhtimiseks vajalik kriitiline infosüsteem e-Riigikassa arendusteks puudub piisav meeskonna võimekus.	Rahanduse tiimi võimekuse suurendamine: Eesti Vabariigi Riigieelarve Infosüsteemi (ERIS) loomiseks meeskondade võimestamine ** e-Riigikassa tehnilise meeskondade võimestamiseks	2023.a tulemus: 1) (sisse ostetavat teenusena) hangitud 2 analüütiku abiga on läbi viidud eelanalüüs arenduse algatamiseks; 2) 2023 on palgatud süsteemiarhitekt; 3) palgatud on esimene DevOps insener/arendaja; 4) palgatud on DevOps arendaja. 2024 tulemus: 1) Läbitud MKM äri- ja arhitektuuripaneelid; 2) Meeskonnad palgatud riigi rahanduse süsteemide arenduste teostamiseks ja toimimise toetamiseks (palgatud süsteemianalüütik ja DevOps arendaja). 2025 tulemus: Meeskonnad palgatud riigi rahanduse süsteemide arenduste teostamiseks ja toimimise toetamiseks (DevOps arendaja). 2026.a tulemus: Meeskond toetab riigi rahanduse süsteemide arendusi ja uute lahenduste käivitamist. 2027. a tulemus: 1) Meeskond toetab riigi rahanduse süsteemide arendusi ja uute lahenduste käivitamist. 2) ERIS paigaldus- ja juurutustegevustes osalemine; 3) ERIS rakenduse lansseerimisel osalemine, esmatasandi tehnoloogilise toe pakkumine.	SF 21-27 (taotletav raha)	1	**1 205 567**	**71 590**	**293 587**	**274 832**	**282 779**	**282 779**
						110 000 (15)	18 590 (15)	91 410 (15)	0 (15)	0 (15)	0 (15)
						1 095 567 (50)	53 000 (50)	202 177 (50)	274 832 (50)	282 779 (50)	282 779 (50)
						Summa koos käibemaksuga:					
						1 229 395	**75 308**	**313 697**	**274 832**	**282 779**	**282 779**
						133 828 (15)	22 308 (15)	111 520 (15)	0 (15)	0 (15)	0 (15)
						1 095 567 (50)	53 000 (50)	202 177 (50)	274 832 (50)	282 779 (50)	282 779 (50)

RAM/RAM	Keskse, riigiülese infotehnoloogilise lahenduse puudumine, mis toetaks tegevuspõhise riigieelarve planeerimise, täitmise jälgimise, aruandluse ning kulu- ja juhtimisarvestusega seotud tegevusi. Puudub osaliselt meeskonna võimekus.	Eesti Vabariigi Riigieelarve Infosüsteemi (ERIS) loomiseks meeskonna võimestamine	2023. a tulemus: Ostetud sisse konsultatsiooniteenust, mille eesmärgiks on nõustada äripoolt ERIS projekti ärinõuete kokkupanekul ja lahenduse välja töötamisel. 2024. a tulemus: 1) Värvatud RM IKT ärianalüütik III, kes panustab (RaM ja RMIT poolt tehtavasse) eelanalüüsi faasi jms tööd, mis on vajaliku hanke ettevalmistamiseks. 2) Ostetud sisse konsultatsiooniteenust, mille eesmärgiks on nõustada äripoolt ERIS projekti ärinõuete kokkupanekul ja lahenduse välja töötamisel. 2025.a tulemus: Värvatud RM arendusprojektide koordinaator (eelnevalt analüütik), kes panustab hanke dokumentide koostamisse (ärinõuete analüüs ja valideerimine). 2026.a tulemus: Paigaldus- ja juurutustegevuste läbiviimisesse panustamine, sh andmete migratsiooni toetamine. Andmehalduri panus projektis on tagatud. 2027.a tulemus: Paigaldus- ja juurutustegevuste läbiviimisesse panustamine, sh andmete migratsiooni toetamine. Andmehalduri panus projektis on tagatud.	SF 21-27 (taotletav raha)	1	**155 645** 155 645 (50) Summa koos käibemaksuga: **155 645** 155 645 (50)	**7 101** 7 101 (50) **7 101** 7 101 (50)	**25 656** 25 656 (50) **25 656** 25 656 (50)	**22 888** 22 888 (50) **22 888** 22 888 (50)	**100 000** 100 000 (50) **100 000** 100 000 (50)	**0** 0 (50) **0** 0 (50)
RAM/RAM	E-ITS on rakendamata RMs ja RTKs	Üleminek E-ITS-le (ettevalmistav kaardistus ja analüüs ja auditid) RM-is ja RTK-s	2024. a tulemus: E-ITS rakendamiseks vajalike tööde läbiviimiseks hangitakse E-ITS rakendamise konsultatsiooniteenus. Hankelepingu täitmise tulemusena valmib 2025.a E-ITS infoturvameetmete rakendamise plaan (IMR) ning täidetakse asutustes ülejäänud vajalikud eeldused E-ITS eel- ja põhiauditi läbimiseks. Hankelepinguga kaetakse tegevused sarnaselt nii RAM-is kui ka RTK-s. 2025. a tulemus: 1) Jätkatakse töid 2024.a sõlmitud lepingu alusel. Eraldi hangitakse teenus (audiitor) E-ITS 3.a audititsükli täitmiseks ning aasta lõpuks viiakse läbi E-ITS eel- ja põhiaudit. 2) Tegevused viiakse läbi sarnaselt nii RAM-is kui ka RTK-s. 2026. a tulemus: 2025.a kokkulepitud 3a audititsükli sees tellitakse audiitorilt E-ITS vaheaudit nii RAM-is kui ka RTK-s. 2027. a tulemus: 2025.a kokkulepitud 3a audititsükli sees tellitakse audiitorilt E-ITS vaheaudit nii RAM-is kui ka RTK-s.	SF 21-27 (taotletav raha)	2	**180 624** 180 624 (55) Summa koos käibemaksuga: **222 888** 222 888 (55)	**0** 0 (55) **0** 0 (55)	**54 300** 54 300 (55) **66 246** 66 246 (55)	**62 100** 62 100 (55) **77 004** 77 004 (55)	**34 224** 34 224 (55) **42 438** 42 438 (55)	**30 000** 30 000 (55) **37 200** 37 200 (55)
RAM/MTA	ISO/IEC 27001 nõuetele vastav infoturbe halduse süsteem on rakendamata. ISKE on MTA's auditeeritud 2022 koondhinnanguga, et ISKE on rakendatud, auditeeritud väheolulise märkusega. Lahknevusi, mis põhjustaks keskmise või kõrge tasemega riske, auditeerimisel ei tuvastatud.	ISO/IEC 27001 põhise infoturbejuhtimissüsteemile ülemineku algatamine, korraldamine ja teostamine (sh käigushoid) MTA	2023.a tulemus: Ette on valmistatud hange ISO/IEC 27001 rakendamiseks ja selleks vajalike eeldokumentide väljatöötamiseks, kaitsetarbe määramiseks äriprotsessidele ja sihtobjektide kaitsetarbe üle vaatamiseks jms vajalikud tegevused. 2024. a tulemus: ISO/IEC 27001 rakendamiseks vajalike tööde läbiviimine ja tulemuste valideerimine. Lõpptulemuseks on ettevalmistatud dokumentatsioon ja tegevused eelauditi tellimiseks. 2025. a tulemus: Tegevused eel- ja põhiauditi tellimine. Infoturbe käigushoid. 2026. a tulemus: Auditi käigus saadud soovituste rakendamine ning infoturbesüsteemi käigushoidmine ja parendustegevused 2027.a tulemus: Plaanilist auditeerimist ettevalmistavad tegevused sh eelauditi läbiviimine ja sellest tulenevad parendustegevused.	SF 21-27 (taotletav raha)	2	**566 198** 244 950 (50) 321 248 (55) Summa koos käibemaksuga: **642 769** 244 950 (50) 397 819 (55)	**0** 0 (50) 0 (55) **0** 0 (50) 0 (55)	**86 130** 59 720 (50) 26 410 (55) **91 940** 59 720 (50) 32 220 (55)	**221 068** 86 230 (50) 134 838 (55) **253 429** 86 230 (50) 167 199 (55)	**107 460** 99 000 (50) 8 460 (55) **109 490** 99 000 (50) 10 490 (55)	**151 540** 0 (50) 151 540 (55) **187 910** 0 (50) 187 910 (55)
RAM/RAB	ISO/IEC 27001 või E-ITS infoturbestandardi nõuetele vastav infoturbe halduse süsteem on rakendamata. 2022.a läbiviidud ISKE auditi raport andis hinnangu, et ISKE on rakendatud, kuid audiitor lisas mõningad märkused ja soovitused.	Üleminek E-ITS-le (ettevalmistav kaardistus, analüüs ja auditid) RAB-is	2023.a tulemus: Ette on valmistatud E-ITS rakendamise üldine plaan ja hankekirjeldus E-ITS rakendamiseks vajalike (eel) dokumentide väljatöötamiseks, kaitsetarbe määramiseks äriprotsessidele ja sihtobjektide kaitsetarbe üle vaatamiseks jms vajalikud tegevused. 2024. a tulemus: Hanke väljakuulutamine ja hankekirjelduse alusel E-ITS rakendamiseks vajalike tööde läbiviimine ja tulemuste valideerimine ehk siseaudit. Lõpptulemuseks oli ettevalmistatud dokumentatsioon ja tegevused E-ITS auditi tellimiseks. 2025. a tulemus: Hange E-ITS eel- ja põhiauditi läbiviimiseks. E-ITS eelaudit. 2026. a tulemus: E-ITS rakendamise põhiauditi aruanne on üle antud. Soovituste rakendamine. 2027. a tulemus: Infoturbe käigushoid ja täiustamine, vaheaudit.	SF 21-27 (taotletav raha)	2	**30 800** 30 800 (55) Summa koos käibemaksuga: **38 192** 38 192 (55)	**0** 0 (55) **0** 0 (55)	**0** 0 (55) **0** 0 (55)	**14 000** 14 000 (55) **17 360** 17 360 (55)	**8 400** 8 400 (55) **10 416** 10 416 (55)	**8 400** 8 400 (55) **10 416** 10 416 (55)
RAM/RMIT	ISO/IEC 27001 nõuetele vastav infoturbe halduse süsteem on rakendamata. E-ITS/ISO sertifitseerimiseks vajalikud kulud	ISO 27001 põhise infoturbejuhtimissüsteemile ülemineku algatamine, korraldamine ja teostamine (sh käigushoid) RMIT-is	2023.a tulemus: - 2024.a tulemus: Sisemised protsessid on vastavalt ISO/IEC 27001 auditeeritud. 2025.a tulemus- Protsessid on ISO/IEC 27001 vastavuses ja sertifitseeritud. 2026. a tulemus: Soovituste rakendamine. 2027. a tulemus: Infoturbe käigushoid ja täiustamine, vaheaudit.	SF 21-27 (taotletav raha)	2	**58 314** 58 314 (55) Summa koos käibemaksuga: **72 049** 72 049 (55)	**0** 0 (55) **0** 0 (55)	**13 000** 13 000 (55) **15 860** 15 860 (55)	**24 600** 24 600 (55) **30 504** 30 504 (55)	**14 557** 14 557 (55) **18 051** 18 051 (55)	**6 157** 6 157 (55) **7 635** 7 635 (55)
RAM/RAM	Rahandusministeeriumis on seni puudu infoturbejuht.	Infoturbe valdkonna võimekuse suurendamine RAMis (infoturbejuhi värbamine)	2023.a tulemus: Infoturbejuht on palgatud. Infoturvapoliitika on RMV kehtestatud. 2024: E-ITS infoturvameetmete rakendamise eeldused on Rmis täidetud; 2025: E-ITS audit on läbi viidud ja vastavus tagatud.	SF 21-27 (taotletav raha)	2	**26 493** 26 493 (50) Summa koos käibemaksuga: **26 493** 26 493 (50)	**20 873** 20 873 (50) **20 873** 20 873 (50)	**5 620** 5 620 (50) **5 620** 5 620 (50)	**0** 0 (50) **0** 0 (50)	**0** 0 (50) **0** 0 (50)	**0** 0 (50) **0** 0 (50)
RAM/RTK	RTK-s on seni puudu infoturbejuht.	Infoturbe valdkonna võimekuse suurendamine RTKs (infoturbejuhi värbamine)	2023.a tulemus: - 2024.a tulemus: RTK-sse infoturbespetsialist on värvatud RTK E-ITS rakendamise eeltegevused. RTK infoturbe juhtimise süsteemi väljatöötamine. RTK töötajate koolitamine 2025: RTK- E-ITS eelauditi ja täisauditi läbiviimine. RTK infoturbe juhtimise süsteemi rakendamine/täiendamine. RTK töötajate koolitamine 2026: RTK infoturbe juhtimise süsteemi rakendamine/täiendamine. RTK töötajate koolitamine	SF 21-27 (taotletav raha)	2	**135 423** 135 423 (50) Summa koos käibemaksuga: **135 423** 135 423 (50)	**0** 0 (50) **0** 0 (50)	**41 946** 41 946 (50) **41 946** 41 946 (50)	**45 877** 45 877 (50) **45 877** 45 877 (50)	**47 600** 47 600 (50) **47 600** 47 600 (50)	**0** 0 (50) **0** 0 (50)
RAM/RAM	1. Rahandusministeeriumi teenuste ja protsesside süsteemseks juhtimiseks puudub ressurss. Täiendavalt on vajalik saada ülevaade ja analüüsida teenuseid nii RaM kui ka RMV üleselt ja kokku leppida mõõdikud teenuste mõõtmiseks ja paremaks juhtimiseks, teostada riskijuhtimist jms. 2. Rahandusministeeriumis puudub andmevaldkonda juhtiv ja arendav struktuuriüksus. Puudu on valitsemisala keskne teabehalduse korraldamine ja analüüsimine. Ministeeriumi andmehaldus on puudulikult korraldatud ja vajab täiendavat spetsialisti. 3. RAM puudub võimekus digipöörete elluviimisega kaasnevate protsesside juhtimiseks	Keskssete võimekuste suurendamine: 1. Äriarhitektuuri võimekuse suurendamine RaM-is (äriarhitekti värbamine); 2. Andmehalduse rakendamise võimekuse loomine RAMi (andmehaldusjuhi värbamine); 3. Projektijuhtimise võimekuse suurendamine digipöörde tegevuskava elluviimisel.	2023.a tulemus: 1. Äriarhitekt on palgatud. 2. Teenusedisainer on palgatud ja esmane kaardistus on aasta lõpuks olemas. 3. Projektijuht on palgatud. 2024.a tulemus: Kulusid ei kaeta digipöördest alates 2024.a. veebruarist 2025.a tulemus: -	SF 21-27 (taotletav raha)	4	**57 026** 57 026 (50) Summa koos käibemaksuga: **57 026** 57 026 (50)	**47 125** 47 125 (50) **47 125** 47 125 (50)	**9 901** 9 901 (50) **9 901** 9 901 (50)	**0** 0 (50) **0** 0 (50)	**0** 0 (50) **0** 0 (50)	**0** 0 (50) **0** 0 (50)

RAM/RTK	RTK teenuste ja protsesside süsteemseks juhtimiseks puudub ressurss.	Äriarhitektuuri võimekuse suurendamine RTKs (äriarhitekti värbamine).	2023.a tulemus: - 2024: Äriarhitekt on värvatud. Olemas on esmane hinnang RTK äriarhitektuuri küpsusele ja koostatud on edasine tegevuskava. RTK töötajad teavad, mis on äriarhitektuur ja mida võib oodata RTK äriarhitektilt. Majandustarkvara uuendamise projekti puhul rakendatakse algusest peale äriarhitektuuri lähenemist. Välja on töötatud organisatsiooni erinevaid teenuseid ja protsesse hõlmav terviklahenduste kontseptsioon ja analüüsitud vähemalt kolme võimalikku terviklahendust. 2025: Tegevused vastavalt koostatud tegevuskavale – tervikliku ärivaate hoidmine ja arendamine, nt protsesside ja infosüsteemide arenduste planeerimisel organisatsiooni üleselt ühtse metoodika rakendamine (selle juurutamine), uute tehnoloogiliste lahenduste kasutuselevõtu toetamine jne. 2026: Tegevused vastavalt koostatud tegevuskavale – tervikliku ärivaate hoidmine ja arendamine, nt protsesside ja infosüsteemide arenduste planeerimisel organisatsiooni üleselt ühtse metoodika rakendamine (selle juurutamine), uute tehnoloogiliste lahenduste kasutuselevõtu toetamine jne.	SF 21-27 (taotletav raha)	4	**168 565** 168 565 (50) Summa koos käibemaksuga: **168 565** 168 565 (50)	**0** 0 (50) **0** 0 (50)	**52 858** 52 858 (50) **52 858** 52 858 (50)	**57 907** 57 907 (50) **57 907** 57 907 (50)	**57 800** 57 800 (50) **57 800** 57 800 (50)	**0** 0 (50) **0** 0 (50)
RAM/RMIT	Kõigis RMV asutustes on aktiivne prioriteetne andmeanalüütika ja\või andmelao, -järve projekt, mis eeldab toetava tehnilise kompetentsi loomist RMIT-i.	RMV Andmeladude tehnilise baasvõimekuse loomine (andmelaoarhitektide värbamine RMITi), mis tagab lahenduste (tehnilise) kvaliteedi - kuluefektiivsuse, automatiseerituse, kaasaegsuse, hallatavuse, turvalisuse ja tehnilise jätkusuutlikkuse ning võimaldab standardiseerida ja taaskasutada sarnased lahendused.	2023.a tulemus: Meeskond mehitatud Üldine RMV hetkeolukord ja vajadused kaardistatud RAB SAF s.h andmelao tehnoloogiline arhitektuur ja arendusplaan koostatud sh migratsiooniplaan. 2024.a tulemus: Loodud üldine RMV andmeanalüütika tulevikuvisioon ja tegevuskava RAB andmelao põhifunktsionaalsus loodud RMIT keskkonnas ja andmed migreeritud. 2025. a tulemus RMV ülene keskne andmelao terviklahendus juurutatud SAF andmelao kokkulepitud funktsionaalsus lisatud kesksele andmelao platvormile e. arendatud on 3 andmete laadimise liidest üle x-tee 2026. a tulemus Keskse andmelao lahenduse mustrid ja mallid laiendatud avalikku pilve e. loodud on võimalus kasutada andmekaeve lahendusi avalikus pilves SAF andmeladu kokkulepitud funktsionaalsuses juurutatud e. arendatakse uus andmeliides RABISe infosüsteemiga ja luuakse uus andmemudel. 2027.a tulemus: Keskse andmelao arenduste paigalduste automatiseerimine (võimalus ühe klikiga arendusi tootesse paigaldada). Tehisintellekti kasutusele võtmine keskse andmelao arendamisel (Cursori kasutamine koodi tootmiseks). Keskse andmelao pilvevalmiduse tagamine (ETL arendamine pilvekõlbulikuks).	SF 21-27 (taotletav raha)	1	**1 248 229** 1 248 229 (50) Summa koos käibemaksuga: **1 248 229** 1 248 229 (50)	**53 753** 53 753 (50) **53 753** 53 753 (50)	**331 209** 331 209 (50) **331 209** 331 209 (50)	**388 556** 388 556 (50) **388 556** 388 556 (50)	**391 766** 391 766 (50) **391 766** 391 766 (50)	**82 945** 82 945 (50) **82 945** 82 945 (50)
RAM/RTK	Olemasoleva majandustarkvara SAP toote tugi lõpeb 2028dal aastal	Uue majandustarkvara juurutamine	2024 tulemus: 1) Riigiüleste ja RTK klientide vajaduste osas laiem ärianalüüs, millised teenused veel lisaks võiks olla infotehnoloogiliselt toetatud. 2) Teiste riikide kogemustega tutvumine, kes on kasutanud sarnast SAPi lahendust nagu RTK. 3) Eelanalüüsi hanke tehnilise kirjelduse koostamine, olemasoleva süsteemi kaardistus. 2025 tulemus: Eelanalüüs uue süsteemi juurutamiseks. Eelanalüüs peab andma vastuse: 1) kas teha süsteemi migratsioon või uus juurutus; 2) milline peaks olema kogu süsteemi üldine arhitektuur (mingi funktsionaalsuse osas võimalik pilvelahendus, põhiandmed riigi infrastruktuuris); 3) litsentseerimise mudel; 4) majandustarkvara sisemine arhitektuur (kasutatavad moodulid); juurutamise etapid, kui pole migratsioon; 5) projekti riskid, teiste riikide kogemus; sisend arendushankeks. 2026-2027 tulemus: Uue süsteemi arendustööd. Arendustööd peavad sisaldama: 1) detailanalüüsi; 2) seadistustöid; 3) arendustöid; 4) testimist; 5) koolitusi; 6) dokumentatsiooni; 7) juurutamise tuge, vajadusel litsentside soetust personali-, palga- ja finantsarvestus teenuse tagamiseks.	SF 21-27 (taotletav raha)	1	**2 700 000** 2 700 000 (15) Summa koos käibemaksuga: **3 348 000** 3 348 000 (15)	**0** 0 (15) **0** 0 (15)	**0** 0 (15) **0** 0 (15)	**200 000** 200 000 (15) **248 000** 248 000 (15)	**0** 0 (15) **0** 0 (15)	**2 500 000** 2 500 000 (15) **3 100 000** 3 100 000 (15)
RAM/RAM	Olemasolevad infosüsteemid toovad kaasa palju ärilisi-, süsteemitehnilisi ja andmearhitektuurseid probleeme, mis ei võimalda mahukat eelarveprotsessi juhtida tõhusalt ja terviklike ning kvaliteetsete andmetega; - Osapoolte sisemised äriprotsessid ja funktsionaalnõuded ei ole toetatud, nende kriitilised elemendid on killustunud erinevate infosüsteemide, failide vahel; - Esineb äriprotsesse halvavaid tehnilisi probleeme süsteemiarhitektuuri ebastabiilsuse, kõrgkäideldavuse puudumisega ning komponentide omavahelise suhtlusega ning samas puudub võimalus teatud kriitiliste süsteemiintsidentide tuvastamiseks ja riskide maandamiseks; - Andmearhitektuur on puudulik, mis ei võimalda tagada andmekvaliteeti ega andmete taastamist mõistliku aja jooksul intsidentide korral; - Puuduvad versioonihaldus, andmete masstöötlemine ja paindlik kasutajaõiguste haldus, mis omakorda takistavad eelarveprotsessi läbipaistvust ja kvaliteeti; - Olemasolevate infosüsteemide tugi katkeb paari-kolme aasta jooksul;	Eesti Vabariigi Riigieelarve Infosüsteemi (ERIS) arendus	2025.a tulemus: 1. Platvormi (SaaS) hange on ettevalmistatud (ärinõuded, hindamiskriteeriumid, vastavustingimused, proovitöö, boonusnõuded; 2. Platvormi (SaaS) hange on väljakuulutatud. 2026.a tulemus: 1. Platvormi (SaaS) hanke võitjaga on raamleping ja hankeleping sõlmitud; 2. Riigieelarve protsessi juhtimise süsteemi käivitamiseks ja kasutamiseks vajalike litsentside baasmaht on soetatud 3. Paigaldus- ja juurutustegevuste läbiviimine platvormil, sh nõustamine ja koolitus. 2027.a tulemus: 1. Paigaldus- ja juurutustegevuste läbiviimine platvormil, sh nõustamine; 2. Kasutajad on koolitatud; 3. Tootetoe- ja juhtimismeeskond on komplekteeritud sh projektitegvusi toetavad projektikoordinaator ja andmehaldur. 5. Juhendmaterjalid on koostatud; 6. Täitmisel eelarve andmestik on migreeritud; 7. Platvormi (SaaS) põhinev uus eelarveinfosüsteem on lansseeritud ja vajadusel on soetatud juurde lisalitsentse kasutusvajaduse rahuldamiseks, see toetab riigieelarve planeerimise, täitmise ja seire vajadusi, pakkudes kõiki kavandatud funktsionaalsusi ja liidestusi, sh majanduprognoosi, strateegiliste planeerimisüksuste ning arvestusobjektide haldust.	SF 21-27 (taotletav raha)	1	**5 994 100** 5 884 100 (15) 110 000 (50) Summa koos käibemaksuga: **7 542 684** 7 432 684 (15) 110 000 (50)	**0** 0 (15) 0 (50) **0** 0 (15) 0 (50)	**0** 0 (15) 0 (50) **0** 0 (15) 0 (50)	**0** 0 (15) 0 (50) **0** 0 (15) 0 (50)	**540 000** 540 000 (15) 0 (50) **669 600** 669 600 (15) 0 (50)	**5 454 100** 5 344 100 (15) 110 000 (50) **6 873 084** 6 763 084 (15) 110 000 (50)
RAM/STAT	Riigis puudub keskne andmepõhise aruandluse taksonoomiate haldamise vahend	Jätkuarendused andmepõhisele aruandlusele üleminekuks	2025a tulemus: Keskne taksonoomiate haldusvahendi piloteerimine, testitud APA taksonoomia töörühma liikmetega 2026a tulemus: Keskne taksnoomiate haldusvahend peale finantstarkvara arendajatega API liidestuse arendamist ja piloteerimist ning turvatestimist tootes. On toimunud integreerimine SA teiste süsteemidega ning selleks vajalike litsentside soetamine 2027a tulemus: Riigiasutustele andmeid esitavad ettevõtted kasustavad IT ettevõtete (ERP pakkuja) poolt loodud (raamatupidamis-) tarkvara, mis võimaldab integreerida API kaudu edastatud taksonoomiad ERP-süsteemi aruannete koostamiseks. Keskses taksonoomia haldussüsteemi andmevahetus on automatiseeritud API-põhise rakenduse kaudu. Tulemuste saavutamiseks on soetatud vajalikud litsentsid ning tagatud süsteemi toimimine ja ülalhoid	SF 21-27 (taotletav raha)	1	**290 000** 180 000 (50) 110 000 (55) Summa koos käibemaksuga: **316 400** 180 000 (50) 136 400 (55)	**0** 0 (50) 0 (55) **0** 0 (50) 0 (55)	**0** 0 (50) 0 (55) **0** 0 (50) 0 (55)	**0** 0 (50) 0 (55) **0** 0 (50) 0 (55)	**98 000** 45 000 (50) 53 000 (55) **110 720** 45 000 (50) 65 720 (55)	**192 000** 135 000 (50) 57 000 (55) **205 680** 135 000 (50) 70 680 (55)

RAM/RMIT	Tänane maksukohustuste täitmise protsess eeldab ettevõtjatelt suurt halduskoormust, dubleerib andmete küsimist erinevate asutuste poolt. Andmete esitamise viis ei ole standardiseeritud.	Jätkuarendused andmepõhisele aruandlusele (APA) üleminekuks 2026 (MTA)	2026 tulemus: Andmepõhise TSD ja TÕRi tootestamine ja jätkuarendused; andmepõhise KMD tootestamine. 2027 tulemus: Andmepõhise TSD, TÕRi ja KMD jätkuarendused ja KMD-ga seotud andmepõhise riskiarvutuse lahenduse realiseerimine.	SF 21-27 (taotletav raha)	1	**1 393 652** 1 218 652 (15) 175 000 (55)	**0** 0 (15) 0 (55)	**0** 0 (15) 0 (55)	**0** 0 (15) 0 (55)	**260 285** 260 285 (15) 0 (55)	**1 133 367** 958 367 (15) 175 000 (55)
						Summa koos käibemaksuga:						
						1 728 128 1 511 128 (15) 217 000 (55)	**0** 0 (15) 0 (55)	**0** 0 (15) 0 (55)	**0** 0 (15) 0 (55)	**322 753** 322 753 (15) 0 (55)	**1 405 375** 1 188 375 (15) 217 000 (55)
RAM/RMIT	ISO/IEC 27001 nõuetele vastava infoturbe halduse süsteemi rakendamine nõuab selleks koolitatud töötajaid	RmIT töötajate küberturbe ja ISO27001 rakendamise teadlikkuse tõstmine	2025.a tulemus: Küberturbe spetsialistide teadlikus on viidud vajalikule tasemele 2026. a tulemus: RmIT töötajate teadlikus on viidud ISO27001 juurutamiseks vajalikule tasemele ja RmIT on ISO27001 sertifitseeritud.	SF 21-27 (taotletav raha)	3	**17 800** 17 800 (55)	**0** 0 (55)	**0** 0 (55)	**0** 0 (55)	**17 800** 17 800 (55)	**0** 0 (55)
						Summa koos käibemaksuga:						
						22 072 22 072 (55)	**0** 0 (55)	**0** 0 (55)	**0** 0 (55)	**22 072** 22 072 (55)	**0** 0 (55)
RAM/RIK	Riigis on kasutusel mitmed erinevad vananenud dokumendihaldussüsteemid (DHS-id), mille hajus arendamine ja hooldamine on kulukas.	Riigi ühtse dokumendihaldussüsteemi DORIS jätkuarendused	2027 tulemus: süsteem on kasutatav 10+ asutuses	SF 21-27 (taotletav raha)	1	**1 000 000** 1 000 000 (15)	**0** 0 (15)	**0** 0 (15)	**0** 0 (15)	**219 840** 219 840 (15)	**780 160** 780 160 (15)
						Summa koos käibemaksuga:						
						1 240 000 1 240 000 (15)	**0** 0 (15)	**0** 0 (15)	**0** 0 (15)	**272 602** 272 602 (15)	**967 398** 967 398 (15)

Veerg „Algatuse nimi":
* - Enne algatusega/tegevusega alustamist tuleb läbida äri- ja või arhitektuuripaneel.

Veerg: „Rahastuse allikas / meetme tegevus (SF)":
1 – Infotehnoloogiliste lahenduste väljatöötamine ja arendamine;
2 – Küberruumi hoidmine, arendamine ja juurutamine usaldusväärse ja turvalisena;
3 – Teadlikkuse tõstmine;
4 – Muu digipöördega seotud otsene kulu.

Lauri Luht
(allkirjastatud digitaalselt)