ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish
1		Kraavitööd	24 days	Mon 20.05.24	Thu 20.06.24
2		Kasvupinnase eemaldamine	3 days	Tue 18.06.24	Thu 20.06.24
3		Muldkeha ehitamine	2 days	Wed 19.06.24	Thu 20.06.24
4		Mahasõitude mullatööd	23 days	Tue 21.05.24	Thu 20.06.24
5		Truupide ehitamine	12 days	Wed 05.06.24	Thu 20.06.24
6		Mulde pealispinna planeerimi	2 days	Tue 25.06.24	Wed 26.06.24
7		Kruuskatte alumine kiht, segu	8 days	Thu 27.06.24	Mon 08.07.24
8		Kruuskatte ülemine kiht, segu	9 days	Tue 09.07.24	Fri 19.07.24
9		Mahasõitude kruuskate	8 days	Tue 09.07.24	Thu 18.07.24
10		Tähispostid	1 day	Thu 18.07.24	Thu 18.07.24



Project: RH222222 Mäebe-Karg
Date: Tue 21.05.24

Task	Project Summary	Manual Task	Start-only	Deadline
Split	Inactive Task	Duration-only	Finish-only	Progress
Milestone	Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	External Tasks	Manual Progress
Summary	Inactive Summary	Manual Summary	External Milestone