Lisa 3 


Toetuse kasutamise finants- ja tegevusaruande vorm

Lepingu nr: 22.03.2022 käskkiri nr 18
Aruande esitaja: Helle-Silvia Solnask
[bookmark: _GoBack]Toetuse kasutamise periood: 22.03.2022 -31.12.2022
Tegevuste lepingujärgne maksumus: 20 000 €
Tehtud kulutused summas: 30 000 €

I. Finantsaruanne


	Nr
	Makse saaja
	Kulu-dokumendi 
nr, kuupäev
	Makse-dokumendi
nr, kuupäev
	Summa KM-ga
	Tehingu sisu

	1
	OÜ Remartin
	Arve 2 - 2.04
	V/o 0422 – 2.04
	2640
	Ettemaks kivi tellimiseks

	2
	OÜ Remartin
	Arve 3 – 13.04
	m/k 553 – 14.04
	11900
	Mälestuskivi valmistamine

	3
	OÜ Remartin
	Arve 8 – 1.08
	m/k 608 – 2.08
	5097
	Mälestuskivi valmistamine

	4
	SA Kihelkonna Laagrikeskus
	Arve 56 – 12.12
	m/k 13.12
	500
	Ruumi rent mälestuspäeval

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	SUMMA KOKKU:
	
	20137
	



II. Tegevusaruanne

	Projekti kulud tegevuste kaupa
	Kulud 
	Tegelikud kulud
	Jääk
	Märkused

	Mälestusmärgi kavandamine ja valmistamine
	19637
	29637
	0
	

	Kululiik
	
	
	
	

	Mälestusmärgi avamine Kose kalmistul 
	500
	500
	0
	

	Kululiik
	
	
	
	

	SUMMA KOKKU:
	20137
	30137
	
	




1. Läbiviidud tegevuste kirjeldus (toimumise aeg, kulg, osalejad, olulisemad tähelepanekud, jms):
Mälestusmärgi Kose kihelkonna metsavendadele kavandas ja valmistas kujur Mati Karmin. Mälestusmärk avati Kose kalmistul 8. detsembril 2022. Osalesid metsavendade sugulased, Eesti Muinsuskaitse Seltsi liikmed, Riigikogu liige Kross, Kaitseliit, Eesti Sõjamuuseum, kodutütred, Naiskodukaitse, EELK Kose ja Jüri koguduse õpetajad, Eesti Endiste Metsavendade Liidu liikmed, Eruohvitseride Kogu liikmed, Kose valla elanikud. Koos mälestusmärgi avamisega sängitati kalmistule kolme väljakaevatud metsavenna säilmed.

2. Tegevuste olulisemad tulemused: 
Eesti lähiajaloo üks periood – metsavendlus kui Eesti vabadusvõitluse oluline osa tõsteti esile ja sai laiemat tähelepanu. Mälestus metsavendade panusest Eesti kaitsel sai jäädvustatud.

2. Kas tegevuste läbiviimisel/tulemustes oli erinevusi/kõrvalekaldeid võrreldes kavandatuga (millest tulenevalt)?
Tulevenalt muutunud rahvusvahelisest olukorrast pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale kujunes mälestusmärgi püstitamine algselt kavandatust kallimaks. Kallinesid nii materjalid kui kütus. Ülekulu aitas katta Kaitseministeerium.


Aruande koostamise kuupäev: 6.1.2023

Aruande koostanud: Helle-Silvia Solnask


