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AVALDUS 

 

Palun muuta projekti „OÜ Corestone Agri tooraine väärindamise projekt“, projekti nr 2014-

2020.5.04.20-0425 tegevusi, eelarvet ja tulemusnäitaja sihtväärtust. 

Projekti tegevuste ja abikõlblike kulude eelarve muutmine on vajalik kuna: 

1) Seadmete ja masinate soetamine ja häälestamine – tegevus osutus ostumenetluse 

tulemusena võrreldes esialgse prognoositud eelarvega võrreldes soodsamaks; 

2) Võrkudega liitumine – ettevõte võttis kasutusele teiselt ettevõttelt vabanenud 

liitumisvõimsuse, sellega seonduvalt abikõlblike kulusid ei esitata. 

Projekti uus tegevuskava ja eelarve on alljärgnev: 

1) Seadmete ja masinate soetamine ja häälestamine: 

- Eelarve: 1 577 000 € 

- Toetus: 709 650 € 

- Toetusmäär: 45% 

- Omafinantseering: 867 350 € 

Projekti tulemusnäitajad: 

1) Töötleva tööstuse sektori keskmist palgataset ületavate töökohtade arv sihtväärtus: 8 

 

Muudatused on vajalikud, et ettevõttel ei oleks kohustust täita selliseid tulemusnäitajaid, mis toetuse 

suurust arvestades ületavad kohustusliku osa. 
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Seletuskiri 

Projekti eelarve on kinnitatud tegevuste täpsusega. Projekti seadmete ja masinate soetamine ja 

häälestamise tegevuse eelarve koostati indikatiivsete hinnapakkumuste põhjal ning seetõttu oli 

tegemist eeldusliku eelarvega. Projekti elluviimisel ostumenetluse käigus projekti tegelik eelarve 

vähenes võrreldes eeldusliku eelarvega 13 078 € võrra (Tabel 1). 

Võrkudega liitumise tegevuseks oli projekti eelarvesse planeeritud 343 256,41 €. Taotlejaga seotud 

ettevõttel Corestone Green OÜl on olemas elektri liitumispunkt, mida Corestone Green OÜ kasutas 

oma tegevuseks kuni 2022. aastani killustiku tootmiseks. Taotleja Corestone Agri OÜ esitas käesoleva 

projekti eelarves oma tegevuse elluviimiseks vajaliku täiendava elektri liitumisvõimsuse loomise 

kulud. Liitumispunkt asub Corestone Green OÜ kinnistul, mis on antud Corestone Agri OÜle rendile. 

Lähtuvalt kontserni muutunud tegevusest (killustiku tootmise lõpetamine) lõpetas seotud ettevõtte 

Corestone Green OÜ oma võrgulepingu 26.09.2023 kuupäeval ning Corestone Agri OÜ sõlmis 

omakorda omale projekti elluviimiseks vajaliku võrgulepingu, seega on võimalik kasutada 

olemasolevat alajaama võimsust. Eelpooltoodu tõttu puuduvad eelarves planeeritud kulud täiendava 

elektri liitumispunkti võimsuse loomiseks.. 

Lähtuvalt taotluse rahuldamise otsusest on projektiga saavutatav tulemusnäitaja töötleva tööstuse 

sektori keskmist palgataset ületavate töökohtade arv 10. Vastavalt määrusele Toetuse andmise 

tingimused tegevuseks „Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute toetamine” antakse toetust kuni 90 000 € 

ühe töötleva tööstuse sektori keskmist palgataset ületava töökoha või projektiga seotud töötleva 

tööstuse tegevusala keskmisest kõrgema palgaga töökoha (täistöökoha ekvivalent) loomise eest Ida-
Viru maakonnas hiljemalt üks aasta pärast projekti lõppu. Toetusmäär väikeettevõttele on 45%. 

Lähtuvalt projekti muudatustaotluse järgsest abikõlbulikust eelarvest, mis on 1 577 000 €, on 

maksimaalne toetuse summa 709 650 €. Kui projekti maksimaalne toetuse summa jagada ühe loodud 

töökoha eest maksimaalselt saadava toetuse summaga 90 000 €, saame vajalikuks projektiga 

loodavaks töökohtade arvuks 8 töötajat. Sellest lähtuvalt palume sihtväärtust vähendada 

proportsionaalselt toetuse summa vähenemisega 10lt töötajalt 8le töötajale. 

Tabel 1 Projekti eelarve muudatused 

Tegevuse nimetus 
Projekti 

eelarve, € 
Tegelik 
kulu, € 

Muutus, € 

1. Seadmete ja masinate soetamine ja 
häälestamine sh: 

1 590 078 1 577 000 -13 078 

Process Design 47 762 30 000 -17 762 

Conveyors, bunkers, silos, metal construction, material 
handling 

257 660 160 000 -97 660 

Initial separation 48 911 80 000 31 089 

Mills 257 966 510 000 252 034 

Classification 433 178 260 000 -173 178 

Drying 367 793 427 000 59 207 

Packaging 73 367 80 000 6 633 

Set-up and start-up 103 442 30 000 -73 442 

2. Elektrilevi liitumine 343 256 0 -343 256 

 Kokku: 1 933 334 1 577 000 -356 334 

 


