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Taotlus 		
      Endla metsamaja rekonstrueerimistöödel
		     tekkinud lisatöödele.


                                                                                                

Seoses tellija soovile ja lammutustööde järgselt selgunud olukorrale on tekkinud lisategevused ja lisa materjaide vajadused et tööd parimal viisil lõpuni teostada.


  Alljärgnevat lahtikirjutus tekkinud lisakuludele:
-Peale põranda lammutustöid selgus et korstna alune vundament väga pragune ja ära vajunud, tuleb valada korstna toestuseks uus tugivundament.
Tekkiv lisatöö koos materjalidega kokku 940.-/+km
-Peale põranda lammutustöid selgus et ka sauna osal on põranda talade toestus ära vajunud ja vaja lisada uued toestused et peatada juurde vajumine ja pikendada nende eluiga.
Tekkiv lisatöö koos materjalidega kokku 120.-/+km
[bookmark: _Hlk173064745]-Vastavalt tellija soovile lisada teise korruse põranda talade toestuseks tugipost (145x145 hööveldatud), sellele vaja valada ka tugivundament vältimaks edasisi vajumisi.
[bookmark: _Hlk173065308]Tekkiv lisatöö koos materjalidega kokku 680.-/+km
- Vastavalt tellija soovile lisada korstnapitsile ka plekikate [image: Mida peaks teadma silikaattellisest korstnapitsi omanik ...], kuna näha et tahm on hakanud kivi söövitama ja see lisaks oluliselt säilivust värskelt uuendatud korstnale.
[bookmark: _Hlk149161635]Tekkiv lisatöö koos materjalidega kokku 460.-/+km
[bookmark: _Hlk173065375]- Lisaks tellija soovile on vajalik lisada panipaiga ukse kohale katuselt vihmavee ära suunamiseks lisaplekid, et vesi ei jookseks otse ukse peale ega selle ees olevale trepile mis taas kiirelt neid mädandama hakkab
Tekkiv lisatöö koos materjalidega kokku 270.-/+km

Kokku tekkinud lisakulud 2470.-/+km 
Seoses lammutustega selgunud olukorrale ja kliendi lisa sooovidega sama objekti juures ohtlikult lagunenud kohtadele mis kiiret korrastamist vajavad.
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