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Tartu maakonna kruusateedele tolmuvabade katete ehitus
TÖÖKOOSOLEK

	Aeg:
	09.05.2022 kell 10:00

	Koht:
	Objektil

	Osalejad:
	Roll
	Nimi/Telefon
	Kontaktid

	
	Tellija (T):
	Liivar Laks

	liivar.laks@transpordiamet.ee

	
	Järelevalve (OJV):
	Hannes Väljaots

	hannes.valjaots@esprii.ee



	
	Töövõtja (TV):
	Kristjan Kivimaa
Jorma Valge


	kristjan.kivimaa@tref.ee
jorma.valge@tref.ee


	Koosolekut juhatas:
	Hannes Väljaots

	Protokollis:
	Hannes Väljaots

	Teema
	Käsitletav probleem, teema, küsimus
	Täitja, tähtaeg

	1. Avamine
	Tellija – Transpordiamet
Töövõtja – AS TREF
Omanikujärelevalve – Esprii OÜ 
	

	2. Tehtud, tegemisel tööd, üldised teemad
	Objekt 1.  Riigitee nr 14241 Sassukvere - Kadrina km 0-2,155
Teostatud on kraavide kaevamine, ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine ja Sassukvere-Kadrina ristmiku mullatööd. 10.05.2022 alustatakse põhitee truupide paigaldusega.
Objekt 2. Riigitee nr 22238 Kallaste - Kokora - Sõõru km 10,380-16,139
Teostatud on kraavide kaevamine ja olemasoleva katte planeerimine.
09.05.2022 alustati purustatud kruusast kattekihi ehitusega.
OJV väljastab TE poolt aktsepteeritud lisatöödele juhise.

	

	3. Ajagraafikust kinnipidamine
	Tööd on graafikus.
Töövõtja esitab nädalagraafikud hiljemalt reedeti kell 10:00 e-posti teel.  
	

	4. Tööde kvaliteediga seotud küsimused
	OJV küsis purukruusa külmakindluse ja purunemiskindluse katse vajaduse kohta ja TE seisukoht oli, et need tuleb teha.

	

	5. Projektiga seotud teemad
	OJV palub kõik projektiga ja lepinguga seotud küsimused eelnevalt ka kirjalikult saata. 
Riigitee 14241 alguses olev liiklusohtliku ristmiku ümberehituse tõttu tuleb ümber tõsta ka LM221 ja LM641. Töövõtja esitab hinnapakkumise.TV on kolmanda osapoole kaudu saanud teada, et Rally Estonia kiiruskatse läbib riigitee nr 22238 Kallaste - Kokora – Sõõru lõiku, mis olevat ka Transpordiametis kooskõlastatud. TE täpsustab kooskõlastuse kohta ja sealt edaspidised otsused. TV juhtis tähelepanu, et kululoendis on ol.ol. katte pealispinna profileerimise  ja tihendamise maht võrdnepurustatud kruusast kattekihi ehitamise mahuga, aga profileeritav pind peaks olema suurem.  

	

	6. Alltöövõtjad
	Alltöövõtjad saadetakse eraldisesvalt kooskõlastamiseks.
	

	7. Liikluskorraldus ja teede hooldus
	Ajutised liikluskorraldusprojektid on kooskõlastatud. Töömaa tahvlid ja piketaaz on paigaldatud. Samuti on väljastatud ajaline sulgemisluba riigiteele 14241 10.05.2022 ja 11.05.2022
	

	8. Tööohutusega seotud küsimused
	Ei ole.
	

	9. Lisa- ja muutustööd 
	Ei ole.
	

	10. Uued teemad
	Ei ole.
	

	11. Muud küsimused
	Ei ole.
	

	12. Järgmine koosolek
	Lepitakse kokku jooksvalt.
	

	Allkirjad
	Tellija esindaja 

/allkirjastatud digitaalselt/
Töövõtja esindaja 
/allkirjastatud digitaalselt/
Järelevalve esindaja 
/allkirjastatud digitaalselt/

	


Märkused. Tekstis on kasutatud järgnevaid lühendeid: TE-Tellija, OJV-järelevalve, TV-Töövõtja, 

