LAHTEULESANNE

INVESTEERINGUOBJEKTI ANDMED

Projektikood IP7327
Objekti nimetus Laatsa Montu ja Sorve frek 2. etapp
Kaidupiirkond Kuressaare
Varustuskindluse piirkond Haja
Investeeringu programm 4.1.1 Kesktihe ja haja piirkonna keskpingevdrgu parendamine
Objekti sihtaasta
2025
Rakendusplaani nimi ® 48744 ETAPP 2.

ELEKTRILINE AADRESS

Piirkonnaalajaam KP toitefiider KP/MP alajaam
LAATSA 35/20/10 Laatsa-MONTU Andmed puuduvad

Piirkonnaalajaama aadress
Uudibe kiilla Saaremaa vald, Saare maakond

EELDATAVATE TOODE MAHUD

IP7327
Projekteeritav Demonteeritav
Keskpingeliin

Maakaabelliini ristlBige 240 mm2 : 4301 m;
(mm2) - pikkus (m)

Ohuliini struktuur - 50 mm2 : 4297 m ;

ristldige (mm2) - pikkus

(m)

Mérkmed Demonteeritav - KP 8huliini mast (puit) 36 tk

LISATINGIMUSED

MP toitefiider

Andmed puuduvad

« Projekteerimisel lahtuda Elektrilevi OU nduetest ja hankedokumentidest: https://epp.energia.ee
leppl/info/procurement_files, sh ,J352 Elektripaigaldise projekti koostamise juhend®.

» Maakasutusdiguse lepingute s6lmimiseks koostada projektile EPP keskkonnas vastav
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alamtellimus (raamleping).

» Maakasutusodiguse lepingute sdlmimiseks poorduda Eesti Energia Gigusteenistuse maateenuse
spetsialisti poole (3-poolne koost6oleping).

* Kui t66de kaigus selgub vajadus muuta toode mahtu/maksumust vorreldes tellimuse ja/voi
l&htellesandega, tuleb see eelnevalt kooskdlastada Elektrilevi OU-ga.

* Projektiga seotud osapoolte esitatavad tavaparasest erinevad néuded tuleb eelnevalt
kooskdlastada Elektrilevi OU-ga.

* Liitumispunkti asukoha ttitibi muutumisel vormistada vastav muudatus vormil V2181.
* Planeeritud lahendus ei vasta kehtestatud detailplaneeringule, kuna tulenevalt vorgu
konfiguratsioonist ehitatakse detailplaneeringus ette ndhtud lahendus valja osaliselt /

detailplaneeringus ette nahtud lahendus ei ole optimaalne / litumistaotlus(ed) on esitatud
detailplaneeringus ette nahtust erinevale véimsusele

TEHNILISE LAHENDUSE KIRJELDUS

IP7327 mahus :

1. Jatkata 240mm2 KP kaabel rajamist masti M64/M65 juurest kuni harukilbini HK2287 - ca 4,3km.

(Harukilbi paigaldus on etappi 3. mahus. 1. Etappi mahus Uhendatakse KP kaabel masti M64 voi
M65 ajutiselt, Gihenduskoht oleneb kummalt pool teed kaablit rajatakse.)
2. Masti M76 juurest rajada D160 reservkaitsetoru kuni mastini M108 Uhises kaevikus montu

fiidriga. Reservtoru naha ette nii palju, kui 2.etappi mahus tolles kohas kaablit rajatakse. Ulejaanud

osa ndhakse ette 1. etappi mahtu.
3. Demonteerida KP &huliin alates mastist M64/M65 kuni M102. Vajadusel teostada mast M102.

LAHTEULESANDE LISAD

AS_Sorve ps 2 Etapp.dxf

AS_Sorve ps | ja Il Taimed-Loomad.dxf
AS_Sorve ps uld.dxf

AS_Sorve ps_6.pdf

AS_Sorve ps_7.pdf

Montu ja SOrve Skeemiparandus.dwg

KOOSTAJA

Nimi Kuupéaev
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Kardo Link
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