OBJEKT: "Võlli-Paelamaa-Räätsa metsakuivendus" maaparandusehitiste ja teedevõrgu rekonstrueerimise projekt 

Töö nr. 21-23

Tellija:      Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK)

Projekteerija/ Vastutav spetsialist:  Jane Kasak OÜ Laanekraav / Ove Mengel OÜ Laanekraav

Töökoosoleku  protokoll nr. 2 

Koosoleku algus: 13:30
Toimumise kuupäev: 02.03.2023
                      





Toimumise koht: koosolek Microsoft Teams keskkonnas
Koosoleku lõpp:  14:40  

Osavõtjad:

1. Jane Kasak - Laanekraav OÜ projekteerija - tel: 55530004, e-post: jane@laanekraav.ee
2. Ove Mengel - Laanekraav OÜ juhataja - tel: 53325369, e-post: ove@laanekraav.ee
3. Jüri Koort - RMK metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist - tel: 5054941, e-post: juri.koort@rmk.ee
Päevakorras arutatud teemad ja küsimused:
Jüri Koort (RMK metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist) andis ülevaate projekti ehitusloa taotlemise käigus toimunud arengutest teavitas projekteerijat, et projektis on vajalikud teha suuremad muudatused. Kuna projektiga ei tohi olla mingisugust mõju projekti alale jäävale ja projektiga piirnevale Natura2000 alale, vaadati järgnevalt kõik koos üle vajalikud tehtavad muudatuste alad ja mahud. 
1. Otsus nr. 1: Natura2000 alal ei planeerita maaparandustöid. 
    Otsus nr. 2: Natura2000 alast eemal, kus võib olla Natura2000 alale mõju nähakse ette maaparandustöid vaid möödapääsmatul vajadusel ja need põhjendatakse projekti seletuskirjas.
Otsuste mõju projektile:

1.1. EH3 kraavide 3-100, 3-101 ja 311, 312 vahelisel alal tuleb korrigeerida maaparandusehitise rekonstrueeritava ala piiri, sh. objekti ringpiiri. EH3 rek. ala väheneb 18,58ha. 
1.2. EH3 jäetakse ära eesvoolul 301 ette nähtud voolutakistuste eemaldamine, SB-8 ehitamine ning kraavide 302 - 310 rekonstrueerimine (sh. truubi T242 ehitamine). Muutub objekti ringpiir ja EH3 rekonstrueeritav ala väheneb 23,09ha.
1.3. EH11 jäetakse ära eesvoolul 11-1 ette nähtud voolutakistuste eemaldamine.
1.4. EH11 jäetakse ära kraavide 11-3 - 11-6 rekonstrueerimine. Muutub objekti ringpiir ja EH11 rek. ala. Objekti ala väheneb 20,86ha, sh EH11 rekonstrueeritav ala väheneb ~12,04ha.
1.5. EH11 jäetakse ära kraavide 11-7, 11-7a ja 11-8 rekonstrueerimine, sh. truupide T217 ja T218 ehitus. Muutub objekti ringpiir ja EH11 rek. ala. Objekti ala täpsustub ja väheneb 38,49ha, sh EH11 rekonstrueeritav ala väheneb ~23,08ha.
1.6. EH11 jäetakse ära teekraavi 11-12 uuendamine ja hooldus, sh. truubi T108 rekonstrueerimine ja truubi T109 likvideerimine. Muutub objekti ringpiir ja EH11 rek. ala. Muutub objekti ringpiir ja EH11 rekonstrueeritav ala väheneb 0,81ha.
1.7. EH11 jäetakse ära kraavil 11-30 ette nähtud voolutakistuste eemaldamine, kraavide 11-28, 11-29, 11-31 - 11-39 rekonstrueerimine ja kraavi 11-40 ehitus, sh. truupide T98, T99 rekonstrueerimine, truubi T245 ehitus ja 1 leevendusveekogu (kraavilaiendi) rajamine. Muutub objekti ringpiir ja EH11 rekonstrueeritav ala väheneb 71,97ha.
1.8. EH10 jäetakse ära kraavi 10-1 rekonstrueerimine ja hooldus, sh truubi T97 rekonstrueerimine ja 1 leevendusveekogu (kraavilaiendi) rajamine. Muutub objekti ringpiir ja EH10 jääb projekti mahtudest välja. Objekti ala väheneb 8,3ha.
1.9. EH9 jäetakse ära kraavil 901 ette nähtud voolutakistuste eemaldamine, kraavide 902, 903 rekonstrueerimine, sh. truubi T96 rekonstrueerimine. Muutub objekti ringpiir ja EH9 jääb projekti mahtudest välja. Objekti ala väheneb 3,2ha.

1.10. EH17 jäetakse ära teekraavide 17-1 - 17-8 rekonstrueerimine, uuendamine ja hooldus. 
Kokkuvõtvalt otsuste mõjul väheneb "Võlli-Paelamaa-Räätsa metsakuivendus" maaparandusehitiste ja teedevõrgu rekonstrueerimise projekti objekti ala 185,30ha, sh. maaparandusehitiste rekonstrueeritav ala väheneb 161,07ha.
Protokolli koostas 
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