[bookmark: _Toc412634593]Töökoosolek 1
	Objekt:
	Haaviku tee 1 ja 3 kinnistute müratõkkeseina projekteerimine ja ehitamine

	Aeg
	04.07.2022 kell 13:00

	Koht:
	Haaviku tee 1

	
	
	Ettevõte
	Kontakt

	Osalejad:
	Tellija (T)
Liivar Laks
	
Transpordiamet
	liivar.laks@transpordiamet.ee 


	
	Töövõtja (TV):
Timo Vares
Mari Taal

	
OÜ Roadservice
OÜ Roadservice
	
timo@roadservice.ee
roadservice@roadservice.ee

	Koosoleku juhataja:
	Liivar Laks
	
	

	Protokollis:
	Liivar Laks
	
	

	Teema
	Käsitletav probleem, teema, küsimus
	Täitja/ täitmise tähtaeg

	Päevakava tutvustamine (eelmise koosoleku protokolli allkirjastamine)
	-
	

	Eelmisest koosolekust probleemide ja otsuste täitmine
	-
	

	Tööde programm ja ajakava
	3.1. Vastavalt lepingu punktile 3.3.2. on ehitustööde tähtaeg 3 kuud alates põhiprojekti heakskiitmisest Tellija poolt. Tellija määras 15.02.2022. kirjaga ehitustööde teostamise tähtajaks koos kogu dokumentatsiooni esitamisega 15.05.2022. Töövõtja esitas 16.02.2022. lepingu nr 3.2-3/21/2903-1 tehnoloogilise pausi taotluse. Töövõtja viitas kirjas külmunud pinnasele, mis raskendab arheoloogiliste tööde teostamist ja kaablite väljaotsimist. Töövõtja soovis ilmastikuolude tõttu taotluses tööde edasi lükkamist ja uueks ehitustööde algus kuupäevaks 18.04.2022. Vastavalt lepingu nr 3.2-3/21/2903-1 punktile 3.4. nõustus Tellija projektijuht 17.02.2022. kehtestada tehnoloogiline paus. Tellija viitas oma kirjas, et kuna ilmastikuolusid ei ole võimalik ette ennustada, siis töö teostamist jätkatakse 2022. aasta kevadel Tellija kirjalikus korralduses märgitud kuupäevast.

Töövõtja esitas 06.04.2022. tehnoloogilise pausi pikendamise taotluse Töövõtja viitab kirjas, et külma kevade tõttu on arheoloogiliste tööde teostamine hetkel raskendatud. Töövõtja soovib taotluses ehitustööde edasi lükkamist ja uueks ehitustööde algus kuupäevaks 16.05.2022.

Tellija andis alustuskorralduse Töövõtja soovitud 16.05.22 kuupäevaga. Lepingus on ehitustööde teostamise tähtaeg 3 kuud. Ehitustööd sh kogu tööde dokumentatsioon peavad olema lõpetatud ja esitatud hiljemalt 16.08.2022.

3.2.Töödega alustati objektil intensiivsemalt 06.06.22.
	

	Käimasolevad tööd (progress)
	4.1.Töid on teostatud hetkel esimeses sekstsioonis postide vahemikus 1-15, kus käivad hetkel taldmiku ja seina betoneerimistööd.

	

	Kvaliteedi küsimused (materjalid, sertifikaadid)
	5.1.Töövõtja mainis, et soovib kooskõlastada tehases seotud 
armatuuri materjalid. Töövõtja edastab taotluse.
	Töövõtja: 08.07.22

	Projekti teemad
	6.1.Tellija edastas kirjalikult e-kirja teel Töövõtja Avakoosolekul tekkinud küsimustele vastused 15.11.2021.
	

	Töövõtja dokumendid


	-
 
	

	Alltöövõtjad 

	-
	

	Kvaliteedijuhtimine

	-
	

	Töötervishoid ja ohutus 
	10.1.Tellija teavitab, et kohati on kaeviku seinad sirged ja vajaks toestust või laugemaid nõlvu. Töövõtja parandab kaevikute ohutust. 
	

	Liikluskorraldus
	11.1.Tellija tuletab meelde, et liikluskorraldus vastaks kooskõlastatud lahendusele. Töövõtja kontrollib igapäevaselt.
	

	Uued teemad
	12.1.Tellija teavitas oma 28.06.22 kirjas, et Töövõtja on enda 19.05.2022 esitatud kalendergraafikust Tellija hinnangul vähemalt kaks nädalat maas. Tellija soovitus on töid teostada mitmes otsas korraga ja kaasata suuremat meeskonda. Samuti pöörab Tellija tähelepanu, et Töövõtjal on enda esitatud kalendergraafikus arvestanud müratõkkeseina ehitustööde teostamiseks kõik nädalavahetused ja pühad, aga reaalsuses pole nendel kõigil päevadel töid teostatud, seega tasuks kaaluda ka nädalavahetusel tööde teostamist. Tellija näeb ohtu, et Töövõtja jääb lepingu õigeaegse täitmisega hätta.

Töövõtja lubas tööde protsessi kiirendada ja oli arvamusel, et tööd valmivad õigeaegselt. 

12.2.Tellija tegi märkuse, et puude ja taimede mehaaniliste vigastuste vältimiseks pole vajalikke meetmeid kasutusele võetud. Töövõtja paigaldab taimedele ja puudele vajalikud kaitsmed.

12.3.Müratõkkeseinaga piirnevad kinnistud olid põhiprojekti kooskõlastamise käigus uurinud, kas oleks võimalik sõidutee poolne tugimüüri osa ära täita. Töövõtja esitab täite kohta hinnapakkumuse hiljemalt 12.07.22.
	








Töövõtja: 12.07.22

	Eriarvamused
	-
	

	Uued otsused (s.h. kirjeldada otsuse alust)

	-
	

	Järgmine koosolek
	14.07.2022 kell 13:00

	

	      
       Allkirjad


	Tellija esindaja 
Liivar Laks
Töövõtja esindaja
Timo Vares
	


Märkused: Tekstis on kasutatud järgnevaid lühendeid: T – Tellija, KOV – kohalik omavalitsus, JV-järelevalve, TV – Töövõtja, PR - Projekteerija.
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