TÖÖVÕTULEPINGU nr 11.2024  LISA 2


Lõplik Tööde Üleandmise- ja Vastuvõtmise Akt


19.12.2024.a ajavahemikus 17.00 kuni 18.00 toimus aadressil Kari 26 Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa,  Kari 26 objekti ülevaatus, milles osalesid KÜ Kari 26 juhatuse liikmed (edaspidi Tellija), Spes Ehital OÜ esindaja (edaspidi Töövõtja) ja Omanikujärelevalve Technical Consult OÜ esindaja. 

Tegemist on lõpliku ülevaatusega, ehk kõikide Tööde üleandmise-vastuvõtmisega:

30.11.2024.a seisuga tehtud tööd (fikseeritud 02.12.2024.a ülevaatuse tulemusena vaheaktis):

1) Varjumiseks kohaldatud ruum on puhastatud ehitus- ja olmejäätmetest;
2) Varjumiseks kohaldatud ruumis on paigaldatud aluspõrand, rodoonikile ja valatud betoonpõrand;
3) Varjumiseks kohaldatud ruumis on värvitud lagi ja seinad;
4) Nn „office“ ruumis on värvitud seinad (värvi jäi üle);
5) Varjumiseks kohaldatud ruumis on kinnitatud lae külge 8 valgustit, st rajatud elektrivalgustuse valmidus;
6) Keldrikorrusel on freesitud  kokku 6 ava, vastavalt projektile (2 sisse-ja väljapääsu varjumiseks kohandatud ruumi sisenemiseks, 1 ava „Office“ tagaseinas, 1 ava III trepikoja keldriruumi ja III trepikoja boksidega osa vahel, 1 ava III trepikoja boksidega ja II trepikoja boksidega ruumide vahel, 1 ava II trepikoja boksidega ruumi ja II trepikoja keldriruumi vahel.
7) Ehitus -  ja olmejäätmed on ära viidud;
8) I, II ja III keldri trepikoja ja keldri vahelises ruumis on vaheseinad koos puitustega demonteeritud;
9) I, II ja III trepikoja trepialuste ees olevad vanad puituksed demonteeritud;
10) I, II ja III keldri trepikoja ja keldri vahelises ruumis on põrandad tasandatud ja valatud;
11) Keldrikorrusele on paigaldatud 6 evakuatsiooniteed tähistavat märki „jooksev mehike“.


19.12.2024.a ülevaatuse käigus fikseeriti, et tehtud on järgnevad Tööd:

1) Paigaldatud on järgmised uksed:
a) keldriuksed (6 tk) ja nende lukud – paigaldatud 06.12.2024.a;
b)  siseuksed (10 tk) ja nende lukud – paigaldatud vahemikus 04.12.2024.a – 06.12.2024.a;
c) luuk soojasõlme ja varjumiseks kohandatud ruumi vahel (1 tk) – paigaldatud 05.12.2024.a;
d) välisuksed (3 tk) ja nende lukud – paigaldatud 16.12.2024.a.

Vaheaktis oli märgitud valesti paigaldamata uste arv – õige koguarv on 19, mitte 20. Lisaks 1 luuk.

2) Fonoluku süsteem (ühendused trepikodades, paneelid välisustel, korterites torud) – paigaldatud vahemikus 16.12.2024.a – 18.12.2024.a (k.a);
3) Üle antud on järgmised võtmed ja fonoluku magnet „tabletid“ (vastavalt KÜ Kari 26 juhatuse esitatud tabelile kus on kirjas soovitud kogused):
a) evakuatsioonitee uksi (5 ust) avav võti – 8 tk;
b) soojasõlme ja elektrikilbi ruumi avav võti – 7 tk;
c) mastervõti (avab kõiki uksi) – 10 tk. Töövõtja andis Tellijale üle 8 võtit. 2 võtit antakse üle 19.12.2024.a objekti ülevaatusel.
b) I trepikoja võtmed (avavad välisukse, trepikoja ja keldri vaheukse ja 2 keldriust) – 41 tk;
c) II trepikoja võtmed (avavad välisukse, trepikoja ja keldri vaheukse ja 2 keldriust) – 45 tk;
d) III trepikoja võtmed (avavad välisukse, trepikoja ja keldri vaheukse ja 2 keldriust) – 47 tk;
e) I trepikoja fonoluku magnet „tablett“ – 40 tk;
f) II trepikoja fonoluku magnet „tablett“ – 44 tk;
g) III trepikoja fonoluku magnet „tablett“ – 42 tk.
h) master fonoluku magnet „tablett“ – 10 tk.

Kokku on valmistatud 158 võtit ja 136 fonoluku „tableti“. Nende eest esitab Töövõtja Tellijal eraldi arve summas 1697,02 eurot: 
158 tk x 4,50 eurot (võtmed) + 136 tk x 5 eurot (fonoluku magnet „tabletid“) = 1391 eurot + KM ( 306,02 eurot) = 1697,02 euro

4) I trepikojas varjumiseks kohandatud ruumi ukseesine betoneeritud ja tasandatud;
5) I trepikojas endise korter 8 boksi põrand/ varjumiseks kohandatud ruumi ukse esine betoneeritud ja tasandatud;
6) Paigaldatud on 11 evakuatsiooniteed tähistavat märki „ Jooksev mehike“. Allesjäänud 3 tk annab Töövõtja Tellijale üle 19.12.2024.a
7) Suured konteinerid on Kari 26 territooriumilt ära viidud 03.12.2024.a;
8) Töövõtja saatis objekti kohta fotomaterjali – kokku 111 fotot.
9) Töövõtja saatis objekti kohta järgmised dokumendid: Kaetud tööde aktid, sertifikaadid, Kari 26 Tööde päeviku.





Tegemata on järgmised Tööd:

1) Kari 26 maja taga on haljastus korda tegemata. Kokkulepel Tellija ja Töövõtjaga tehakse Töö aprillis-mais 2025.a (hetkel on maa külm ja seetõttu ei ole võimalik Tööd teostada).
2) Paigaldamata välisuste siseliistud. Siseliistud tellis Tellija otse Krometall OÜ-st, kes saadab arve otse KÜ Kari 26-le summas 300 eurot. Paigaldus on planeeritud 20.12.2024.a.
3) Paigaldamata on välisuste metallliistud, õuest vaadatuna. Paigaldus on planeeritud 20.12.2024.a.


LÕPPSÄTTED:

Töövõtja ja Omanikujärelevalve esindaja kinnitavad, et on üle andnud Tellijale kõik Kari 26 võtmed. 

Peale käesoleva akti digiallkirjastamist kõigi osapoolte poolt esitab Töövõtja Tellijale 2 (kaks) arvet – üks Tööde eest vastavalt hinnakirjale ja 03.12.2024.a digiallkirjastatud Lepingu Lisa-le 1 ning teine võtmete ja fonoluku magnet „tablettide“ valmistamise eest.



Dokument on digitaalselt allkirjastatud kõikide osapoolt poolt.
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