

Lõpparuande vorm „Kortermajade keldrikorruste varjumiseks kohandamine“ 


Riigieelarvelise toetuse lepingu nr : NR 6.4-2.2/462ML
Aruande esitaja: Leho Lemsalu
Projekti läbiviimise aeg: 01.02.-16.08.2024
Aruande koostamise kuupäev: 22.08.2024

	Projektitaotluse eelarve (kulud tuleb esitada liikide kaupa ning peavad olema põhjendatud, mõistlikud ja tegevuse elluviimiseks ning tulemuse saavutamiseks vajalikud)
	Taotluses esitatud summa
	

	

	63547,08
	

	Projekti toetusega kaasnevad kulud (kululiik sh selgitus kulude arvutuse kohta)	
	Taotluses esitatud summa
	Tegelikud kulud 

	Elektritööde projekti koostamine
	1020
	1020

	Vahendite soetus, paigaldus, mõõdistus ja ehitustööd kokku
	62527,08
	63569,2

	
	
	

	KULUD KOKKU (saadud toetus):
	63547,08
	64589,2





	Projekti tulemused (Kuidas projekt oma eesmärgi (d) täitis? Kas ja mil määral saavutasite taotluses püstitatud eesmärgid? Millised /tulemused saavutati? Kuidas tehtud investeering/soetus muutis kohaliku omavalituse kriisivalmiduse taset)

	Kogu planeeritud tegevus sai ellu viidud, ettenähtud soetused ja tööd teostatud. Eesmärk sai täidetud 100%-liselt. Selle tulemusel on 55 korteriga korrusmajal tiheasutuspiirkonnas korralik varjumiskoht, mis tagab ohu olukorras ca 100-le inimesele head varjumise ja võimalused ja tugevama kriisikindluse. 

	Projekti tegevuste väljundid (Loetlege läbiviidud tegevused ja soetatud varad. Kirjeldage nende kasutamine. Kuidas on tagatud investeeringute kasutus, kättesaadavus  ja töökorras hoidmine? Nimetage vastutaja ja säilitamise asukoht)

	Kahele muldpõrandaga ruumile valati uus betoonpõrand. Soetati maja üldelektri tagamiseks elektrigeneraator, lagede toestuse materjali, lauad, toolid, kapid, prügikastid, kustutid, suitsuandurid. Rajati alternatiivne väljapääsuluuk seina, ruumide ventilatsioonisüsteem ja istumisala. Paigaldati avariivalgustus, metalluksed, WC-d, kraanikausid, töötasapinnad, nagid, seinapistikud.
Kõik seadmed ja vahendid on maja tarbeks, nende olemasolu tagab ja hooldust korraldab KÜ juhatus maja hoolduskuludest.
Elektrigeneraator paigaldati siseruumi 24/7 valmisolekusse automaatse käivitumisega.
Varjumisruumid on ristakutuses koosoleku ruumina, muul ajal ei ole igapäevaseks kasutuseks.

	Hinnang projekti elluviimisele  (Kuidas kulges projekti elluviimine? Kas tegevuste läbiviimisel/tulemustes oli erinevusi või kõrvalekaldeid võrreldes kavandatuga, millest tulenevalt?  Kuidas probleeme lahendati?) 

	Ehituslikke probleeme ei esinenud. Tegevused teostati nii nagu oli planeeritud. Varjumiskohta on korduvalt kasutatud näidiskohana, seda on külastanud erinevate riikide delegatsioonid ja ajakirjanikud. Tulemus on hea.
Rahaliselt tekkisid vahed sisse (läks kallimaks) selle tõttu, et 2023 aastal, kui taotlus tehti, kehtis käibemaksu määr 20%, kuid 2024 aastal, kui ehitustöid tehti, juba 22%. 

	Aruandele lisatud kuludokumentide koopiate loetelu 

	Tehtud tööde akt 1 ja 2. 
Ehitustööde arve 1 ja 2.
Väljamakse kinnitus 1 ja 2.
Elektritööde projekti arve ja maksekinnitus esitatud juba taotluses.







Aruande koostamise kuupäev: 22.08.2024
 
Aruande koostanud: Leho Lemsalu 
/allikirjastatud digitaalselt/


