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Asukoha eelvaliku LS ja KSHP koostamine

Avakoosolek (06.05.2024)

Trassikoridori visandamise kriteeriumites kokkuleppimine

Juhtrühmakoosolek (29.05) REP ajakava ja tööde tutvustus

Tehlised küsimused trassi visandamiseks

Trasikoridoride visandamine

SKPK tutvustab esialgeid visandatud trssialternatiive (19.06)

SKPK esitas REM-ile ja Eleringile LS dokumendi (21.06 õhtul)

RAM edatsas oma tagaside LS mustandi osa (01.07)

Kohtumine KliM ja KeA (19.07), otustati muuta aluskriteeriume, ei välista 

loodukaitset ja kaotati 100 m puhver elamute ümber

Otustati et, LS ei näita visandatud trasse (29.07)

Uuringute LÜ koostamine üldisemal tasemel ja LS muutmine

Ram vaatab LS üle ja edastab oma tagasiside

Materjalide täiendamine lähtuvalt tagasidet

Lepingu punkti 2.2.1 kohane arveldamine

Lähteseisukohtade, mõjude hindamise programmi, uuringute, eskiisprojketi  

LÜde tutvustatamine juhtrühmas

Avalikust väljapanekust ja arutelust teatamine (14 päeva enne), kirjade 

koostamine ja asukohtade kokkuleppimine

Avalik väljapanek (30p) ja asutuste arvamused

Tagasiside koondamine, täiendamine arutelud

Avalikud arutelud (arvestatud arutelusid ca 10 tk)

Avalikustamise tagasisepõhjal täiendamine

juhtrühma koosolek 

LS ja KSH programmi kinnitamine

Avalikustamime tulemustest teavitamine kirjad ja ajalehekuulutus

Lepingu punkti 2.2.2 kohane arveldamine

Asukoha eelvalik ja KSH aruande koostamine

Trassialternatiivide visandamine  ja täeiendused

KAUR Natura alusandmete korrastamine (hange välitööd jne)

Uuringute LÜ koostamine ja Trassialternatiivide võrdlusmetoodika detailne 

koostamine

RAM uuringute LÜ tagaside vajadusel ekpertide kaasamine

Konsutandi täiendused

tassialternatiivede tutvustamine KOVid ja juhtrühm

kinnistuomanike personaalne teavitamine, tassialternatiivide tutvustamise 

ettevalmistamine

 tassialternatiivide tutvustamine avalikud koosolekud

täiendused saadud tasisiside põhjal

Eksperthinnangute ja eskiisprojketi koostamine ning muude täiendavate 

uuringute läbiviimine

Merepõhja elustiku uuringu läbiviimine

RAM tulemuste ülevaatamine

Uuringute täeiendused

III etapi tööde vastuvõtmine - 20% 

Trassialternatiivide võrdluse ja mõjude hindamine aruande koostamine

RAM mtarjaldega tutvumine ja tgasiside

2024

mai juuni juuli



Konsultandi täiendused

Asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja KSH I etapi aruande tutvustamine ja 

heakskiitmine juhtrühmas, koostöö asutustega

täiendused saadud tasiside põhjal

Kooskõlastamine asutused (30p)

IV etapi tööde vastuvõtmine - 20% 

Avalikust väljapanekust teatamine (14 päeva enne)

Avalik väljapanek (40 päeva)

tagaside koondamine vastuste kujundamine

Avalik arutelu (kuni 45 päeva pärast väljapaneku lõppu)

Seisukohad ettepanekute esitajatele, kes esitavad oma seisukohad kirjalikult 

avaliku arutelu järgselt 

Teavitus ajalehes avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste kohta (30 

päeva jooksul avaliku arutelu toimumise päevast)

Vajalike muudatuste tegemine

V etapi tööde vastuvõtmine - 29% 

Asukoha eelvaliku otsuse ja KSH I etapi aruande vastuvõtmine

Planeeringu kehtestamine

planeeringu kehtestamine - 1%
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Uuringute LÜ koostamine üldisemal tasemel ja LS muutmine

Ram vaatab LS üle ja edastab oma tagasiside

Materjalide täiendamine lähtuvalt tagasidet

Lepingu punkti 2.2.1 kohane arveldamine

Lähteseisukohtade, mõjude hindamise programmi, uuringute, eskiisprojketi  

LÜde tutvustatamine juhtrühmas

Avalikust väljapanekust ja arutelust teatamine (14 päeva enne), kirjade 

koostamine ja asukohtade kokkuleppimine

Avalik väljapanek (30p) ja asutuste arvamused

Tagasiside koondamine, täiendamine arutelud

Avalikud arutelud (arvestatud arutelusid ca 10 tk)

Avalikustamise tagasisepõhjal täiendamine

juhtrühma koosolek 

LS ja KSH programmi kinnitamine

Lepingu punkti 2.2.2 kohane arveldamine

2024

mai juuni juuli
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