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Selgitus akt nr 3 allkirjastamise kohta.
31. oktoobril 2023. a allkirjastasid AS Valmap Grupp esindaja ja RMK esindaja tööde vastuvõtmise akti nr 1. Aktiga võeti vastu 6,97 ha trassiraiet (aktil rida nr 2), 10225 jm kraavide sulgemist (aktil rida nr 3), 128 tk paisu ehitust (aktil rida nr 4) ja 1 koprapaisu likvideerimine (aktil rida nr 6).
12. detsembril 2023. a allkirjastasid AS Valmap Grupp esindaja ja RMK esindaja tööde vastuvõtmise akti nr 2. Aktiga võeti vastu 4 ajutise ülepääsu ehitust (aktil rida nr 1), 9,11 ha trassiraiet (aktil rida nr 2), 12735 jm kraavide sulgemist (aktil rida nr 3), 189 tk paisu ehitust (aktil rida nr 4) ja 2 koprapaisu likvideerimine (aktil rida nr 6).
RMK tuvastas, et aktil nr 2 oli ekslikult kajastatud aktiga nr 1 juba vastu võetud trassiraie (tabelis J14), kraavide sulgemise (tabelis J15) ja paisude ehitamise mahud (J15). J14 lahtris oli 6,97 asemel oli 5,96, J15 lahtris 10225 asemel 7265 ja J16 lahtris 128 asemel 144. 
Seega oleme tuvastanud, et vajalik on koostada akt nr 3, sest kahe varasema aktiga on vastu võetud 1,01 ha rohkem trassiraiet, 2960 jm rohkem kraavide sulgemist ja 16 tk vähem paisu ehitust kui tegelikult lepingu alusel AS Valmap Grupp teostas. 

