	Lisa 13 
Muudatuse vorm
Muudatus nr 1.

	Projekti nimi: 
	 Põlva ja Tartu hooldepiirkonna kruusateede remont 2025

	Kuupäev:
	15.12.25
	Lepingu nr: 
	3.2-3/25/1401-1

	Töövõtja:
	JBS Infra OÜ
	

	Insener:
	Transpordiamet/ Gened Sander
	

	Koostatud vastavalt:
	inseneri juhisele nr 1/ Truupide langetamine ja asendustöö



Vastavalt inseneri juhisele nr 1on teostatud järgnevad tööd:
Riigitee 18204 truupide alla laskmine ja tagasitäiteks mõeldud kruusliiva asendamine POS6 purustatud kruusaga.
Muudatus tulenes asjaolust, et 
(a)	Riigitee 18204 Toolamaa-Kureküla lõigu kraavide kaevamisel selgu, et olemas olevad plastik truubid on liiga kõrgel. Seetõttu tuleb truupe alla poole lasta, et tagada sadevete ära juhtimine.
(b)	Vastavalt teetööde tehnilisele kirjeldusele tuleb katte laiendamise korral tuleb olemasoleva katte servast eemaldada kasvupinnas ja täita süvend kruusliivaga või muu muldkeha ehituseks sobiva materjaliga. Algselt oli plaanitud tagasitäide teha loodusliku kruusliivaga, kuid tellija otsustas, et soovib parema kandevõime tagamiseks teha tagasitäide POS6 purustatud kruusaga.

Käesoleva muudatusega kaasneb lepingu hinna suurenemine 5 464,00 eurot ilma käibemaksuta vastavalt reaalselt tehtud tööde mahtudele alloleva tabeli alusel:

	1. Asendada loodusliku kruusliivaga tagasitäide POS6 purustatud kruusaga;
1. Sadevette ära voolamist takistavad kõrged truubid lasta alla sobivale kõrgusele, mis ei takista vete ära voolamist.
	Toode
	Mõõtmed
	Ühik
	Kogus
	Ühiku hind
	Kokku

	Asenduvad tööd
	 
	 
	 
	 
	-12,00

	Laienduste tagasitäitmine loodusliku kruusliivaga
	 
	m3
	-777
	16,00
	-12 432,00

	Laienduste tagasitäitmine POS6 purustatud kruusaga
	
	m3
	540
	23,00
	12 420,00

	Juurdetulevad tööd
	 
	 
	 
	 
	5 476,00

	Mahasõidutruupide d300 langetamine 6tk
	Ø 300 mm
	m
	46
	71,00
	3 266,00

	Põhitee truupide langetamine
	Ø 400 mm
	m
	10
	101,00
	1 010,00

	Põhitee truupide langetamine
	Ø 500 mm
	m
	10
	120,00
	1 200,00

	 
	 
	 
	 
	Kokku:
	5 464,00

	
	
	
	
	
	






	Muudatuse maksumus:
	5 464,00 eurot

	Muudatuse väärtus:
	5 464,00 eurot

	Muudatuste väärtus kokku koos eelnevate muudatustega:
	5 464,00 eurot



Insener:		Gened Sander
			/allkirjastatud digitaalselt/

Tellija:			Gened Sander
			/allkirjastatud digitaalselt/

Töövõtja:		Tenno Pleksepp
			/allkirjastatud digitaalselt/
