
Valdkondliku digipöörde tegevuskava – Regionaal- ja Põllumajandusministeerium

Digipöörde eesmärk: 

Digipöörde tegevuskava eesmärk: 

Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi valdkondliku digipöörde 2023-2024 maksumus ilma käibemaksuta: 

Kokku  2023  2024  2025

Kokku  23 852 617 1 884 861 9 826 058 12 141 699

Olemasolevad 

vahendid 

10 532 628 1 224 111 5 757 328 3 551 189

SF 2021-2027  2 041 573 0 539 093 1 502 480

RES 2024-2027  11 278 417 660 750 3 529 637 7 088 030

Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi valdkondliku digipöörde 2023-2025 SF 2021-2027 toetuse summa koos käibemaksuga

Kokku  2023  2024  2025 

SF 2021-2027  2 373 877 0 610 333 1 763 544
1. Infotehnoloogiliste 

lahenduste väljatöötamine 

ja arendamine

1 796 457 0 321 623 1 474 834

2. Küberruumi hoidmine, 

arendamine ja juurutamine 

usaldusväärse ja turvalisena

0 0 0 0

3. Teadlikkuse tõstmine 

(teadlikkuse tõstmine 

punktides 3.1.1., 3.1.2. ja 

3.1.4. nimetatud tegevuste 

osas, sealhulgas elluviija ja 

partnerite teadlikkuse 

tõstmine )

577 420 0 288 710 288 710

 Digipööre: 	

E1: Kliendikesksed digiteenused. Kasutajamugavus on oluliselt tõusnud. Ebaefektiivsus ning informatsiooni asümmeetria on minimaalne, haldusala pakub ootustele vastavaid konkurentsivõimelisi digiteenuseid. 

E2: Küberturvaline ja kuluefektiivne riik. Järelevalve, nii veeressursside ja maakasutuse, toiduohutuse kui toetuste osas, on meie „äri“ lahutamatu osana efektiivne ja automatiseeritud. Haldusala teenused ja protsessid on ühtlustatud, neid toetavad kaasaegsed menetlus- ja 

infosüsteemid. 

E3: Teadmussiire ja tark andmekasutus. Oskame tänaseid teadmisi paremini kasutama, neid paremini põllumeeste praktikasse juurutada ning suudame olemasolevatest ja tekkivatest andmetest uut teadmust välja pigistada. 

E1: Järelevalve, nii veeressursside, maakasutuse ja toiduohutuse vallas on üleviimisel kliendikesksetele teenustele nii kliendi kui menetluse vaates. Paigas on teenuste pakkumise põhimõtted ning arendatud on suuremad asutuse ülesed teenused.

E2: Taakvarast vabenemiseks on tehtud märkimisväärsed sammud. Suur osa ePRIA aegunud angulari lahnedusest välja vahetatud ning tööd lõpetatakse järgmise tegevuskava raames. Teostatud on analüüs pindalateotuste maksmise taakvara väljavahetamiseks.

E3: Läbi on mõeldud SAP BO taakvaraks muutumisega kaasnev ning valminud plaan aruandluse jätkusuutlikuseks. Valminud on andmestrateegia millele toetuvad meie teadmusteenused.

Tulenevalt majandus- ja infotehnoloogiaministri 25. augusti 2023. a käskkirjast „Toetuse andmise tingimused valdkondlike digipöörete toetamiseks“ allkirjastan/kinnitan Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi digipöörde tegevuskava.



4. Muu digipöördega seotud 

otsene kulu (valdkondliku 

digipöörde elluviimisega 

seotud tegevused)

0 0 0 0

Tulemus

KOKKU 23 897 617 1 929 861 9 826 058 12 141 699

15 539 279 (15) 770 602 (15) 6 763 231 (15) 8 005 445 (15)

4 978 570 (50) 794 470 (50) 1 883 112 (50) 2 300 988 (50)

3 379 768 (55) 364 788 (55) 1 179 714 (55) 1 835 266 (55)

4 1 5 885 602 0 2 487 301 3 398 301

5 885 602 (15) 0 (15) 2 487 301 (15) 3 398 301 (15)

Summa koos käibemaksuga:

7 180 434 0 3 034 507 4 145 927

7 180 434 (15) 0 (15) 3 034 507 (15) 4 145 927 (15)

3 2 150 000 0 75 000 75 000

150 000 (55) 0 (55) 75 000 (55) 75 000 (55)

Summa koos käibemaksuga:

183 000 0 91 500 91 500

183 000 (55) 0 (55) 91 500 (55) 91 500 (55)

3 2 274 000 0 137 000 137 000

274 000 (50) 0 (50) 137 000 (50) 137 000 (50)

Summa koos käibemaksuga:

274 000 0 137 000 137 000

274 000 (50) 0 (50) 137 000 (50) 137 000 (50)

3 2 120 420 0 60 210 60 210

120 420 (50) 0 (50) 60 210 (50) 60 210 (50)

Summa koos käibemaksuga:

120 420 0 60 210 60 210

120 420 (50) 0 (50) 60 210 (50) 60 210 (50)

1 2 50 000 0 50 000 0

50 000 (55) 0 (55) 50 000 (55) 0 (55)

Summa koos käibemaksuga:

61 000 0 61 000 0

Tagatud on valitsemisala tervikteenuseid toetavate 

digilahenduste arendamine ja jätkusuutlikkus 

Valitsemisala kompetentside võimelünkade arendamiseks 

koolituste süsteem on välja töötatud ja juurutatud. 

Valitsemisalas töötavad kompetentsed digipädevad ja -

teadlikud oma valdkonna eksperdid, kes juhivad/aitavad 

kaasa digipöörde elluviimisel ning kes vajadusel juhendavad 

olemasolevaid töötajaid sisekoolitussüsteemi raames.  

Suurimad rõhuasetused on targa tellija, andmehalduri, 

ärianalüütiku ja testija rollil.

Olulised positsioonid (sh andmed, arhitektuur) on täidetud 

ja valitsemisalas töötavad kompetentsed digipädevad ja 

digiteadlikud oma valdkonna eksperdid, kes juhivad/aitavad 

kaasa digipöörde elluviimisel

Teenusejuht positsioon on täidetud ja asutuses töötavad 

kompetentsed digipädevad ja digiteadlikud oma valdkonna 

eksperdid, kes juhivad/aitavad kaasa digipöörde elluviimisel

Eesmärk on kaardistada PTA olemasolevad teenused ja 

protsessid ja analüüsida, kuidas need saaks ühtlustada ja 

ühtsetele põhimõtetele viia, sh protsesside ümberkujundus. 

Ärianalüütiku koha loomisega on võimalik viia läbi ametis 

ärianalüüs 2024 aasta lõpuks. 2025 aasta alguseks on valmis 

arendajatele ette andmiseks analüüsi tulemused taskidena.

Meie kõige suurem probleem on 2024 sisuliselt 0-

tasemele langenud RES baasrahastus, mis ei 

võimalda alati teha strateegilises vaates 

prioriteetseid arendusi, vaid tihtipeale neid, mis 

vastavad mingile välisrahastuse tingimustele. 

2021 ekslikult kärbitud miljoni tagasisaamine IT 

investeeringute reale tänavustel RES 

läbirääkimistel on meie jaoks eksistentsiaalne 

vajadus, sest vastasel juhul ei ole võimalik RES 

baasrahastuse eest litsentsegi katta.

Digipöörde elluviimiseks puuduvad vajalikud 

kompetentsid/oskused. Täna ei osata piisavalt 

ärianalüütiliselt näha protsesse ning ei suudeta 

rakendada kogu digilahenduste potentsiaali.

Digipöörde elluviimiseks puuduvad vajalikud 

kompetentsid/oskused.

Digipöörde elluviimiseks puuduvad vajalikud 

kompetentsid/oskused.

PTA-l puudub täna tervikpilt enda teenustest ja 

protsessidest, et teha teadlikke valikuid ühtsete 

põhimõtetega kasutajakesksete teenuste üles 

ehitamiseks.

REM/REM

REM/REM

REM/REM

REM/PTA

REM/PTA

IT investeeringute baaseelarve 

lisavajadus

Valitsemisala koolitusprogramm

Valitsemisala kompetentside 

värbamine

Valitsemisala kompetentside 

värbamine

PTA ärianalüüs

RES IKT (vaja 

juurde 

taotleda)/

SF 21-27 

(taotletav 

raha)/

SF 21-27 

(taotletav 

raha)/

SF 21-27 

(taotletav 

raha)/

SF 21-27 

(taotletav 

raha)/

Summa kokku 2024 kokku

(EA konto) (EA konto) (EA konto)

2023 kokku 2025 kokku

(EA konto)

Ministeerium 

(elluviija) /

partner

Probleem Tegevuse (algatuse) nimi Rahastuse allikas 

/ meetme tegevus 

(SF)



61 000 (55) 0 (55) 61 000 (55) 0 (55)

1 2 300 000 0 100 000 200 000

300 000 (15) 0 (15) 100 000 (15) 200 000 (15)

Summa koos käibemaksuga:

366 000 0 122 000 244 000

366 000 (15) 0 (15) 122 000 (15) 244 000 (15)

1 1 90 000 0 15 000 75 000

90 000 (55) 0 (55) 15 000 (55) 75 000 (55)

Summa koos käibemaksuga:

109 800 0 18 300 91 500

109 800 (55) 0 (55) 18 300 (55) 91 500 (55)

1 2 236 009 0 32 563 203 446

133 000 (15) 0 (15) 0 (15) 133 000 (15)

88 509 (50) 0 (50) 18 063 (50) 70 446 (50)

14 500 (55) 0 (55) 14 500 (55) 0 (55)

Summa koos käibemaksuga:

268 459 0 35 753 232 706

162 260 (15) 0 (15) 0 (15) 162 260 (15)

88 509 (50) 0 (50) 18 063 (50) 70 446 (50)

17 690 (55) 0 (55) 17 690 (55) 0 (55)

1 2 252 960 0 84 320 168 640

252 960 (15) 0 (15) 84 320 (15) 168 640 (15)

Summa koos käibemaksuga:

308 611 0 102 870 205 741

308 611 (15) 0 (15) 102 870 (15) 205 741 (15)

2 1 585 697 0 221 196 364 501

119 697 (50) 0 (50) 56 196 (50) 63 501 (50)

466 000 (55) 0 (55) 165 000 (55) 301 000 (55)

Summa koos käibemaksuga:

688 217 0 257 496 430 721

119 697 (50) 0 (50) 56 196 (50) 63 501 (50)

568 520 (55) 0 (55) 201 300 (55) 367 220 (55)

2 1 1 832 250 660 750 585 750 585 750

685 000 (15) 235 000 (15) 200 000 (15) 250 000 (15)

206 250 (50) 68 750 (50) 68 750 (50) 68 750 (50)

941 000 (55) 357 000 (55) 317 000 (55) 267 000 (55)

Summa koos käibemaksuga:

2 178 130 779 150 699 490 699 490

831 000 (15) 282 000 (15) 244 000 (15) 305 000 (15)

206 250 (50) 68 750 (50) 68 750 (50) 68 750 (50)

1 140 880 (55) 428 400 (55) 386 740 (55) 325 740 (55)

RES IKT (vaja 

juurde 

taotleda)/

RES IKT (vaja 

juurde 

taotleda)/

SF 21-27 

(taotletav 

raha)/

RES IKT (vaja 

juurde 

taotleda)/

SF 21-27 

(taotletav 

raha)/

SF 21-27 

(taotletav 

raha)/

Eesmärk on kaardistada PTA olemasolevad teenused ja 

protsessid ja analüüsida, kuidas need saaks ühtlustada ja 

ühtsetele põhimõtetele viia, sh protsesside ümberkujundus. 

Ärianalüütiku koha loomisega on võimalik viia läbi ametis 

ärianalüüs 2024 aasta lõpuks. 2025 aasta alguseks on valmis 

arendajatele ette andmiseks analüüsi tulemused taskidena.

Labori analüüsid on digitaliseeritud ja toimib andmevahetus 

haldusala teiste süsteemidega. LABRISe teenuste 

protsessikirjeldus 2023, peale seda oleme valmis tegema 

kehtiva raamhanke raames analüüsi ning 2024 alustama 

arendustöödega. 

On loodud valitsemisala portaali üldine kujundus ja 

raamistik, mille kaudu jõuavad klientideni vajalkud 

tervikteenused

Välja on kujunenud maaelu teadmusteenuste 

kompetentsikeskus, mis pakub tootjatele, avalikkusele ning 

poliitikakujundajatele vajalikke teadmusteenuseid. 2023 a 

ettevalmistavad tööd SF taotluse esitamiseks/partneri 

leidmiseks, 2024 loodud vajalikud integratsioonid e-

põlluraamatu ja suurandmete projekti vahel,  2025 a loodud 

projekti juhtrühma poolt kokkulepitud prioriteetide alusel 

kõige vajalikumad personaliseeritud teadmusteenused, mis 

on kättesaadavaks tehtud põldude haldamise teenuse 

kaudu (samas kohas ka e-põlluraamat).

Põllumajandusloomade registri kõik e-teenused on viidud 

PRIA uude e-teenuste keskkonda. 2023 a ettevalmistavad 

tööd SF taotluse esitamiseks/partneri leidmiseks, 2024 kõik 

loomade registri teenused viidud üle uuele tehnoloogilisele 

platvormile.

Taakvara hulk on oluliselt vähenenud ning küberturbe 

võimelüngad minimeeritud, ISO nõuded täidetud

Infosüsteemide seire on tõhustatud ja rakendatud viisil, mis 

võimaldab teenuseid reaalajas jälgida ning proaktiivseid ja 

reaktiivseid rikketeateid edastada. Logide halduses on 

kasutusel logide automaatne analüüs.

Taakvara ja küberturve 

võimelünkade vähendamine

0

Ühendlabori infosüsteem

Maavärava arendamiseks 

vajalikud 

kommunikatsioonitegevused 

ning hooldutööd 

Teadmusteenuste 

arendusprojekt (sh e-

põlluraamatu edasiarendused)*

Loomade registri e-teenuste 

viimine uuele tehnoloogilisele 

platvormile

PTA-l puudub täna tervikpilt enda teenustest ja 

protsessidest, et teha teadlikke valikuid ühtsete 

põhimõtetega kasutajakesksete teenuste üles 

ehitamiseks.

LABRISes on kasutusel analüüside 

registreerimiseks ja tulemuste sisestamiseks mitu 

erinevat süsteemi, millest üks on taakvara.

Maavärava projekti kommunikatsiooni- ja 

hoolduskulud on katmata

Teadmuspõhine sisend maaelu ettevõtete 

tegevus- ja arendusotsuste langetamiseks on 

killustatud ning puudub võimekus andmeid 

analüüsida, see teadmine aga toetab Eesti 

toiduga varustatust ning keskkonna säilimist

Põllumajandusloomade registri e-teenuste 

tehniline taristu on vananenud (arendatud aastal 

2007). Loomade registri teenused on killustatud 

erinevate süsteemide vahel nii kliendi kui PRIA 

vaates.

Taakvarastuse hulk (>20%) ja küberturbe 

võimelüngad on ajas kumuleerunud

Taakvaralisuse hulk ja küberturbe võimelüngad 

on ajas kumleerivad. Taakvaralised lahendused ei 

võimalda laialdast pilvelahenduste 

kasutuselevõttu.

REM/PRIA

REM/REM

REM/REM

REM/PRIA

REM/PRIA

REM/PRIA

REM/PTA PTA ärianalüüs SF 21-27 

(taotletav 

raha)/



1 1 1 434 052 0 0 1 434 052

750 000 (15) 0 (15) 0 (15) 750 000 (15)

244 052 (50) 0 (50) 0 (50) 244 052 (50)

440 000 (55) 0 (55) 0 (55) 440 000 (55)

Summa koos käibemaksuga:

1 695 852 0 0 1 695 852

915 000 (15) 0 (15) 0 (15) 915 000 (15)

244 052 (50) 0 (50) 0 (50) 244 052 (50)

536 800 (55) 0 (55) 0 (55) 536 800 (55)

1 3 501 380 250 690 250 690 0

501 380 (50) 250 690 (50) 250 690 (50) 0 (50)

Summa koos käibemaksuga:

501 380 250 690 250 690 0

1 1 622 500 0 0 622 500

210 000 (15) 0 (15) 0 (15) 210 000 (15)

250 000 (50) 0 (50) 0 (50) 250 000 (50)

162 500 (55) 0 (55) 0 (55) 162 500 (55)

Summa koos käibemaksuga:

704 450 0 0 704 450

256 200 (15) 0 (15) 0 (15) 256 200 (15)

250 000 (50) 0 (50) 0 (50) 250 000 (50)

RES IKT (vaja 

juurde 

taotleda)/

RES IKT (vaja 

juurde 

taotleda)/

Muu 

rahastus/

Põlluraamatu andemete olemasolu tõttu omavad asutused 

ülevaadet kogu Eestis põldudel toimuvast ning arendavad 

andmete baasil Eesti riigi toidujulgeoleku tagamiseks ning  

roheülemineku eesmärkide täitmiseks vajalikke 

andmepõhiseid teadmusteenuseid. 

Seaduse rakendamiseks on vajalik arendada eelkõige PRIA 

IT-süsteemi ja luua kasutajatugi eteenuse kasutamise 

toetamiseks. E-põlluraamatu rakendamiseks tuleb luua 

vajalikud PRIA e-teenuse keskkonna teenused ning 

võimalused põllumajandusandmete varamu, PRIA e-

teenuse keskkonna ja eraõigusliku andmekogu vaheliseks 

andmete vahetuseks. 

On juurutatud õigusaktidest tulenevad nõuded 

pinnaseiresüsteemi kui pindalameetmete administreerimise 

kohustusliku komponendi rakendamisele, sh nõuete 

seiratavus, kvaliteedikontroll, nõuete hindamine 

tehisintellekti abil.

2024. a lõpuks on juurutatud pinnaseire süsteemi 

kohustuslik osa, st pindalatoetuste nõuete seiramise 

funktsionaalsus ning läbiviidud analüüs tehisintellekti 

kasutamise osas

 ePõlluraamatu haldamine ja 

arendamine

Seiresüsteemi ja AI aredamine ja 

rakendamine

Seiresüsteemi ja AI aredamiseks 

vajalikud personalikulud 

(pinnaseire) - olemasolev 

rahastus

Seadusega luuakse uus andmestik 

põllumajanduslike tegevustega seotud andmete 

töötlemiseks, milleks saab olema 

põllumajandusandmete varamu. 

Põllumajandusandmete varamu on osa 

põllumajandustoetuste ja põllumassiivide 

registrist, mille vastutav töötleja on 

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni 

Amet.

Põllumajandusandmete varamusse esitatakse 

andmed põllumajandusliku tegevuse kohta, mille 

esitamise kohustus kaasneb Euroopa Liidu ühise 

põllumajanduspoliitika abinõus osalemisega. 

Samuti kantakse põllumajandusandmete 

varamusse vabatahtlikult esitatud andmed 

põllumajandusliku tegevuse kohta. 

Põllumajandusandmete varamu

pidamiseks õigusliku aluse loomine seaduses on 

muu hulgas aluseks PRIA e-teenuse keskkonnas 

elektroonilise põlluraamatu teenuse pakkumiseks 

ja sellest andmete põllumajandusandmete 

varamusse jõudmiseks ning vajalik 

põllumajanduspoliitika kujundamiseks, sh uute 

toetusmeetmete kavandamiseks, kestliku 

põllumajanduse soodustamiseks, riiklikuks 

statistikaks ja teadustööks.

Seiresüsteemi arendamiseks värvatud 

lisapersonali kulud on aastani 2024 kaetud MAK 

TA vahenditest, kuid alates 2025. aastast MAK TA 

vahendid lõppevad ning vajadus on katta 

püsikulud ning edasised arendused RES eelarvest. 

Olemasolevate vahendite (2023 ja 2024) info 

toodud järgmisel real, kuna on erinev 

rahastuallikas.

Antud õigusaktidest tulenevad nõuded 

pinnaseiresüsteemi kui pindalameetmete 

administreerimise kohustusliku komponendi 

rakendamisele, sh nõuete seiratavus, 

kvaliteedikontroll, nõuete hindamine 

tehisintellekti abil. Komisjoni poolsed õigusaktid 

on vastu võetud, kuid töödokument, mis detailsel 

tasemel nõudeid kirjeldab, on pidevalt  

muutumas. Pinnaseiresüsteemi rakendamine on 

suurim muutus pindalatoetuste 

administreerimise ajaloos, mille tulemusel tuleb 

senise 5% kontrollimäära asemel kontrollida 

100% põllumajandusmaast (~1M ha) ning mis on 

seetõttu väga suure halduskoorumusega 

muudatus (arvestades nii uue süsteemi arendus- 

kui ka rakenduskulusid (tulenevad peamiselt 

kohustuslikust kvaliteedikontrollist). 
Seirele ülemineku arendustega alustati 2023. 

aastal, värvates selleks spetsiaalsete oskustega 

meeskond. Olemas on vahendid 2023 ja 2024 a 

vajaduste katteks.

REM/PRIA

REM/PRIA

REM/PRIA



198 250 (55) 0 (55) 0 (55) 198 250 (55)

1 3 85 000 85 000 0 0

85 000 (50) 85 000 (50) 0 (50) 0 (50)

Summa koos käibemaksuga:

85 000 85 000 0 0

85 000 (50) 85 000 (50) 0 (50) 0 (50)

1 1 434 000 0 217 000 217 000

434 000 (50) 0 (50) 217 000 (50) 217 000 (50)

Summa koos käibemaksuga:

434 000 0 217 000 217 000

434 000 (50) 0 (50) 217 000 (50) 217 000 (50)

1 1 45 000 0 0 0

45 000 (50) 45000 (50) 0 (50) 0 (50)

Summa koos käibemaksuga:

45 000 0 0 0

45 000 (50) 45000 (50) 0 (50) 0 (50)

1 3 800 000 0 0 800 000

800 000 (15) 0 (15) 0 (15) 800 000 (15)

Summa koos käibemaksuga:

976 000 0 0 976 000

976 000 (15) 0 (15) 0 (15) 976 000 (15)

1 3 400 000 0 0 400 000

400 000 (15) 0 (15) 0 (15) 400 000 (15)

Summa koos käibemaksuga:

488 000 0 0 488 000

Muu 

rahastus/

Muu 

rahastus/

RES IKT (vaja 

juurde 

taotleda)/

Muu 

rahastus/

RES IKT (vaja 

juurde 

taotleda)/

Baaseelarve/Valmis on maavärava anaüüs, mis on oluliseks sisendiks 

arendusprojekti elluviimiseks

Kutselise kalapüügi registriga seonduvate teenuste 

üleviimine uude PTA infosüsteemi MEIS.

2024 teostatakse vajalikud analüüsid. 2025 alustatakse 

arendusi.

Valmib paindlik infosüsteem FSDN ja turuinfo andmete 

kogumiseks veebipõhiselt ja töötlemiseks. On olemas 

võimalused teistest riiklikest registritest andmete 

pärimiseks ning kaasamiseks FSDNi ja turuinfo andmete 

jagamiseks teistele riiklikele asutustele. Infosüsteem toetab 

kontaktasutusele pandud ülesannete  täitmist – võimalik on 

hallata FSDN valimit, andmekogujaid, lepinguid, töödelda 

kogutud andmeid vastavalt EL ja riiklikule vajadusele. 

Vastavalt kokkulepitud metoodikatele toimib 

sisendandmete töötlemine väljunditeks (sh edastamine 

Euroopa komisjonile ja avalikustamine METK kodulehel, 

erinevate tabelite ja graafikute loomine andmete alusel – 

visuaali loomise võimekus). Andmeid tuleb säilitada 

võimalikult kaua, eelkõige et tagada keskkonnanäitajate 

analüüsitugi. Üksikandmete konfidentsiaalsus on tagatud 

(andmete anonüümimine ja pseodonüümimine).

Põlluraamatu andemete olemasolu tõttu omavad asutused 

ülevaadet kogu Eestis põldudel toimuvast ning arendavad 

andmete baasil Eesti riigi toidujulgeoleku tagamiseks ning  

roheülemineku eesmärkide täitmiseks vajalikke 

andmepõhiseid teadmusteenuseid. 

Seaduse rakendamiseks on vajalik arendada eelkõige PRIA 

IT-süsteemi ja luua kasutajatugi eteenuse kasutamise 

toetamiseks. E-põlluraamatu rakendamiseks tuleb luua 

vajalikud PRIA e-teenuse keskkonna teenused ning 

võimalused põllumajandusandmete varamu, PRIA e-

teenuse keskkonna ja eraõigusliku andmekogu vaheliseks 

andmete vahetuseks. 

ePõlluraamat loodud seadusandluses toodud nõuete 

täitmise funktsionaalsuse ulatuses

On loodud valitsemiala ülene kliendiportaal, mille kaudu 

jõuavad klientideni vajalikud teenused. Konkreetsed 

värbamised toodud lehel "Personal".

PTA kalanduse teenuste  

kaasajastamine uuel platvormil

FSDN infosüsteemi arendus

 ePõlluraamatu haldamine ja 

arendamine

ePõlluraamatu  arendamise 

personalikulud - olemasolev 

rahastus

Maavärava projekti 

personalikulud

Maavärava projekti 

personalikulud, 2023.aasta 

baasrahastus

Seadusega luuakse uus andmestik 

põllumajanduslike tegevustega seotud andmete 

töötlemiseks, milleks saab olema 

põllumajandusandmete varamu. 

Põllumajandusandmete varamu on osa 

põllumajandustoetuste ja põllumassiivide 

registrist, mille vastutav töötleja on 

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni 

Amet.

Põllumajandusandmete varamusse esitatakse 

andmed põllumajandusliku tegevuse kohta, mille 

esitamise kohustus kaasneb Euroopa Liidu ühise 

põllumajanduspoliitika abinõus osalemisega. 

Samuti kantakse põllumajandusandmete 

varamusse vabatahtlikult esitatud andmed 

põllumajandusliku tegevuse kohta. 

Põllumajandusandmete varamu

pidamiseks õigusliku aluse loomine seaduses on 

muu hulgas aluseks PRIA e-teenuse keskkonnas 

elektroonilise põlluraamatu teenuse pakkumiseks 

ja sellest andmete põllumajandusandmete 

varamusse jõudmiseks ning vajalik 

põllumajanduspoliitika kujundamiseks, sh uute 

toetusmeetmete kavandamiseks, kestliku 

põllumajanduse soodustamiseks, riiklikuks 

statistikaks ja teadustööks.

ePõlluraamatu arenduseks värvati vastavate 

kompetentsidega meeskond, 2023.aasta 

vahendid on olemas MAK TA vahenditest

Maavärava projekti eelanalüüsi läbi viimiseks on 

personalikulud kaetud 2023 a lõpuni, kuid alates 

2024 on arendustegevuseks vajalikud 

personalikulud katmata. 

PRIA poolne olemasolev meeskond, 

baasrahastusest 2023.aastal

Kalanduse valdkond on ajalooliselt jäänud 

tegutsema ülejäänud asutusest eraldi IT 

lahenduste peal, mis sama moodi on tehniliselt 

taakvara staatusse jõudmas. PTA eesmärk on 

ühtlustada võimalikult palju ka selle valdkonna 

teenused koos üleüldiste teenuste ringi 

tegemisega uuele tehnilisele platvormile. 

METK on FADN kontaktasutus, FADN laieneb 

sotsiaalsete ja keskkonnanäitajate võrra alates 

2026. aastast (FSDN). Vajame kaasaegset 

infosüsteemi, mis aitab METK kontaktasutusele 

pandud ülesandeid täita, sh andmeid koguda 

kasutades teisi andmeallikaid ja küsitledes 

põllumajandustootjaid, andmeid töödelda ja 

avalikustada. FSDN infosüsteemi osana näeme ka 

Turuinfo kogumise ja  töötlemise osa.

REM/PTA

REM/METK

REM/PRIA

REM/PRIA

REM/PRIA

REM/PRIA



488 000 (15) 0 (15) 0 (15) 488 000 (15)

1 3 1 330 000 0 1 330 000 0

1 330 000 (15) 0 (15) 1 330 000 (15) 0 (15)

Summa koos käibemaksuga:

1 622 600 0 1 622 600 0

1 622 600 (15) 0 (15) 1 622 600 (15) 0 (15)

1 2 208 184 0 0 208 184

48 168 (50) 0 (50) 0 (50) 48 168 (50)

160 016 (55) 0 (55) 0 (55) 160 016 (55)

Summa koos käibemaksuga:

243 388 0 0 243 388

48 168 (50) 0 (50) 0 (50) 48 168 (50)

195 220 (55) 0 (55) 0 (55) 195 220 (55)

1 3 195 883 0 97 942 97 942

195 883 (50) 0 (50) 97 942 (50) 97 942 (50)

Summa koos käibemaksuga:

195 883 0 97 942 97 942

195 883 (50) 0 (50) 97 942 (50) 97 942 (50)

1 2 300 000 0 0 300 000

300 000 (15) 0 (15) 0 (15) 300 000 (15)

Summa koos käibemaksuga:

366 000 0 0 366 000

366 000 (15) 0 (15) 0 (15) 366 000 (15)

1 3 200 000 100 000 100 000 0

200 000 (15) 100 000 (15) 100 000 (15) 0 (15)

Summa koos käibemaksuga:

242 000 120 000 122 000 0

SF 21-27 

(taotletav 

raha)/

Muu 

rahastus/

Muu 

rahastus/

Muu 

rahastus/

SF 21-27 

(taotletav 

raha)/

Muu 

rahastus/

31.12.2026 on AngularJS raamistikule arendatud 

infosüsteemid/e-teenused on üle viidud Angular 

raamistikule. Puudtab see ca 30 teenuste kuvasid.

Projekti raames luuakse taaskasutatavaid komponente, 

mida saab järgmiste infosüsteemide/e-teenuste 

arendamisel kasutusele võtta ning selle tulemusena on 

arendused odavamad.

Uuendatud on kliendiregistri kuvad (angular 16)

Projekt on edukas kui kratt on välja arendatud ja 

integreeritud neljas erinevas toetusmeetmes perioodil 

2025. teine pool kuni 2026. aasta esimene pool.

AI rakendamine koos erinevate projektimeeskondadega (sh 

SF projektid)

Valmib paindlik infosüsteem FSDN ja turuinfo andmete 

kogumiseks veebipõhiselt ja töötlemiseks. On olemas 

võimalused teistest riiklikest registritest andmete 

pärimiseks ning kaasamiseks FSDNi ja turuinfo andmete 

jagamiseks teistele riiklikele asutustele. Infosüsteem toetab 

kontaktasutusele pandud ülesannete  täitmist – võimalik on 

hallata FSDN valimit, andmekogujaid, lepinguid, töödelda 

kogutud andmeid vastavalt EL ja riiklikule vajadusele. 

Vastavalt kokkulepitud metoodikatele toimib 

sisendandmete töötlemine väljunditeks (sh edastamine 

Euroopa komisjonile ja avalikustamine METK kodulehel, 

erinevate tabelite ja graafikute loomine andmete alusel – 

visuaali loomise võimekus). Andmeid tuleb säilitada 

võimalikult kaua, eelkõige et tagada keskkonnanäitajate 

analüüsitugi. Üksikandmete konfidentsiaalsus on tagatud 

(andmete anonüümimine ja pseodonüümimine).

Saame loobuda vanad tarkvarast, kuna leitud on uus 

koostööpartner-või partnerid hankeperioodiks 5 aastat, 

millest maksimaalselt üks aasta kulub uue tarkvara välja 

arendmisele (sellise ootuse puhul loodame hankida just 

karbitoodet).

PRIA/AngularJS raamistiku 

uuendamine*

PRIA/AngularJS raamistiku 

uuendamine

FSDN infosüsteemi arendus

Sõiduplaanide ja sõidupiletite 

hindade haldamise tarkvara 

soetamise, hooldus- ja 

tugiteenuse ning arendamise 

hange

Krati integratsioon asutusse 

AI meeskond, PRIA baaseelarvest 

rahastatav

Suur osa e-PRIAs olevatest arengutoetuste 

teenustest on arendatud AngularJS raamistikule. 

Toe lõppemisel on e-PRIA turvanõrkusega ehk 

rünnaku korral võib kogu e-PRIA maha kukkuda, 

mille tagajärjel ei saa  e-teenuseid kasutada ning 

suur osa EL toetustest jääb rakendamata ja 

põllumehel taotlemata. 

Suur osa e-PRIAs olevatest arengutoetuste 

teenustest on arendatud AngularJS raamistikule. 

Toe lõppemisel on e-PRIA turvanõrkusega ehk 

rünnaku korral võib kogu e-PRIA maha kukkuda, 

mille tagajärjel ei saa  e-teenuseid kasutada ning 

suur osa EL toetustest jääb rakendamata ja 

põllumehel taotlemata. 

MAK 2014-2020 perioodil loodi nõuded, mis 

lähtusid matemaatilistest valemitest ja mida sai 

hinnata läbi IT süsteemi ühe nupuvajutusega. 

ÜPP 2023-2027 periood on toonud sisust 

lähtuvad subjektiivsed nõuded, mille 

läbitöötamine võtab kordades rohkem aega ja 

inimressurssi. 

Ai nõude rakendamine erinevate PRIA teenuste 

pakkumiseks - pinnaseire, arengutoetused

METK on FADN kontaktasutus, FADN laieneb 

sotsiaalsete ja keskkonnanäitajate võrra alates 

2026. aastast (FSDN). Vajame kaasaegset 

infosüsteemi, mis aitab METK kontaktasutusele 

pandud ülesandeid täita, sh andmeid koguda 

kasutades teisi andmeallikaid ja küsitledes 

põllumajandustootjaid, andmeid töödelda ja 

avalikustada. FSDN infosüsteemi osana näeme ka 

Turuinfo kogumise ja  töötlemise osa.

Täna Eestis kasutuses olev tarkvara on 

hooldamiseks ja arendamiseks lootuselt 

vananenud ning sellel puudub arendaja tugi. 

Tarkvara osad moodulid ei tööta üldse 

(hinnamoodul ja vedajate moodul). 

Mittevastavuses kehtivate turvastandarditega. Ei 

toeta võimalust kuvada andmeid NeTEx 

formaadis (EU komisjoni delegeeritud määrus 

2017/1926). Kui programm ei tööta, siis Eestis 

ühistransport on halvatud.

REM/PRIA

REM/PRIA

REM/METK

REM/REM

REM/PRIA

REM/PRIA



242 000 (15) 120 000 (15) 122 000 (15) 0 (15)

1 2 100 000 0 0 100 000

100 000 (55) 0 (55) 0 (55) 100 000 (55)

Summa koos käibemaksuga:

122 000 0 0 122 000

122 000 (55) 0 (55) 0 (55) 122 000 (55)

1 1 79 594 0 26 531 53 062

69 844 (50) 0 (50) 23 281 (50) 46 562 (50)

9 750 (55) 0 (55) 3 250 (55) 6 500 (55)

Summa koos käibemaksuga:

81 739 0 27 246 54 492

69 844 (50) 0 (50) 23 281 (50) 46 562 (50)

11 895 (55) 0 (55) 3 965 (55) 7 930 (55)

1 1 57 879 0 0 57 879

51 379 (50) 0 (50) 0 (50) 51 379 (50)

6 500 (55) 0 (55) 0 (55) 6 500 (55)

Summa koos käibemaksuga:

59 309 0 0 59 309

51 379 (50) 0 (50) 0 (50) 51 379 (50)

RES IKT (vaja 

juurde 

taotleda)/

Registri teenus on pakutud, süsteem on hooldatud

Baaseelarve/

Muu 

rahastus/

SF 21-27 

(taotletav 

raha)/

Tooteomanik/projektijuht on värvatud juuni 2024.

Uuendatud on kliendiregistri kuvad (angular 16)

Lähteülesande koostamine hõlmab järgnevat:

1. kirjeldatakse senine tööprotsess: koostatakse üldisel 

tasemel AS-IS protsessijoonised ning vaadatakse üle 

parenduskohad protsessis, viiakse läbi ajurünnak, et välja 

selgitada senised suurimad kitsaskohad süsteemides;

2. kirjeldatakse protsess käesoleva programmperioodi info 

alusel - nt mis meetmed on, mitu taotlusvormi, mis on 

nõuded valimi koostamisele, kontrollide läbiviimisele, 

kohustuste jälgimisele, kui palju on kontrolle, mis on seosed 

teiste asutustega, registritega, 

3. teiste PRIA infosüsteemidega või väliste 

infosüsteemidega, kasutajate grupid/õigused. 

4. kirjeldatakse TO-BE protsess visioonina, mida 

täiendatakse analüüsietapis;

5. kirjeldatakse ära tehnilised ootused (meie IT poolt)

6. kirjeldatakse ära ootused analüüsietapile: nt 

alternatiivsete võimaluste hindamine, MVP koostamine, 

arendus- ja hooldusmaksumuste hindamine, inimressursi 

vajaduse hindamine jne  

Lemmikloomade 

registreerimisteenuse pakkumine

Pindalatoetuste 

menetlussüsteemi uuendamise 

projekti tooteomanik

PRIA/AngularJS raamistiku 

uuendamine

Pindalatoetuste 

menetlussüsteemi uuendamise 

projekti eel-analüüs

Alates 2027.aastas on riiklik kohutus pidada 

lemmikloomade registrit. Antud kohutust tuleneb 

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL), 

milles käsitletakse koerte ja kasside heaolu ja 

nende jälgitavust

Artikkel 17 lg 2 ja artikli 19 kohaselt, mis sätestab, 

et  pädevad asutused loovad alates [kolm aastat 

pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva] 

mikrokiibitud koerte ja kasside registreerimiseks 

andmebaasi ja haldavad seda.

Täna menetletakse pindala- ning loomapõhiseid 

toetuseid 2003. a loodud menetlussüsteemis 

TAKS (Oracle Forms) ja 2008. a loodud 

menetlussüsteemis CCS (Aranea). Seega kõik 

menetlusetappideks kasutatavad infosüsteemid 

on vananenud ning toimivad eraldiseisvalt. 

Nii Oracle Formsil kui Araneal on suur hulk riske, 

mis on osaliselt tänaseks realiseerinud: 

arenduspartnereid pole piisavalt, süsteem kukub 

kokku kriitilisel hetkel jne jne. 

2025.aastal tuleb alustada uue perioodi 

sekkumiste arendustega. Kindlasti ei ole mõistlik 

ja võimalik, et tänased menetlusüsteemist 

aastast 2003 (ca 30 aastane!) järgmise 

programmperioodi vastu peavad. Juhul kui me ei 

alusta täna programmide uuendamisega, ei ole 

me valmis 2028+ perioodi sekkumisi avama. 

Suur osa e-PRIAs olevatest arengutoetuste 

teenustest on arendatud AngularJS raamistikule. 

Toe lõppemisel on e-PRIA turvanõrkusega ehk 

rünnaku korral võib kogu e-PRIA maha kukkuda, 

mille tagajärjel ei saa  e-teenuseid kasutada ning 

suur osa EL toetustest jääb rakendamata ja 

põllumehel taotlemata. 

Täna menetletakse pindala- ning loomapõhiseid 

toetuseid 2003. a loodud menetlussüsteemis 

TAKS (Oracle Forms) ja 2008. a loodud 

menetlussüsteemis CCS (Aranea). Seega kõik 

menetlusetappideks kasutatavad infosüsteemid 

on vananenud ning toimivad eraldiseisvalt. 

Nii Oracle Formsil kui Araneal on suur hulk riske, 

mis on osaliselt tänaseks realiseerinud: 

arenduspartnereid pole piisavalt, süsteem kukub 

kokku kriitilisel hetkel jne jne. 

2025.aastal tuleb alustada uue perioodi 

sekkumiste arendustega. Kindlasti ei ole mõistlik 

ja võimalik, et tänased menetlusüsteemist 

aastast 2003 (ca 30 aastane!) järgmise 

programmperioodi vastu peavad. Juhul kui me ei 

alusta täna programmide uuendamisega, ei ole 

me valmis 2028+ perioodi sekkumisi avama. 

Esimene etapp projektil on 

eelanalüüsi/lähteülesande koostamine. 

Eelanalüüsi/lähteülesabde eesmärk on 

kirjeldadada ootused analüüsiprojekti sisule. 

REM/PRIA

REM/PRIA

REM/PRIA

REM/PRIA



7 930 (55) 0 (55) 0 (55) 7 930 (55)

1 2 50 000 0 0 50 000

50 000 (55) 0 (55) 0 (55) 50 000 (55)

Summa koos käibemaksuga:

61 000 0 0 61 000

61 000 (55) 0 (55) 0 (55) 61 000 (55)

1 1 100 000 0 0 100 000

100 000 (55) 0 (55) 0 (55) 100 000 (55)

Summa koos käibemaksuga:

122 000 0 0 122 000

122 000 (55) 0 (55) 0 (55) 122 000 (55)

2 1 24 000 0 0 24 000

24 000 (55) 0 (55) 0 (55) 24 000 (55)

Summa koos käibemaksuga:

29 280 0 0 29 280

29 280 (55) 0 (55) 0 (55) 29 280 (55)

1 1 212 436 0 3 390 209 046

156 546 (50) 0 (50) 0 (50) 156 546 (50)

55 890 (55) 0 (55) 3 390 (55) 52 500 (55)

Summa koos käibemaksuga:

224 732 0 4 136 220 596

156 546 (50) 0 (50) 0 (50) 156 546 (50)

RES IKT (vaja 

juurde 

taotleda)/

RES IKT (vaja 

juurde 

taotleda)/

RES IKT (vaja 

juurde 

taotleda)/

SF 21-27 

(taotletav 

raha)/

RES IKT (vaja 

juurde 

taotleda)/

* Alates 2025.aastast uute teadmusteenuste pakkumiseks 

vajalik kallima PowerBI litsenstikulu

* Alates 2028.a süsteem on hooldatud, teenus on pakutud.

• 2024.aastal on pilevele ülemineku plaan koostatud, 

pilvekonspetsioon on olemas (SF)

* Kõik PRIA pilvekõlbulikud lahendused on viidud pilve ja 

loodud seal kahe õlaga turvaline ja dubleeriv süsteem.

• Olemas oleva riistvara hoiame samuti käigus – esialgu 

teise õlana, hiljem kasutus vastavalt vajadusele. Üks 

suuremaid vajadusi on kindlasti veel aastaid Oracle 

andmebaas ja sellega sidusad lahendused (sh 

taakvaralised). 

• Süsteem on turvaline ja käideldav, vajadusel on koheselt 

ja ainult selleks puhuks saadaval tehniline lisaressurss, 

administraatorid saavad enam tegeleda arendustööga.

Uued teadmusteenused on pakutud

Registri teenus on pakutud, süsteem on hooldatud

 

* PRIA andmestrateegia on koostatud, ettepanekud 

esitatud

Andmeteenuste töökeskkonna 

hoolduskulud

Pilvele üleminek

Teadmusteenuste pakkumise 

(Suurandmete, Rohefoor) 

püsirahastus

Lemmikloomade 

registreerimisteenuse pakkumine

Andmestrateegia koostamine

Andmeteenuste töökeskkonna andmeaida 

korrastamine ja uuendamisega seotud 

jätkusuutlikkuse kulud

• PRIA klientide ja töötajate jaoks tarvilikud 

infosüsteemid ja andmestikud on seni majutatud 

PRIA serveriruumis. Riigipilves asub vaid üks 

rakendus. Kogu taristu on seni üles ehitatud üle 

õla põhimõttel ja tehnilise toega põhimõttel 8/5. 

Ehk taristu ei ole dubleeritud vähimalgi määral. 

See kokku loob arusaadavalt väga riskantse 

komplekti ja sisuliselt iga pisem inimlik või 

tehniline viga võib kogu süsteemi rivist välja viia 

päevadeks või nädalateks (kui tekib vajadus 

taastada kogu süsteem koopiatelt), rääkimata 

igapäevastest häirivatest pisikatkestustest 

säärase süsteemi korral.

• PRIA taotlusvoorud ja kliendikoormus on väga 

hooajalised – periooditi tuleb ette kümnekordselt  

suuremat ressursivajadust kui tavapäraselt.

• Administraatorite igapäevatöö koormavaks ja 

ebahuvitavaks osaks on taristu turvalisuse ja 

versiooniuuenduste tagamine.

Välisrahastusega (MAK, Riigikantselei) 

arendatakse tootjale uued teadmusteenused: 

põlluraamatuga seotud erinevad 

soovitusteenused, karjatervise teenus, 

integreeritud taimekaiste teenus toidutoomise 

kestlikkuse hindamise teenus, mis koosneb 

erinevatestkomponentidest, nagu 

kasvuhoonegaaside jalajälje hindamine, muld, 

maakasutus, veekasutus, sõnnikukäitlus, 

loomadeheaolu, antibiootikumide kasutamine, 

ringmajandus, taimekaitsevahendite ja väetiste 

kasutamine jne. Uute teadmusteenuste 

arendamiseks on vahendid olemas, kuid puudub 

personali ja hoolduseelarve hilisemaks teenuste 

pakkumiseks. 

Alates 2027.aastas on riiklik kohutus pidada 

lemmikloomade registrit. Antud kohutust tuleneb 

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL), 

milles käsitletakse koerte ja kasside heaolu ja 

nende jälgitavust

Artikkel 17 lg 2 ja artikli 19 kohaselt, mis sätestab, 

et  pädevad asutused loovad alates [kolm aastat 

pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva] 

mikrokiibitud koerte ja kasside registreerimiseks 

andmebaasi ja haldavad seda.

PRIA strateegiline eesmärk on teadmusteenuste 

pakkumine ning selle elluviimise  üheks 

tegevuseks on ettenähtud andmestrateegia 

koostamine. Strateegiaga soovime fikseerida 

põhimõtted kuidas tagatakse andmete kvaliteet, 

konfitsetsiaalsus, kättesaadavus. Täna sellised 

kokkulepped PRIAs puuduvad. Strateegia 

koostamisel tuleb analüüsida ka andmeaida 

tulevik st. tuleb analüüsida nii vajadusi lähtuvalt 

uuenevast strateegiast kui pakutavaid erinevaid 

võimalusi, arvestades et tänane SAP BO tugi ca 

2027+ perioodil lõpeb. 

REM/PRIA

REM/PRIA

REM/PRIA

REM/PRIA

REM/PRIA



68 186 (55) 0 (55) 4 136 (55) 64 050 (55)

1 3 2 782 998 222 623 1 905 551 654 824

1 345 436 (15) 50 172 (15) 1 032 765 (15) 262 500 (15)

953 174 (50) 168 526 (50) 392 324 (50) 392 324 (50)

484 388 (55) 3 926 (55) 480 462 (55) 0 (55)

Summa koos käibemaksuga:

3 184 477 233 443 2 238 461 712 574

1 640 429 (15) 60 206 (15) 1 259 973 (15) 320 250 (15)

953 174 (50) 168 526 (50) 392 324 (50) 392 324 (50)

590 874 (55) 4 711 (55) 586 164 (55) 0 (55)

1 3 756 412 316 159 440 253 0

445 740 (15) 221 899 (15) 223 841 (15) 0 (15)

268 670 (50) 93 121 (50) 175 549 (50) 0 (50)

42 002 (55) 1 140 (55) 40 862 (55) 0 (55)

Summa koos käibemaksuga:

859 254 360 767 498 487 0

539 365 (15) 266 279 (15) 273 086 (15) 0 (15)

268 670 (50) 93 121 (50) 175 549 (50) 0 (50)

51 220 (55) 1 368 (55) 49 852 (55) 0 (55)

1 3 1 632 831 208 108 712 361 712 361

1 007 472 (15) 157 464 (15) 425 004 (15) 425 004 (15)

592 136 (50) 47 922 (50) 272 107 (50) 272 107 (50)

33 223 (55) 2 723 (55) 15 250 (55) 15 250 (55)

Summa koos käibemaksuga:

1 858 580 240 145 809 217 809 217

1 225 966 (15) 188 956 (15) 518 505 (15) 518 505 (15)

592 136 (50) 47 922 (50) 272 107 (50) 272 107 (50)

40 477 (55) 3 267 (55) 18 605 (55) 18 605 (55)

1 3 935 530 41 530 574 000 320 000

661 068 (15) 6 068 (15) 460 000 (15) 195 000 (15)

274 462 (50) 35 462 (50) 114 000 (50) 125 000 (50)

Summa koos käibemaksuga:

1 080 844 42 744 675 200 362 900

Muu 

rahastus/

Muu 

rahastus/

Muu 

rahastus/

RES IKT (vaja 

juurde 

taotleda)/

Muu 

rahastus/

Oodatavad tulemid 2024.a (koostöökokkuleppe alusel):

1. On loodud kaardistus ja tulevikuvaade valdkonna 

andmete esitamisest, vastuvõtmisest, töötlemisest, 

hoiustamisest ja vahetamisest, pidades silmas kulutõhusust 

ettevõtjate ja asutuste vaates.

2. Värvatud on andmete standardiseerimise ekspert 

(d)/projektijuht, on loodud standardiseeritud 

andmekoosseisud, mis on sisendiks punktidele 3 ja 4.

3. Tehtud on liidesarendused tootjate farmitarkvaradega 

arvestades uusi loodavaid standardiseeritud 

andmekoosseise (konkreetne töö tulem ja arendusmaht 

selgub teostatava analüüsi tulemusest).

4. On valminud analüüs leidmaks võimalused, kuidas 

jõuavad andmed põllumajandusmasinate tarkvaradest otse 

eratarkvaradesse ja loodavasse kesksesse e-

põlluraamatusse. Parimaid lahendusi on testitud (prototüüp 

vms lahendus).

Personaliseeritud teenuste loomine: väetussoovituste 

kalkulaator, lupjamisoovituskalkulaatir, NPK bilansi 

kalkulaator, huumusbilansi kalkulaator, karjatervise 

teadmusteenus, integreeritud taimekaiste teenus. 

2023.aastal arendati finantseerimisteenus, 2024.-

2025.aastal pääsuõiguste teenus, tegevusload, tähtajalised 

kohutused, majandustegevusteated, varade teenus.

PRIA ülesanded digiteenuste korraldamisel on: 

1) arendada teabesalve funktsionaalsust erinevatele 

sihtrühmadele, vastavalt METK-i 

tellimusele (sealhulgas korraldatavate teadmussiirde 

tegevuste info, sündmuste kalender, 

õppematerjalid, innovatsioonikoostöö projektide videod, 

nõustajate andmestik jmt); 

2) tagada arendatud teabesalve funktsionaalsus, töökindlus 

ja hooldus. 

2024.aastal planeeritavad arendused: 

- Nõustajate andmebaasi loomine; Nõustajate otsingu kuva 

arendused; Nõustamislepingu ja nõustamisaruande vorm ja 

funktsionaalsuse arendused

- Teabesalve (METKi hallatava viie veebilehe asemele ühe 

veebilehe) loomise esimese etapi tööd, mis võimaldavad 

olemasolevatelt veebilehtedelt hakata sisu Teabesalve üle 

tooma

Uued teadmusteenused on pakutud

Reaalajamajanduse  eesmärgiks on toetada 

„Reaalajamajanduse visioon 2020–2027“ 

alameesmärgi „Andmepõhisele aruandlusele 

üleminek, sh eelistatult XBRL GL standardi 

kasutamine“ saavutamist aastaks 2025. 

ePõlluraamatu kasutajale lisa-teadmusteenuste 

pakkumine

MKM eesti.ee projekti raames arendatakse välja 

erinevad e-teenused, mida kuvatakse eesti.ee 

keskkonnas. 

Suurandmete projekt

MKM eesti.ee teenuste 

arendamine

AKIS digikeskus

Teadmusteenuste pakkumise 

(Suurandmete, Rohefoor) 

püsirahastus

reaalajamajanduse projekt

Tegemist on ÜPP strateegiakavast rahastatava 

projektiga, mis kestab 2023-2027. Kogu PRIA AKIS 

projekti eelarve kokku on 1,5 mln eur. 

PRIA tagab AKIS-e teabesalve digitaalsete 

lahenduste väljatöötamise ja arendamise 

käigushoidmise. 

Välisrahastusega (MAK, Riigikantselei) 

arendatakse tootjale uued teadmusteenused: 

põlluraamatuga seotud erinevad 

soovitusteenused, karjatervise teenus, 

integreeritud taimekaiste teenus toidutoomise 

kestlikkuse hindamise teenus, mis koosneb 

erinevatestkomponentidest, nagu 

kasvuhoonegaaside jalajälje hindamine, muld, 

maakasutus, veekasutus, sõnnikukäitlus, 

loomadeheaolu, antibiootikumide kasutamine, 

ringmajandus, taimekaitsevahendite ja väetiste 

kasutamine jne. Uute teadmusteenuste 

arendamiseks on vahendid olemas, kuid puudub 

personali ja hoolduseelarve hilisemaks teenuste 

pakkumiseks. 

REM/PRIA

REM/PRIA

REM/PRIA

REM/PRIA

REM/PRIA



806 382 (15) 7 282 (15) 561 200 (15) 237 900 (15)

274 462 (50) 35 462 (50) 114 000 (50) 125 000 (50)

REM/PRIA Rohefoori rahastatakse Riigikantselei avaliku 

sektori innovatsioonivõimekuse tõstmise 

Rohefoori projekt Muu 

rahastus/

1 3 833 000 0 320 000 513 000

833 000 (15) 0 (15) 320 000 (15) 513 000 (15)

Summa koos käibemaksuga:

1 016 260 0 390 400 625 860

1 016 260 (15) 0 (15) 390 400 (15) 625 860 (15)

Liisa-Ly Pakosta

justiits- ja digiminister

(allkirjastatud digitaalselt)  

Veerg „Algatuse nimi“: 

* - Enne algatusega/tegevusega alustamist tuleb läbida äri- ja või arhitektuuripaneel. 

Veerg: „Rahastuse allikas / meetme tegevus (SF)“: 

1 – (Baaseelarve, RES, reserv SR) – summad kajastatakse ilma käibemaksuta ja käibemaks arvestatakse juurde riigieelarvest; 

2 – (SF, nii 14-20, kui 21-27) – toetuse summad kajastatakse koos käibemaksuga, käibemaks on osa toetusest; 

3 – (RRF) – toetuse summad kajastatakse ilma käibemaksuta, käibemaks lisandub toetusele.  

4 – (muu rahastus) – summad kajastatakse ilma käibemaksuta, elluviija vastutab sõltuvalt rahastusest õige käibemaksu vormi rakendamise eest. 

Riigikantselei projekt, mille eelarve on antud aastateks 2024-

2026. 

Projekti eesmärk on pakkuda põllumajandustoodete 

esmatootjale teadmusteenust ehk luua digitaalne 

põllumajandustegevuse andmetel põhinev tööriist, millabil 

saab põllumajanduslike esmatoodete tootja:

*hinnata enda põllumajandustegevuse kestlikkusnäitajaid 

ettevõtte ja toote põhiselt;

*võrrelda end teiste sarnaste ettevõtetega ning jälgida 

ettevõttepõhiste ja riiklike keskkonna- ja kliimaeesmärkide 

poole liikumist;

*saada nõuandeid oma kestlikkusnäitajate parandamiseks;

*koostada aruandeid enda ettevõtte kestlikkusnäitajate 

kohta; 

*eksportida ettevõtte kestlikkusaruande alusandmestikku;

*analüüsida tehtavate muudatuste mõju ettevõtte 

kestlikkusnäitajatele.

2024  on planeeritud kasvuhoonegaaside jalajälje 

arvutamise tööriista prototüübi jaoks vajaliku 

andmekooseisu kirjeldamine, huvigruppide kaasamine ja 

teenusdisainiga seotud tegevused, rohefoori 

üldkontseptsiooni ja metoodika väljatöötamine, protod - 

jätkub 2025.aastal. 

Muu 

rahastus/

PRIA ülesanded digiteenuste korraldamisel on: 

1) arendada teabesalve funktsionaalsust erinevatele 

sihtrühmadele, vastavalt METK-i 

tellimusele (sealhulgas korraldatavate teadmussiirde 

tegevuste info, sündmuste kalender, 

õppematerjalid, innovatsioonikoostöö projektide videod, 

nõustajate andmestik jmt); 

2) tagada arendatud teabesalve funktsionaalsus, töökindlus 

ja hooldus. 

2024.aastal planeeritavad arendused: 

- Nõustajate andmebaasi loomine; Nõustajate otsingu kuva 

arendused; Nõustamislepingu ja nõustamisaruande vorm ja 

funktsionaalsuse arendused

- Teabesalve (METKi hallatava viie veebilehe asemele ühe 

veebilehe) loomise esimese etapi tööd, mis võimaldavad 

olemasolevatelt veebilehtedelt hakata sisu Teabesalve üle 

tooma

AKIS digikeskusTegemist on ÜPP strateegiakavast rahastatava 

projektiga, mis kestab 2023-2027. Kogu PRIA AKIS 

projekti eelarve kokku on 1,5 mln eur. 

PRIA tagab AKIS-e teabesalve digitaalsete 

lahenduste väljatöötamise ja arendamise 

käigushoidmise. 

REM/PRIA


