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1. [bookmark: _Toc510512012]LEPINGU ÜLDANDMED
	Lepingu nimetus
	Jõgeva ja Tartu maakonna tolmuvaba katte ehitus

	Maksumus
	1 555 550,00€ 

	Täitmistähtaeg ja garantiiperiood
	Töö teostamise tähtaeg on 5 kuud, 05.2026 -10.2026 a. 
	Garantiiperiood on 3 aastat.
	Eritingimused
	Põhineb ühikhindadel

	Tellija
	Transpordiamet, Gened Sander
	Projekteerija
	

	Järelevalve
	Infragate AS, Mati Kärner



2. [bookmark: _Toc510512013]PROJEKTI LÜHIKIRJELDUS


Projekti eesmärk on teostada viie riigitee lõigu kruusateedele tolmuvaba katte ehitus, kasutades MSE 20 + 2x pindamise tehnoloogiat, bimac tehnoloogiat ja 2xE pindamise tehnoloogiat et parandada teekatte kvaliteeti, liiklusohutust ja vähendada teetolmu.

Teetööd toimuvad järgmistel lõikudel:
· Riigitee nr 14117 Torma-Kivijärve tee km 8,188-13,583
· Riigitee nr 14134 Laiusevälja-Toovere tee km 6,313-8,106
· Riigitee nr 14181 Esku-Võisiku tee km 0,500-2,115
· Riigitee nr 14235 Nõva tee km 0-5,089
· Riigitee nr 22247 Pilka-Kõivu tee km 0-2,539
Olulisemad töölõigud:
· Võsa raie ja üksikpuude langetamine.
· Kraavide kaevamine ja kraavipõhja kindlustamine killustikuga geotekstiilil.
· Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine ja muldkeha ehitamine
· Mustsegust katte valmistamine ja laotamine kohapeal segades (freespuru, killustik ja bituumen).
· Kergimmutatud killustikaluse ehitus.
· 2x pindamine (bituumenemulsioon + killustik) neljal teelõigul ja 2x E pindamine ühel teelõigul.
· Truupide rajamine koos truubiotste kindlustamisega.
· Liikluskorraldus- ja ohutusvahendite paigaldus.
· Ehitusgeodeetilised tööd ja teostusmõõdistused DWG ja PDF formaadis.


Tabel 1. Jälgimisnäitajad
	Nimetus
	Maht kokku

	Jõgeva ja Tartu maakonna tolmuvaba katte ehitus
	

	Mustsegust kiht
	36 087 m2

	Kergimmutatud killustikalus
	35 070 m2

	Teekatte 2x pindamine
	73 438 m2

	Teekatte 2x E pindamine
	34 003 m2




3. [bookmark: _Toc510512014]RISKIANALÜÜS
[bookmark: _Toc510512015]3.1 Objekti riskide hindamine
Objekti riske analüüsitakse kohapeal ja kogutud lähteandmete, nõuete, projektdokumentatsiooni, teostuskeskkonna ja tööohutuse ning keskkonnanõuete põhjal. Infot võimalike riskide kohta objektil kogub ja analüüsib objektijuht Kristjan Kivimaa, tel. 53462864, e-post kristjan.kivimaa@tref.ee .
Objektijuht on kättesaadaval telefoni teel 24 h ning reageerib väljakutsele ja vastutab võimalike hädaolukordade lahendamise eest ehitusobjektil ka töövälisel ajal.
Üldvastutus lasub projektijuhil, Jorma Valge tel 53042010, e-post: jorma.valge@tref.ee .
Objekti tööohutuse alast ülevaatust teevad objektijuht ja/või projektijuht. Kontrolli käigus avastatud puuduste likvideerimiseks võetakse tarvitusele abinõud, vajadusel peatatakse tööd ohutuse tagamiseni.
Alltöövõtjatega lepingu sõlmimisel Töövõtja AS TREF teeb alltöövõtjatega kirjaliku kokkuleppe töötervishoiu- ja tööohutusalase ühistegevuse ning iga tööandja vastutuse kohta.
Objektil töökorralduse koordineerimiseks ja vastutused valdkondade kaupa on jagatud ära järgmiste dokumentidega:
1. ehitusplatsi töösisekorraeeskiri (Lisa 9);
2. tööohutusplaan (Lisa 10)
3. töö-; tule-; elektri- ja keskkonnahoiu korraldusplaanid (Lisa 11);
4. vastutusmaatriks;
5. abinõud riskide vähendamiseks;
6. keskkonna- ja tööohutuse ülevaatuse akt;
7. keskkonnakaitse kava. 
Riskihindamise meetodi kohaselt tuleb tööde võimalikku riskiastet ja selle esinemise tõenäosust hinnata 5 palli süsteemis.
1) I – minimaalne risk- meetmeid ei vajata;
2) II- aktsepteeritav risk- erilisi, riske vähendavaid meetmeid ei vajata. Oluline pidev riskide kontrolli all hoidmine;
3) III-keskmine (reaalne) risk- tuleb kasutusele võtta meetmed ohtude kõrvaldamiseks. Võtta meetmed riski vähendamiseks, mida tuleks rakendada ja jälgida kogu riski eksisteerimise ajal;
4) IV-suur risk (ohtlik töö)- tegevust töökohal ei tohiks alustada enne, kui riski on vähendatud töökorraldusmeetmetega;
5) V –talumatu risk - riski vähendamine on vältimatu. Töid ohualas ei tohi jätkata ega alustada enne, kui riski taset on vähendatud.





[bookmark: _Toc510512016]
3.2 Tegevuskava riskide vähendamiseks
Tabel 2a. Riskide analüüsi tabel
	
Tööde nimetused
	
Ohutegurid
	Tõenäosus
	Tagajärg
	Risk
	
Vastutaja
	
Meetmed riski vältimiseks

	Raadamistööd
	Liiklusavarii
	2
	1
	I
	Kristjan Kivimaa
	Liikluskorraldusplaanid ja nende jälgimine

	Mullatööd
	Liiklusavarii, maa-alused kaablid, lihked, kokkupõrge töömasinaga
	2
	1
	I
	Kristjan Kivimaa
	Liikluskorraldusplaanid ja nende jälgimine, asukohtade täpsustamine, kaablite asukoha surfimine. Tööpiirkonna ümbrus märgistada kui ohtlik ala ning tõkestada kõrvaliste isikute liiklemine töömaal. Töölistel ohuvestid, liikluse reguleerijad, liiklusmärgid

	Kruusaluse ehitamine
	Liiklusavarii, kokkupõrge töömasinatega
	2
	1
	I
	Kristjan Kivimaa
	Liikluskorraldusplaanid ja nende jälgimine. Tööpiirkonna ümbrus märgistada kui ohtlik ala ning tõkestada kõrvaliste isikute liiklemine töömaal. töölistel ohuvestid, liikluse reguleerijad, liiklusmärgid

	Pindamistööd
	Liiklusavarii, kokkupõrge töömasinaga
	2
	2
	III
	Kristjan Kivimaa
	Liikluskorraldusplaanid ja nende jälgimine. Tööpiirkonna ümbrus märgistada kui ohtlik ala ning tõkestada kõrvaliste isikute liiklemine töömaal. Töölistel ohuvestid, liikluse reguleerijad, liiklusmärgid

	Liikluskorraldus-vahendid
	Liiklusavarii
	2
	2
	III
	Kristjan Kivimaa
	Liikluskorraldusplaanid ja nende jälgimine.

	Drenaaž ja truubid
	Pinnaste nihe, tõstevahendi purunemine või ümberminek, ebaõigesti kinnitatud elementide kukkumine tööõnnetus
	1
	2
	II
	Kristjan Kivimaa
	Piisavad kalded süvendi nõlvadel, ladustada elemendid kindlale pinnasele, toestada. Kasutada töökorras tõsteseadmeid, väljaõppinud juhte. Juhi ja abitöölise vahel peab valitsema silmside. Tõstemehhanismi juhil peab olema vastav luba vastava töö teostamiseks. Tõstetöödel on nõutav kiivrite kasutamine. Tõkestada kõrvaliste isikute liiklemine töömaal



Tabel 2b. Riskide analüüs
	
Valdkond
	
Riski kirjeldus
	Riskide ennetamise meetmed või nende mõjude minimiseerimine
	
Vastutav isik
	Ajavahemik , millal vaadatakse üle võimalikke riske

	Töö-ja liiklusohutus
	Tööõnnetus, liiklusavarii
	Tööliste ja alltöövõtjate instrueerimine, töökeskkonna kontrolli teostamine. Nädalas korra täidetakse töökeskkonna kontrolli akt. Akti koostamist ja täitmist kontrollib projektijuht.
	Objektijuht Kristjan Kivimaa
	Jälgimine pidevalt, töökeskkonna akti täitmine üks kord nädalas

	Keskkond
	Müra, naaberkinnistute puutumatus, veereziimi rikku-mine, töötavatest mehhanismidest tingitud keskkon-namõju
	Töötava tehnika kontsentratsiooni vältimine elamute läheduses, piiri-tähiste dokumenteerimine ja tähistamine, eelvoolude rajamine, tehnoülevaatuse läbinud tehnika ja transpordivahendi-te kasutamine
	Objektijuht Kristjan Kivimaa
	Jälgimine pidevalt, töökeskkonna akti täitmine üks kord nädalas

	Kvaliteet
	Kõrvalekaldumine kvaliteetsetest töötulemustest
	Kvaliteedi tagamise plaani koostamine ja selle kõigi punktide täitmise kontroll
	Projektijuht Jorma Valge
	Pidev jälgimine

	Projektimees-kond
	Meeskonna liikme töövõimetus või lahkumine töölt
	Meeskonnaliik-me lühiajalise haigestumise korral asendab projektijuhti objektijuht või vastupidi. Pikema eemal-oleku korral asendatakse puuduv liige täiendava kompetentse töötajaga
	Projektijuht Jorma Valge
	Pidev jälgimine

	Seadmed, mehhanismid, materjalid
	Kütuse ja määrdeainete leke. Materjalide ladustamine.
	Masinate korrapärane hooldus ja remont. Materjalid ladustatakse sel-leks ettenähtud ja ettevalmistatud laoplatsidele.
	Objektijuht Kristjan Kivimaa
	Jälgimine pidevalt, töökeskkonna akti täitmine üks kord nädalas.

	Alltöövõtjad
	Kõrvalekaldumised projektist ja kvaliteedinõue-test
	Pidev alltöövõtjate tööde kontrollimine. Projektile ja kvaliteedinõuetele vastav töö võetakse vastu kaetud tööde aktiga, mittevastav töö kuulub ümbertegemisele. 
	Objektijuht Kristjan Kivimaa
	Kontrolli teostatakse jooksvalt, igapäevaselt

	Lepingu tähtaeg
	Tähtajaks mitte valmimine
	Pidev tööde planeerimine, ajagraafiku jälgimine
	Projektijuht Jorma Valge
	Jälgimine pidevalt, ajagraafiku korrigeerimine vajadusel kord kuus

	Dokumentatsioon
	Vajalike dokumentide puudus
	Vajalike dokumentide täitmine iga tööetapi lõpuks või vastavalt kvaliteedi tagamisplaanile
	Projektijuht Jorma Valge
	Jälgimine pidevalt, igakuine täitedokumentatsiooni audit

	Eelarve ja täitmine
	Kallinemine ja täitmise osas mahajäämus
	Tööde analüüs ja igakuised kokkuvõtted
	Projektijuht Jorma Valge
	Igapäevane ja aruande koostamine igakuiselt




4. [bookmark: _Toc510512017]TÖÖVÕTJA ORGANISATSIOON
[bookmark: _Toc510512018]4.1 Lühiülevaade ettevõttest
TREF AS (registrikood 10080052), aadress Teguri 55, 50107 Tartu, Eesti 
TREF AS ajalugu algab 1972. aastast, mil loodi ettevõte Tartu Linna TREV eesmärgiga remontida ja ehitada Tartu linna tänavaid. Alates 1993.a tegutseb ettevõte kohalikul erakapitalil põhineva aktsiaseltsina.
TREF AS põhitegevusaladeks on teede ja platside ehitus ja remont, asfalteerimistööd, asfaldisegude tootmine ja müük.
AS-i TREF juhtimissüsteem on üles ehitatud kooskõlas standardite ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 nõuetega.
Ettevõttesisesed auditid toimuvad üks kord aastas ning objektipõhised tehnilised ülevaatused toimuvad üks kord kuus. Välised auditid toimuvad sõltuvalt valdkonnast üks kord aastas.
Juhtkonnapoolsed ülevaatused toimuvad 1 kord aastas.
Töövõtja objekti kontor asub AS-i TREF kontorihoones aadressil Teguri 55, Tartu ning objektidele kontoreid ei plaanita.

[bookmark: _Toc510512019]4.2 Projekti juhtimisstruktuur
Projektijuhtimise jaoks on moodustatud projektimeeskond. Projektijuhil lasub tööde üldine organiseerimise kohustus ning järgib kvaliteediga seonduvaid tegevusi ja vastutab materjalide kvaliteedi ja nende kvaliteedi kontrolli eest, mida teostavad laboratooriumid.
Ehitustegevuse eest vastutab teedeehituse objektijuht. 
Objektijuhile alluvad eritööde töödejuhatajad ja alltöövõtjate projektijuhid ja töödejuhatajad. Objektijuht suhtleb ja koordineerib nendega igapäevast ja konkreetselt töödega seotuid teemasid. Üldine töökorraldus ning planeerimine toimub eritööde töödejuhatajatel ja alltöövõtjatel projektijuhiga.

Skeem 1


   Projektijuht
Jorma Valge 53042010
Jorma.valge@tref.ee







Teedeehituse töödejuht:
Mihkel Tamm 53338298  mihkel.tamm@tref.ee

Laboratooriumid:
Terje Toots 5080917  Terje@tref.ee

Teedeehituse objektijuht:
Kristjan Kivimaa 53462864
Kristjan.kivimaa@tref.ee
Mihkel Pill 56984594








	Stabiliseerimisetööde töödejuht:
Tarmo Klaus 5047463
tarmo.klaus@tref.ee







Alltöövõtjad:
ÜLE OÜ
Lõunaliiklus OÜ











Tabel 3. Asendusmaatriks
	ASENDAJA




ASENDATAV
	Projektijuht
	Objektijuht
	Töödejuht

	Projektijuht
	
	X
	

	Objektijuht
	X
	
	X

	Töödejuht
	
	X
	



Asendusmaatriksiga on määratud ajutised võtmeisikute asendamised (puhkused, haigestumised) perioodiks kuni 1 nädal.

[bookmark: _Toc510512020]4.3 Pädevus
Lepingu lisa, eritingimustega on määranud Tellija Töövõtja võtmeisikutena all olevas tabelis välja toodud esindajad, kellele on esitatud nõuded hariduse, töökogemuse ja varasemalt ehitatud objektide osas.

Tabel 4. Võtmeisikute pädevus
	Võtmeisik
	Haridustase
	Tegevusluba
	Töökogemus
	Varem sarnastes projektides osalemine

	Projektijuht Jorma Valge
	Kõrgharidus
	Teedeinsener tase 7
	11 aastat
	Tartu maakonna kruusateedele tolmuvabade katete ehitus osa II

	Objektijuht Kristjan Kivimaa
	Kõrgharidus 
	Teedeinsener tase 7
	11 aastat
	Tartu maakonna kruusateedele tolmuvabade katete ehitus osa I ja II




[bookmark: _Toc510512021]
Tabel 5. Mitte võtmeisikute pädevusnõuded
	Jrk. nr.
	Amet
	Eelnev kogemus
	Ülesanne tööprotsessis
	Sarnastes projektides osalemine

	1
	Tööjuht stabiliseerimistöödel - Tarmo Klaus
	9 aastat
	Stabiliseerimistööde juhtimine
	Tartu maakonna kruusateedele tolmuvabade katete ehitus osa I ja II

	2

	Teedeehituse töödejuht – Mihkel Tamm
	5 aastat
	Teedeehituse tööde juhtimine
	Jõgevamaa kruusateedele tolmuvaba katte ehitus 2025 I ja II




4.4 Võtmeisikute ülesanded

	Projektijuht :
	- rahaliste aktide allkirjastamine;
- projekti üldjuhtimine (lepingulised ja üldised tehnilised küsimused);
- tööde muudatuste ja muude lepinguliste dokumentide allkirjastamine;
- kaetud tööde aktide allkirjastamine
- ajagraafiku koostamine ja esitamine Tellijale ja Insenerile
- tarned, logistika, alltöövõtud;
- suhtlus, aruandlus ja võimalike probleemide lahendamine Tellija ja Inseneriga;
- töövõtja esindaja nõupidamistel Tellija ja Inseneriga;
- ajutise liikluskorralduse üldkoordinatsioon ja vastutus;
- keskkonnategevuskava ettevalmistus, täiendamine ja jälgimine
- üldajagraafiku, kvaliteediplaani, TO plaani ja jäätmekäitluskava jälgimine;
- ühtsete tööohutusnõuete koostamine (TO plaan);
- kvaliteedi tagamise plaani koostamine;
- tööohutuse nõuete jälgimine töömaal;
- kvaliteedi jälgimine ja tagamine;
- töömaa tähistamine, infotahvlid;
- lubade taotlemine, tööde programm, jäätmekäitluskava;
- vastutab kasutatavate materjalide kvaliteedi ja seda kinnitavate      dokumentide jõudmise eest Insenerile ning proovide võtmise ja  katsetamise eest;
- vastutab teostavate tööde kvaliteedi ja tehnoloogiast kinnipidamise eest;
- tagab kvaliteediplaani täiendamise ja pideva jälgimise;

	

Teedeehituse objektijuht :

	- Teetööde üldkoordinatsioon (alltöövõtjatega töö teostuse alane suhtlemine);
- Töömaal tööde juhtimine, vastutus tööde tulemuse eest;
- Töömaal tööde ajagraafiku koostamine, projekti üldajagraafiku järgimine;
- KTA’ de vormistamine koos lisadega 
   (teostusjoonised, mõõtmisaruanded, kvaliteedi dokumendid);
- Töömaal ehituspäevikute täitmine;
- Töömaal tehtud tööde aktide koostamine ja esitamine projektijuhile;
-Töömaal iganädalaste tööplaanide koostamine ja esitamine insenerile.
- mulla- ja alusetööde puistematerjalide tarnete üldkoordinatsioon;
- mahtude mõõtmise (sh. üldgeodeesia) korraldamine;

	Tööjuht :

	- Töömaal tööde juhtimine, vastutus tööde tulemuse eest;
- Töömaal alltöövõtjate töö koordineerimine;



[bookmark: _Toc510512022]4.5 Tugiteenused
Täiendavate tugiteenuste vajaduse tekkimisel ostetakse antud teenus sisse alltöövõtu korras. Näiteks tõlketööd tõlkebüroolt jne.

[bookmark: _Toc510512023]4.6 Kasutatavad tehnilised ressursid
Tööde paremaks korraldamiseks kasutatakse abijõudusid objektide asukohtade mahamärkimisel ja tööde kontrollil. Allpool tabelis 6 on toodud ülevaade põhimehhanismide kohta. Mulla- ja aluseehitustehnika on varustatud 3D masinaautomaatikaga. Täiendavat eritehnika kasutust Töövõtja ette ei näe.
Töövõtjal ei ole lepingulist kohustust tegeleda projekteerimistöödega seetõttu ei ole arvestatud hetkel nende tööde jaoks ressursse. Vajadusel kaasatakse alltöövõtja.
Kasutatav põhiline arvutitarkvara  on MS Office 2025,  AutoCAD 2025.

Tabel 6. Mehhanismide loetelu
	Jrk nr
	Mehhanismi
 nimetus
	Tüüp
	Kogus
	Omandisuhe
Ettevõtte omand
/rent/alltöövõtt/muu
	
Lisavarustus

	1
	Ekskavaator
	Komatsu/Volvo
	3
	TREF AS /Alltöövõtt
	3D seadmed

	2
	Buldooser
	Komatsu
	1
	TREF AS
	3D seadmed

	3
	Greider
	Cat/Volvo
	1
	TREF AS
	3D seadmed

	4
	Pinnaserull
	Hamm
	2
	TREF AS
	

	5
	Laadur
	Komatsu
	1
	TREF AS
	

	6
	Kallur 
+ killustikulaotur
	
	6
	Alltöövõtt
	

	7
	Poolhaage
	
	15
	Alltöövõtt
	

	8
	Gudronaator
	Scania
	1
	TREF AS/Alltöövõtt
	

	9
	Harja-veeauto
	Volvo
	2
	TREF AS
	

	10
	Stabiliseerimisfrees
	Wirtgen
	1
	TREF AS
	



[bookmark: _Toc510512024]4.7 Kasutatavad põhimaterjalid
Tabel 7. Kasutatavad põhimaterjalid.
	Jrk nr
	Materjali nimetus
	Päritolu
	Tarnija
	Märkused

	1
	Purustatud kruusast
	-
	Esitatakse täiendavalt kooskõlastamiseks Insenerile ja Tellijale.
	

	2
	Killustik
	-
	Esitatakse täiendavalt kooskõlastamiseks Insenerile ja Tellijale.
	

	3
	Muldkeha/täitematerjal
	-
	Esitatakse täiendavalt kooskõlastamiseks Insenerile ja Tellijale.
	

	4
	Geotekstiil
	-
	Esitatakse täiendavalt kooskõlastamiseks Insenerile ja Tellijale.
	

	5
	Bituumen
	-
	Esitatakse  täiendavalt kooskõlastamiseks Insenerile ja Tellijale.
	

	6
	Bituumenemulsioon
	-
	Esitatakse  täiendavalt kooskõlastamiseks Insenerile ja Tellijale.
	

	7
	Truubid
	-
	Esitatakse  täiendavalt kooskõlastamiseks Insenerile ja Tellijale.
	

	8
	Liikluskorraldusvahendid 
	-
	Esitatakse kooskõlastamiseks Insenerile ja Tellijale enne allhankelepingu sõlmimist.
	



 


5. [bookmark: _Toc510512025]ALLTÖÖVÕTJAD
Enne alltöövõtjaga kokkuleppe sõlmimist ja kasutamist teatab või vajadusel kooskõlastab Töövõtja Inseneri ja Tellijaga alltöövõtja osaluse ehitustöödel.
Tabel 8. Alltöövõtjad
	Jrk nr
	Alltöövõtja
	Registrikood
Aadress
	Esindaja ja tema kontaktandmed
	Teostatavad tööd
	Tegevusluba

	1
	Lõunaliiklus OÜ
	Reg. kood 12501760
Sirmiku tn 1, Laane küla Kambja vald Tartu maakond 61703
	Indrek Vähi
Tel: +5248 400
E-mail:
indrek.vahi@gmail.com 
	Ajutine liikluskorraldus
	ELK000149

	2.
	ÜLE OÜ
	Reg. Kood 10405442
Peterburi tee,46,Tallinn,
Harjumaa
	Andres Thomson
Tel: +372 511 7622
E-mail:andresth@yle.ee
	Pindamine
	RVTL007698


6. [bookmark: _Toc510512026]KOMMUNIKATSIOON
[bookmark: _Toc510512027]6.1 Koosolekud
Objekti ehitusajal toimuvad regulaarsed objektikoosolekud, kus arutatakse ehitusobjekti progressi, lahendatakse jooksvaid küsimusi ning probleeme. Koosolekutel osalavad Töövõtja, Insener ja Tellija. Juurde on kutsutud ka teiste seotud omavalitsuste esindajaid ning vajadusel ka teisi ehitusega otseselt seotud asutuste ja organisatsioonide esindajaid ja/või eraisikuid.
Koosolekud viiakse läbi konverentskõnena või objektil. Vastav  formaat lepitakse eelnevalt kokku. 
Tabel 9. Koosolekute kava
	Koosoleku nimetus
	Toimumise aeg
	Toimumise koht
	Osalejad
	Juhataja
	Protokollija

	Avakoosolek
	Enne ehitusobjekti tööde algust
	Tellija kontor või kaugtöö vahendeid kasutades (Teams või analoog)
	Tellija, Töövõtja, Insener ja kokkuleppel muud esindajad
	Insener
	Insener

	Objekti koosolek
	Kord kahe nädala jooksul ja/või kokkuleppel Tellija ja Inseneriga
	Töövõtja kontor, konverentskõne Teams vahendusel või objektil 
	Tellija, Töövõtja, Insener ja kokkuleppel muud esindajad
	Insener
	Insener

	Koosolek alltöövõtjatega
	Kord kahe nädala jooksul või kokkuleppel
	Objektil
	Töövõtja, Alltöövõtjad
	Töövõtja 
	Töövõtja


[bookmark: _Toc510512028]
6.2 Kirjavahetus ja dokumentide kontrollimise ja edastamise protseduurid
Tellija ja Inseneriga suhtlemine toimub vastavalt vajadusele suuliselt, telefonitsi, e-maili või kirjavahetuse teel ja regulaarselt peetavatel nõupidamistel. Plaanitavatest kontrollmõõtmistest teavitatakse Inseneri või Tellijat e-posti teel ette vähemalt 1 päev.
Üldised ehitusega seotud dokumendid (kvaliteeditagamise plaan, tööde graafik, tööprogramm jne.) ning materjalide ja alltöövõtjate kooskõlastamised edastatakse Insenerile ja Tellijale kooskõlastamiseks koos vastavasisulise taotlusega e-kirja teel.
Tehtud tööde aktid edastatakse e-kirjaga ning allkirjastatakse digitaalselt.
Ehitusobjekti kaetud tööde aktid koos lisadega ning ehitusobjekti päevikud esitatakse digitaalsel kujul ning allkirjastatakse digitaalselt.
Ehitusaegset täitedokumentatsiooni hoiustatakse töövõtja Tartus asuvas kontoris ja digitaalset versiooni keskkonnas Bauhub.ee. Töövõtja tagab, et elektroonilises keskkonnas on ajakohased ja korrektsed dokumendid. Töövõtja esitab Insenerile ja Tellijale juurdepääsukoodid.

[bookmark: _Toc510512029]6.3 Peatöövõtja sisemise informatsiooni liikumine ja suhtlemine alltöövõtjate ning kolmandate osapooltega
Töövõtja esindajad kohtuvad igapäevaselt objektikontoris. Töödega seotud asjad arutatakse läbi jooksvalt. Täiendavalt toimub Töövõtjal iganädalaselt objekti koosolek, kus arutatakse läbi ehitusobjekti jooksva nädala tööd ja probleemid. 
Alltöövõtu- ja allhankelepingute sõlmimise otsustab töövõtja projektijuht. Alltöövõtjatega objekti koosolekud toimuvad üks kord enne tööde algust, kus arutatakse läbi võimalikud kitsaskohad  ja probleemid. Peatöövõtja tutvustab projekti graafikuid ning situatsiooni. Koosolek protokollitakse ning edastatakse osapooltele. Täiendavate koosolekute toimumine otsustakse vastavalt vajadusele. Aktiivses ehitusfaasis saavad objekti koosolekud alltöövõtjatega toimuma iga kahe nädala tagant. Igapäevane suhtlus toimub alltöövõtjaga e-kirja ja telefoni teel. Lepinguliste küsimustega tegeleb peatöövõtja projektijuht. Igapäevaste töökorralduslike küsimustega tegeleb peatöövõtja projektijuht ja objektijuht.
Tellija ja Inseneriga suhtlemine toimub vastavalt vajadusele suuliselt, telefonitsi, e-maili või kirjavahetuse teel ja regulaarselt peetavatel nõupidamistel. Plaanitavatest kontrollmõõtmistest teavitatakse Inseneri või Tellijat telefoni või e-posti teel.

Keskkonnainspektsiooni ja tööinspektsiooni kaasamine toimub vastavalt vajadusele ning kehtivale korrale. Enne tööde algust kooskõlastatakse tehnovõrkude haldajaga tööde käik ning taotletakse vajaminevad load.
Tööperioodi vältel arvestatakse kohalike elanikega ning teavitatakse neid vajadusel töökorralduse muutustest ja tagatakse juurdepääsud elukohtadele. Töövõtja eesmärk on kohalike elanike elukeskkonna minimaalne häirimine. Pretensioonid dokumenteeritakse ja neile vastatakse kirjalikult.
Sidepidamine keskkonna-, ohutus- ja päästeametiga igat liiki teadete edastamiseks toimub projektijuhi poolt e-posti teel.
Osapoolte vaheline (Tellija, Insener, Töövõtja) ametlik suhtlus käib läbi projektijuhtide. Kogu ametlik kirjavahetus liigub suunal Töövõtja → Insener → Tellija ja vastupidi.
Suhtlemine avalikkusega ja kohalike elanikega toimub Tellija esindaja kaudu vastavalt vajadusele kaasates kohalikku ajakirjandust. Pressiteated koostatakse enne kõiki suuremaid liikluskorralduse muudatusi ja/või tööde etappide valmimist ehitusobjektil. Pressiteade edastatakse pärast Inseneri ja Tellija kooskõlastust.
Kõik projekti organisatsiooni kontaktandmed on toodud tabelina Lisas 1.

[bookmark: _Toc510512030]6.4 Muudatuste protseduurid
Tööde muudatus või ettenägematu töö on Lepingu mõistes töö mida pooled ei võinud ega saanud ette näha Lepingu sõlmimisel või on tööde mahud suurenenud/vähenenud võrreldes lepinguliste töödega. Tööde eest tasumise aluseks on tegelikud töömahud. Hindamisel (nt muutuste korral) lähtutakse Lepingus sisalduvatest ühikhindadest või samalaadsete tööde ühikhindadest. Ettenägematute tööde ja muudatustööde tegemine on reguleeritud Töövõtulepingu Lisa 6 punktiga.
Ettenägematu töö tegemise vajaduse ilmnemisel teavitab Töövõtja sellest viivitamatult Inseneri ja Tellija Projektijuhti. Töövõtjal on kohustus jälgida tööde teostamisel töömahte ning teavitada kirjalikult Inseneri ja Tellija Projektijuhti koheselt, kui selgub, et tegelikud tööde mahud ületavad Kululoendis määratud mahu või ilmnevad muud asjaolud, mis tingivad ettenägematu töö tegemise vajaduse.
Ettenägematu töö tegemine loetakse kokkulepituks, kui Töövõtja Projektijuht on esitanud ettenägematu töö maksumusest kalkulatsiooni ja ettenägematu töö tegemise kohta on vormistatud Inseneri Juhis (lepinguline vorm), mille on kooskõlastanud Insener ja Tellija Projektijuht.
Insener peab mõistliku aja jooksul, pärast seda kui ta on saanud kõnealuse ettepaneku, vastama heakskiiduga, mittenõustumisega või kommentaaridega. Töövõtja ei tohi vastust oodates viivitada ühegi töö tegemisega.
7. [bookmark: _Toc510512031]TÖÖDE PLANEERIMINE
[bookmark: _Toc510512032]7.1 Töö etapikohane planeerimine
Töövõtja koostab ja kooskõlastab iga tööetapi kohta töökirjelduse enne vastava töö algust. Töökirjeldused esitatakse järgmise töö kohta: kruusaluse, killustikaluse, mustsegust kihi ehitamine. Tööetapikohaste töökirjelduste koostamise ja kooskõlastamise eest vastutab Töövõtja projektijuht Jorma Valge. Kõik töökirjelduskaardid esitatakse kooskõlastamiseks e-kirjaga Insenerile.
Kooskõlastatud töökirjelduskaartide sisu ja välja toodud nõuete tutvustamise tagab vastutavatele isikutele ning alltöövõtjatele objektijuht Kristjan Kivimaa. Samuti jälgib objektijuht plaanikohast tegevust ehitusobjektil. Vajadusel täiendab või muudab kirjeldust vastavalt vajadusele. Kõik muudatused ja täpsustused kooskõlastatakse Inseneri ja Tellijaga. 
Kõik teostatud tööd dokumenteeritakse, mõõdistatakse ning antakse üle koos kaetud tööde akti ja mõõteprotokollidega, kus on fikseeritud nii tööde mahud kui ka kvalitatiivsed näitajad. Tööd loetakse vastuvõetuks, kui kaetud tööde akt on allkirjastatud koos oma lisadega.
[bookmark: _Toc510512033]7.2 Aja- ja rahalise täitmise graafiku koostamine ja haldamine
Üldise ajagraafiku koostab töövõtja projektijuht. Ajagraafikuid peetakse kogu projekti jooksul ning neid kasutatakse tegevuse planeerimiseks nii, et kogu töö ettenähtud ajagraafikukus teostuks. Üldist ajagraafikut täpsustatakse/muudetakse Tellija või Inseneri nõudel või Töövõtja ettepanekul, kui tekivad muutused reaalsete tööde ja ajagraafiku vahel. Kui peaks tekkima suurem mahajäämus ajagraafikust ning ohtu võib sattuda Töö tähtaegne valmimine koostatakse eraldi detailne plaan tööde valmimise osas, et teha tööde progress detailsemalt jälgitavaks ning määratleda täpsemalt tööde valmimine. Vajadusel võetakse kasutusele meetmed, et tagada tööde ajagraafikus püsimine või tagasijõudmine (näit. suurendatakse objektil mehhanismide/alltöövõtjate hulka). 
Üldine ajagraafik esitatakse Insenerile heakskiitmiseks ja kooskõlastamiseks.
Üldise ajagraafiku muutmine kooskõlastatakse Inseneriga. Alltöövõtja jaoks on ajagraafik Lepingu lisaks peatöövõtjaga ning selle täitmine on kohustuslik. 
Töö kulgemist ajagraafiku järgselt jälgitakse regulaarselt objektikoosolekutel. 
Täiendavalt ajagraafikule koostatakse ka rahalise täitmise graafik. Maksegraafikut uuendatakse igakuiselt, sellega on kaetud ka võimalikud muutused, mis võivad tuleneda mahajäämusest ajagraafikus.
Allhangete ja pakkumusgraafikuid ei ole plaanis Tööle koostada. 

[bookmark: _Toc510512034]7.3 Eritööde tehnilised tööplaanid
Keerulisemate tööde jaoks koostatakse täiendavalt tehnilised tööplaanid. Vastavad eritööde plaanid koostatakse kirjalikult ja esitatakse digitaalselt Insenerile kooskõlastamiseks. Projekti algfaasis ei ole ette nähtud koostada eraldi eritööde ajagraafikuid.
Tehniliste tööplaanidega näidatakse ära tööde protsesside kirjeldused ning mehhanismide ning tööjõu kasutus.

[bookmark: _Toc510512035]



7.4 Aruandlus
Tabel 10. Aruandlus
	Nr
	Aruande nimetus
	Koostaja
	Kontrollija
	Esitamise kuupäev
	Koopiate arv, dokumentide asukoht
	Märkus

	1
	 Ehitustööde päevik
	Objektijuht
	Insener
	Uue tööpäeva alguseks
	Digitaalselt bauhub.ee keskkonnas
	

	2
	Kaetud tööde akt
	Projektijuht/ objektijuht
	Insener
	Töö etapi valmimisel
	Digitaalselt bauhub.ee keskkonnas
	

	3
	Tehtud tööde akt
	Projektijuht
	Insener
	Aruande kuu lõpus
	Digitaalselt e-kirjaga. Töövõtja serveris
	

	4
	Iganädalane töötervishoiu ja tööohutuse ülevaatuse akt
	Objektijuht
	Projektijuht
	Iganädalaselt
	AS TREF kontoris
	

	6
	Proovivõtu aruanded
	Objektijuht
	Insener
	Iga proovi kohta
	Digitaalselt projektijuhtimise tarkvaras Bauhub või analoog
	

	7
	Vahetuse aruanded
	Tööjuht
	Insener
	Igapäevaselt
	Digitaalselt projektijuhtimise tarkvaras Bauhub või analoog
	

	8
	Veetud materjali kogused
	Objektijuht
	Insener
	Igapäevaselt
	Digitaalselt Waybiller keskkonnas
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8. TÖÖDE JA MATERJALIDE KVALITEEDI KONTROLLIMISE JA TAGAMISE PROTSEDUURID
Tööde läbiviimine toimub lähtuvalt lepingust, on vastavuses tehniliste spetsifikatsioonide ja standarditega ning lepingus sätestatud normide ja juhendmaterjalidega 

[bookmark: _Toc510512037]8.1 Alltöövõtjate töö kvaliteedi kontroll
Alltöövõtjate valikul hinnatakse nende vastavust konkreetsele tööle ja sellele esitatud nõuetele s.h. kontrollitakse vastavate tegevuslubade, litsentside jms olemasolu. Vajadusel nõutakse alltöövõtjate tõendusdokumente vajalike ressursside, kompetentsete töötajate ja eelneva kogemuse olemasolu kohta.
Alltöövõtjad on lepinguliselt kohustatud järgima Töövõtja tööprogrammi ja kvaliteediplaani. Antud objekti puhul alltöövõtjatelt ei nõuta eraldi nende kvaliteedi tagamise programmi koostamist. Alltöövõtjate tööde kvaliteeti kontrollivad objektijuht ja projektijuht, mittekvaliteetne töö ei kuulu vastuvõtmisele ning kvaliteedinõuete korduvate nõuete rikkumise korral koostatakse mittevastavusakt ja vastavalt alltöövõtulepingutes sätestatule on Töövõtjal õigus rakendada sanktsioone. Tööde kvaliteedi kontrollil järgitakse samu näitajaid, mis kvaliteediplaanis ja töökirjelduskaartidel tööde kaupa näidatud. Kui rikkumised peaksid olema korduvad kaalub Töövõtja alltöövõtja vahetust või oma jõududega tööde lõpetamist. Kõikidele alltöövõtjatele tutvustatakse objekti töösisekorra eeskirju, mis fikseeritakse töösisekorra eeskirja registreerimise päevikus. Samuti edastatakse alltöövõtjale enne töödega alustamist ehitusobjektil kehtivad liikluskorraldusskeemid ning nende järgimine ja jälgimine on alltöövõtja lepinguline kohustus. Muud tööohutusalased instrueerimised ja kohustused reglementeeritakse alltöövõtulepingus ja on alltöövõtja kohustus.
Töövõtja kontrollib alltöövõtjate poolt tööde graafikus püsimist ja tööde vastavust nõuetele. Puudujäägid fikseeritakse üleandmis-vastuvõtmisakti vastavas osas ja määratakse nende likvideerimise aeg. Töövõtja edastab oma alltöövõtjatele kõik töö teostamiseks vajalikud dokumendid, Tellijalt/Insenerilt saadud korraldused ja juhised ning ettekirjutused, mis seonduvad või võivad seonduda töödega, mida alltöövõtjad teostavad. 
Töövõtja koordineerib oma alltöövõtjate vahelist tööd. Tööde hõlpsamaks sujumiseks korraldatakse alltöövõtjatega vähemalt kord kuus töökoosolek. Vajadusel osaleb alltöövõtja ka korralistel või erakorralistel objekti koosolekutel.

[bookmark: _Toc510512038]8.2 Tööetappide kohased kvaliteedinõuded ja kvaliteedi tagamine
Materjalide ja töö kvaliteedi tagamine ja kontrollimise sagedus toimub vastavalt teetööde kirjeldustes, kvaliteedinõuetes ja kontrolli- ja vastuvõtutoimingute loetelus kirjeldatule.. (Lisa 5)
Kvaliteeditagamise mõõtmiste teostamisest ja tehnilistest kõrvalekalletest raporteeritakse objektikoosolekutel, kasutades projekti kvaliteedi tagamise plaani ja teostusaruande vormi (Lisa 3).
Erinevatel tööetappidel kasutatavad materjalid kooskõlastatakse Inseneri ja Tellijaga enne vastava tööetappi algust. Materjali kooskõlastamiseks teeb Töövõtja projektijuht kirjaliku taotluse. Taotlus sisaldab endas lisadena ka materjalide sertifikaate, vastavusdeklaratsioone, vajadusel katseprotokolle ja infolehti.
Kvaliteedi tagamine dokumenteeritakse kirjalikult ning säilitatakse vastavad aruanded täitedokumentatsioonis vastavate tööetappide dokumentatsiooni juures.
Tööetapipõhine üleandmine toimub kaetud tööde puhul lõikude kaupa. Enne järgmist töö algust teostatakse töö üleandmine. Töö üleandmise eelduseks on kaetud tööde akti ja lisade (mõõteprotokollide) allkirjastamine. Kaetud tööde puhul jälgitakse, et enne uue tööetapi algust vastaks eelnev töö nõuetele. Võimaluse korral hoitakse kaetava töö lõik liikluseks suletuna, et tagada vastavus.
Mõõdistustööde teostaja vastutab, et tema kasutuses olevad mõõtevahendid on taadeldud/ kontrollitud, et mõõtevahendeid käsitletakse ja hoitakse selliselt, et on tagatud nende täpsus ja kasutuskõlblikkus. Mõõteseadmete kontrollimine toimub vastavat õigust omavas asutuses.
Objektil kasutatavad mõõtevahendid
	Mõõtevahendite nimetus
	Kasutuskoht
	Kontrollimine / kalibreerimine
	Asukoht(kus hoitakse)

	Inspector 3 / 5
	Kandevõime mõõtmine
	1 x aastas
	Töövõtja kontor

	Spectra, Topcon
	Lasernivelliir
	1 x aastas
	Töövõtja kontor

	Penetromeeter
	Muldkeha/dreenkihi tiheduse määramine
	1x aastas
	Töövõtja kontor

	Mõõdulint
	Konstruktsioonielementide parameetrite määramine
	Tööde alguses
	Töövõtja kontor

	Digitaalne kaldelatt
	Põikkallete mõõtmine
	Tööde alguses
	Töövõtja kontor



Iga tööetapi (nt killustikalus, mustsegust kihtide ) annab üle objekti- või tööjuht  ja teatab sellest Insenerile üks päev ette kas suuliselt või kirjalikult e-kirjaga.
Tööde üldajagraafikus on arvestatud võimalike ajavarudega tööetappide võimalike puuduste likvideerimiseks.
Kõik mõõdistamise tulemused vormistatakse kaetud tööde aktide lisana. Need esitatakse Insenerile läbivaatamiseks ja kinnitamiseks. Mõõdistamiste tulemused säilitatakse paberkandjal ja digitaalsena.
Objektijuht või vastutav tööjuht teavitab ja lepib inseneriga kokku materjalide proovide võtmisest jooksvalt 1 päev enne vastava protseduuri algust. Samuti lepitakse kokku, kus kohas ja mis kell sooritatakse proovide võtmist. Tööde ajal toimub proovi võtmine jooksvalt vastavalt proovivõtmiste nõuetele. Töövõtja vastutab enda töömaal proovide õigeaegse võtmise eest. Proovid toimetab vastavasse laboratooriumi Inseneri esindaja, kes esitab tulemuste saabudes need esimesel võimalusel Tellijale ja Töövõtjale. Katseprotokollid lisab Töövõtja täitedokumentatsiooni kausta.
Objektil  tekkinud probleemidest informeeritakse Inseneri telefoni teel või kirjalikult.
Kõik kvaliteediga seotud dokumendid hoiustatakse keskkonnas nimega Bauhub, millel on olemas ligipääs nii Inseneril kui Tellijal.

[bookmark: _Toc510512039]8.3 Materjalide ja toodete kvaliteedi tagamine
Töövõtja vastutab, et objektil kasutatavad materjalid ja tooted täidavad Tellija kvaliteedinõudeid. Objektil kasutatavad materjalid/tooted esitatakse enne kasutamist Insenerile ja Tellijale kooskõlastamiseks.

Materjalide kvaliteedi jälgimine on pidev protsess. Ebasobivad materjalid, mis ei täida esitatavaid kvaliteedinõudeid eemaldatakse koheselt ehitusobjektilt. Töövõtja võtab konstruktsioonikihtide ehitamisel kasutatavate materjalide proovid vastavalt mõõdetavate tööde nimekirjale. Proovide võtmisel koostatakse proovivõtmise protokoll, mis allkirjastatakse koos Inseneriga.
Töövõtja kogub kokku ja arhiveerib kasutavate materjalide ja toodete dokumentatsioonid ja peab sellekohast registrit asukohaga Töövõtja kontoris.
Töövõtja esitab taotluse materjalide kooskõlastamiseks ja kasutamiseks enne vastava töö algust. Üldjuhul esitatakse materjalide vastavustunnistused ja sertifikaadid. Vajadusel ka materjalide proovide labori katseprotokollid ja muud dokumendid, mis aitavad tõestada materjalide kvaliteeti.
Materjalide kvaliteedi säilimine toimub vastavalt tehnilistele võimalustele, toodud „Töökirjeldustes“. Materjalid transporditakse, säilitatakse ja ladustatakse vastavalt tootjapoolt etteantud juhenditele ja nõudmistele.

[bookmark: _Toc510512040]8.4 Töömahtude mõõtmine
Tehtud tööde mahtude mõõtmisi teostab üldjuhul vastutav objekti või töödejuht. Vajalikud mõõteandmed mõõteprotokollidesse kannab ja kinnitab vastutav objekti või töödejuht. Tehtud tööde kohta peab arvestust ja kontrollib mahte objektijuht.
Kõik mõõtmised tehakse peale iga tööetapi lõppemist ja enne tööde üleandmist Insenerile.
Laiused, paksused ja pikkused mõõdetakse üldjuhul mõõdulindiga võttes aluseks piketaaži märketikud. Täiendava mõõdistuse koos kõrgusliku mõõtmisega teostab objektijuht. Võimalike erimeelsuste korral teostatakse kordus mõõdistus. Mõõdistuse ulatus lepitakse eraldi enne mõõtmise algust kokku.
[bookmark: _Toc510512041]8.5 Tehtud tööde aktid
Tehtud tööde aktid koostab Töövõtja projektijuht. Tehtud tööde akt esitatakse Insenerile ülevaatamiseks ja allakirjutamiseks järgmise kuu esimese kolme päeva jooksul.

[bookmark: _Toc510512042]8.6 Tööjoonised/projekteerimine
Kõik tööjoonised ja projekteerimisega seotud dokumendid hoitakse Bauhub`is, millele on ligipääs nii Tellijal kui Inseneril.

a. Projekti järgi uusi jooniseid koostama ei pea.
b. Projektdokumentatsioon hoitakse keskkonnas Bauhub, millele on ligipääs nii Tellijal kui Inseneril.
c. Tööde üldvastutus lasub projektijuhil.
d. Töövõtjal on elektrooniliselt olemas teede ehituse põhiprojekt.
e. Töövõtjal on hetkel olemas elektroonselt projekti joonised asendiplaani, ristlõigete, lõigete, pikiprofiilide, tüüpjooniste, side, elektri ja valgustuse kohta.
9. [bookmark: _Toc510512043]TÖÖDE ÜLEANDMIS- JA VASTUVÕTUPROTSEDUURID
Objekti nõutavat valmidusastet kontrollitakse Inseneri poolt peale seda kui Töövõtja on informeerinud Inseneri ja Tellijat kirjalikult ehitusobjekti valmimisest. Insener kontrollib nii tööde valmidust kui ka täitedokumentatsiooni komplekteeritust ja vastavust.
Vastuvõtu proovide võtmisel abistab Töövõtja oma meeskonna ja seadmetega Inseneri. Töövõtja võtab Inseneri juuresolekul vastuvõtu proovid, mille Insener edastab väljavalitud laborisse.
Lõpukatsetused (tasasus, kandevõime, haardetegur jne.) tellitakse Töövõtja poolt tööde valmimisel enne objekti üleandmist. Tulemused lisatakse täitedokumentatsiooni.
Täitedokumentatsioon antakse Insenerile ja Tellijale üle enne üleandmise ja vastuvõtu akti allkirjastamist digitaalselt.
Töövõtja esitab Tellijale vabas vormis, inseneriga eelnevalt kooskõlastatud kirjaliku taotluse, millega teavitab valmisolekust objekt tellijale üle anda. Tellija esindaja kutsub kokku tehnilise komisjoni. Tehniline komisjon tuleb kokku enne vastuvõtu komisjoni. Tehnilise komisjoni protokoll on aluseks vastuvõtu komisjoni kokku tulemiseks.
Tehnilise komisjoni ülesandeks on kontrollida pärast inseneri poolt kooskõlastatud töövõtja ehitustööde lõpetamise taotluse saamist objekti valmisolekut vastuvõtmiseks. Kontrolli tulemusel koostatakse puuduste ja vaegtööde nimekiri tööde kohta, mida ei ole võimalik objekti vastuvõtmise hetkeks realiseerida. Vaegtööd või puudused, mis on võimalik likvideerida, peavad olema kõrvaldatud vastuvõtukomisjoni kokkutuleku kuupäevaks. Pärast seda, kui tehniline komisjon on kinnitanud töövõtja taotluse objekti üleandmiseks, edastab Tellija projektijuht taotluse vastuvõtukomisjoni esimehele vastuvõtukomisjoni kokkukutsumiseks. Tellija projektijuht edastab komisjoni esimehele inseneri tehtud vormikohase finantsarvutuse koos hinnamuutuste ja tagasiarvestustega. Seejärel koostab vastuvõtukomisjon vormikohase tee ehitustööde vastuvõtuakti, mis allkirjastatakse komisjoni liikmete poolt.



10. [bookmark: _Toc510512044]KESKKONNATEGEVUSKAVA JA JÄRGIMISE PROTSEDUURID

Ettevõttes on loodud erinevad protseduurid, mis käsitlevad jäätmete-, kemikaalide käitlemist ja tegutsemist hädaolukordade puhul. 
Ettevõtte kõikide praeguste, planeeritavate ja oluliste mineviku tegevuste osas  määratletakse tegelikud või võimalikud keskkonnaaspektid, mille üle ettevõttel on kontroll või mida ettevõte saab mõningal määral mõjutada. Keskkonnaaspektid vaadatakse üle ja ajakohastatakse uute teenuste juurutamisel, uute materjalide ja tehnoloogia kasutuselevõtul või seadusandluse muutumise korral, kuid mitte harvem kui üks kord aastas. 
Ülal nimetatud andmete põhjal ning juhindudes keskkonnaaspektide mõju hindamise juhendist määratleb allüksuse juht olulised keskkonnaaspektid ja esitab ülevaatuseks kvaliteedispetsialistile. Oluliste aspektide kohta koostab kvaliteedispetsialist üle-ettevõttelise oluliste keskkonnaaspektide nimekirja. Olulised keskkonnaaspektid võetakse aluseks ettevõtte keskkonnajuhtimissüsteemi arendamisel, elluviimisel ja toimivana hoidmisel. 
Samuti on ettevõttes protseduurid, mis on loodud eesmärgil määratleda ettevõtte kvaliteedi- ja keskkonnaeesmärgid, kavandada meetmed terviseriskide vältimiseks ning kavandada nende elluviimiseks vajalikud tegevused, tagada toodete ja teenuste kvaliteet, ettevõtte keskkonnasäästlik areng, keskkonnategevuse tulemuslikkus ning ohutu töökeskkond. 
Keskkonnategevust ning tööohutust puudutavate dokumentide käsitlemise sätestab loodud dokumendiohje protseduur.
Ettevõttes rakendatud süsteemi hindamise protseduuri järgimine tagab toodete ja teenuste kvaliteedi, keskkonnamõjude vähendamise ja võimaliku saastamise ärahoidmise ning ohutu töökeskkonna.
Alltöövõtja esindajale objektil tutvustatakse allkirja vastu ehitusobjekti töösisekorraeeskirju, kus on sätestatud keskkonnakava, hädaolukordadest teavitamine ja tegutsemine. Allkirjaga kinnitavad alltöövõtjad, et on tutvunud ettevõtte juhtumis- ja keskkonnasüsteemist tulenevate nõuetega ja kohustuvad neid täitma. 
Vajalikud load ja kooskõlastused hangib objektijuht enne tööde algust. Laoplatsid ja ladustuskohad hangib ja kooskõlastab objektijuht. Laoplatsid/ladustuskohad tuleb kooskõlastada ka Keskkonnaametiga, esitades neile: ’’Jäätmeloa omamise kohustusest vabastatud isiku või tavajäätmete vedaja teate’’.
Kõik keskkonnaalased dokumendid arhiveeritakse Töövõtja keskkonnaalase tegevuse eest vastutava isiku poolt. Ehitusobjektiga vahetult seotud dokumendid lisatakse täitedokumentatsiooni kausta.
Tolmutõrjega tegeleb Töövõtja objektil vastavalt vajadusele. Vajadusel teostatakse kastmistöid.
Töövõtjale on väljastatud jäätmete käitlemise luba. Lähtutakse sellest. Keskkonnale ohtlikke jäätmeid objektil ei teki.
Keskkonna õnnetuse puhul on tegutsemine järgmine: Hädaolukorra avastaja fikseerib hädaolukorra, selle olemuse ja asukoha. Esmane info (sisemine): Hädaolukorra olemus, asukoht, päästeabi vajadus. Teavitatakse ettevõtte (TREF AS) juhti. Määratakse hädaolukorra ulatus, kui suurt ohtu kujutab keskkonnale, inimeste tervisele jms. Informeeritakse teisi institutsioone (vastavalt olukorrale, nt töökaitse inspektsioon, päästeamet), vajadusel moodustatakse kriisikomisjon.
Koostatakse edasine tegevuskava hädaolukorra võimalikult kiireks likvideerimiseks ja määratakse seda teostavad töötajad ja vahendid objekti ressursside seast ning vajadusel kaasatakse alltöövõtjad. Hädaolukord likvideeritakse vastavalt koheselt koostatud tegevuskavale.
Ettekanne olukorrast, riskihinnang, kaasatud jõud ja nende tegutsemine, side sündmuskohaga, täiendavad abivajadused. Inimestele või keskkonnale täiendavat kahju põhjustavatest muutustest, nende olemusest, paiknevusest, ulatusest informeerimine. Analüüsitakse hädaolukorra tekkepõhjuseid. Tegevdirektor ja/või kvaliteedispetsialist teavitavad ettevõtte töötajaid (vajadusel ka asjaomaseid institutsioone) hädaolukorra poolt tekitatud kahjudest, selle likvideerimisest ja edasiselt kasutatavatest ennetusmeetoditest.

Ehitusobjektil vastutab keskkonnaalaste küsimuste eest objektijuht Kristjan Kivimaa tel. 53462864.






11. [bookmark: _Toc510512045]LIIKLUSKORRALDUS JA OHUTUSE TAGAMISE PROTSEDUURID


	Liikluskorralduse eest vastutab
	Mihkel Tamm

	e-mail
	mihkel.tamm@tref.ee 

	Telefon
	53338298



Liikluskorralduse ja –ohutuse puhul järgitakse kehtivaid normdokumente ning Tellija poolt etteantud nõudeid. Rakendatakse kooskõlastatud liikluskorralduse üldskeemi või tööde etappidele kooskõlastatud tüüpskeeme.
Kui skeem on kooskõlastatud, vastab nõuetele, kuid sellest hoolimata liiklejad seda ei järgi ja liiklus toimub isemoodi, teistmoodi on vaja liikluskorraldajal reageerida ja koostada uus, toimiv skeem. See kooskõlastatakse uuesti Inseneriga.
Ajutise liikluskorralduse eest on vastutav alltöövõtja Lõunaliiklus OÜ poolt Indrek Vähi. Vastutava isiku ülesanne on kontrollida märkide olemasolu ning ajutise liikluskorralduse toimivust ja sujuvust, vastavust skeemile.
Vajadusel informeerib Töövõtja koostöös Tellijaga kohalikke liiklejaid läbi kohaliku ajakirjanduse suurematest muudatustest. Enne tööde algust informeeritakse ja tutvustatakse alltöövõtjatele ajutisi liiklusskeeme, mis on rangelt täitmiseks. Täiendavalt on ajutise liikluskorralduse eest vastutaval isikul kohustus veenduda igapäevaselt, et kehtiv liiklusskeem oleks ehitusobjektil väljamärgitud. Liiklusohutuse korraldamisel kasutatakse kooskõlastatud üldskeemi ja tüüpseid liiklusskeeme, vajadusel erilahendusi.

· Üldine liikluskorralduse skeem – koostab ja kooskõlastab liikluskorralduse eest vastutav alltöövõtja Lõunaliiklus OÜ Indrek Vähi isikus;
· Vajadusel tööde etappide kohased tüüpliiklusskeemid – koostab ja kooskõlastab ajutise liikluskorralduse eest isik Indrek Vähi

Liikluskorralduse eest vastutava isiku tegevused:
· Liiklusmärkide paigaldamise organiseerimine
· Pidev, igapäevane kontroll väljapandud märkide skeemidele vastavuse kohta
· Kõik ohuallikad oleksid tähistatud
· Jälgib objekti vastavust „Riigiteede ajutine liikluskorraldus. Juhend liikluse korraldamiseks riigiteede ehitus- ja korrashoiutöödel“ juhendist 14.11.18 nr 458 lähtuvalt.
· Jälgib Töövõtja ja alltöövõtjate tegevuse vastavust liiklusskeemile.
· Teavitab liiklusjuhtimiskeskust liikluskorralduse muutumisest.

Liikluskorraldusprojektid koostab vastavalt Töövõtja poolt saadud infole ja tööde teostamisele Lõunaliiklus OÜ, kelle ülesanne on skeemid ka kooskõlastada. Vajadusel kaasatakse skeemide koostamisse vastava eriala spetsialiste.
Jalakäijate ja puuetega inimeste liikumine on tagatud objektiväliste teede või teepeenra kaudu..
Informeeritakse muudatustest kõiki objekti ehitusega seotuid osapooli.
Liikluskorraldusalased tähelepanekud dokumenteeritakse ehitustööde päevikus.

12. [bookmark: _Toc510512046]TÖÖOHUTUSE NÕUETE KONTROLL JA JÄRGIMINE

	Tööohutuse eest vastutab
	Kristjan Kivimaa

	e-mail
	Kristjan.kivimaa@tref.ee

	Telefon
	53462864



Tööohutuse planeerimine lähtub kehtivatest normdokumentidest ja seadustest. Tööohutuse eest vastutava isiku põhilised ülesanded on järgida isikukaitsevahendite olemasolu töötajatel ja korraldada ohutusalast kontrolli objektil.
Objektil töötajad on eelnevalt tööohutusalaselt juhendatud ja neile on tutvustatud vastavaid ohutusjuhendeid. Selle kohta on töötajad andnud allkirja vastavale juhendamise kaardile (säilitab töökeskkonnaspetsialist) või juhendamiste päevikusse (säilitab objektijuht). Dokumendid asuvad  AS TREF  Tartu, Teguri 55  kontoris.
Tööõnnetuse korral peab kannatanu või pealtnägija viivitamatult teatama vahetule juhile või tööandjale. Tööandja või tema ülesandel tööd korraldav töötaja on kohustatud:
· kiiresti tagama kannatanule esmaabi ja vajaduse korral toimetama raviasutusse;
· säilitama töötamiskoha ja seadmed tööõnnetuse uurimise alguseni samas seisukorras nagu nad olid tööõnnetuse momendil ( kui see ei ohusta läheduses viibijaid ega põhjusta avariiohtu).
Tööettevõtja, kelle töötajaga tööõnnetus toimus, peab juhtunust informeerima Tööinspektsiooni vähemalt 24 tunni jooksul, kui kannatanul on raske trauma. Kergema trauma puhul tuleb vormistada tööõnnetuse raport ja teavitada Tööinspektsiooni 3 tööpäeva jooksul.
Iganädalaselt teostab objektijuht ülevaatuse ehitusobjektil ja täidab ohutusalase kontrollakti.
Tööaeg on ehitusobjektil 07.00-20.00.

13. [bookmark: _Toc510512047]RIKKUMISTE JA PUUDUSTE, TEAVITAMISE JA KÕRVALDAMISE PROTSEDUURID

Juhul kui Töövõtja tegevus või töö tulemus ei vasta lepingudokumentides kokkulepitud kvaliteedinõuetele või protseduuridele on toimunud kõrvalekalle. Kõrvalekalde avastades informeeritakse sellest kõigepealt objektijuhti, kes omakorda informeerib sellest Töövõtja projektijuht, kvaliteedijuhti, Inseneri ja Tellijat.

	Kõrvalekallete osas vastutav isik
	Kristjan Kivimaa

	e-mail
	Kristjan.kivimaa@tref.ee

	Telefon
	53462864



Mittevastavuse akti, mis kirjeldab kõrvalekallet täidab Töövõtja kvaliteedijuht. Peale kõrvalekalde avastamist määratleb ta kõigepealt selle ulatuse ja võimaluse korral ka põhjuse. Seejärel raporteeritakse sellest projekti meeskonnale. Järgnevalt koostatakse kõrvalekalde likvideerimise plaan, mis esitatakse Insenerile ja Tellijale kooskõlastamiseks. Peale kõrvalekalde likvideerimist instrueeritakse töölisi ja vastutavat tööjuhti, et edaspidises töös saaks sarnased olukorrad  ja kõrvalekalded välditud.

Kõrvalekalletest ei raporteerita Tellijale ja Insenerile järgmistel juhtudel:
· kõrvalekalde saab kohe parandada ilma eriliste parandusplaanideta;
· kõrvalekalde saab parandada kohe ilma lõplikku struktuuri/konstruktsiooni muutmata;
· avastatud kõrvalekalle puudutab Töövõtja sisemist tegevust, ei oma seost varem kirjeldatud põhjustega või tegevusega;

14. [bookmark: _Toc510512048]TEEHOIUTÖÖDE DOKUMENTEERIMINE

Ehitusobjekti puudutava töö dokumenteerimine, selle säilitamine ja üleandmine toimub Eesti Vabariigis kehtivates valdkonna normdokumentides loetletud põhimõtete järgi. Projekti alguses esitatakse Insenerile kooskõlastamiseks objektil peetavate kaustade loetelu. Dokumentide vahetamise kord saab olema e-kirja ning Bauhub.ee keskkonna kaudu. Kõik kvaliteedi dokumendid koos kokkuvõtetega antakse üle Tellijale koos objekti üleandmisega.

	Dokumentide arhiveerimise eest vastutav isik
	Jorma Valge

	e-mail
	jorma.valge@tref.ee

	Telefon
	53462864



Ehitusobjekti puudutavat täitedokumentatsiooni hoitakse bauhub.ee keskkonnas internetis.
Objekti kohta peetavate kaustade nimekiri on toodud välja Lisas 8.
Dokumentidele on ligipääs Tellijale ja Insenerile. Töövõtja annab selleks bauhub.ee keskkonna kasutuskoodid.

15. [bookmark: _Toc510512049]GARANTIIAJA TEGEVUSED
Garantiiaja ülevaatusi viivad läbi Töövõtja ja Tellija esindaja. Garantiiaegsed ülevaatused ja garantiitööd tuleb teostada vastavalt ’’Teehoiutööde garantiiaegse ülevaatuse ja defektide likvideerimise juhisele’’ Töövõtja kohustub oma kuludega likvideerima kõik puudused ja defektid Tellija kirjalikus nõudes toodud tähtaja jooksul. Kui garantiiaja korduval ülevaatusel registreerib komisjon puudused või mittekvaliteetsest ehitustööst põhjustatud defekte, mis ületavad „Kahjustuste lubatavad piirmäärad“ toodud kahjustust lubatava piirväärtuse, esitab tellija pärast korduva ülevaatuse toimumist töövõtjale 14 tööpäeva jooksul vastavasisulise nõude koos „Garantiiaja ülevaatuse aktiga“ garantiiajal ilmnenud kahjustuste parandamiseks. Nõudes märgib tellija ka defektide likvideerimise tähtaja. Tellija ja töövõtja võivad defektide parandamise tähtajas kokku leppida.
Tehtud garantiitöö tuleb tellijale üle anda ja vormistada ’’Garantiiajal tehtud tööde vastuvõtu akt’’.
Üks kuu enne garantiiaja lõppu kutsub Tellija kokku korduva garantii ülevaatuse. Teostatakse lõplik ülevaatus ja koostatakse ’’Garantiiaja ülevaatuse akt’’.
16. [bookmark: _Toc510512050]INFOSÜSTEEMID
Infosüsteemide poolelt kasutatakse projekti läbiviimise ajal projektijuhtimistarkvara Bauhub.ee. Süsteemis hallatakse jooniseid, ehitustööde päevikuid,  kaetud tööde akte, mõõteprotokolle ja teostusjooniseid. Süsteem võimaldab kogu ehitusega seonduva kommunikatsiooni haldamist ühes kohas, näiteks annab ülevaate protsessi kulgemisest, vaegtöödest, probleemidest, küsimustest, garantiitöödest ja muust seonduvast.
17. [bookmark: _Toc510512051]KVALITEEDI TAGAMISE PLAANI TÄIENDAMINE
Kvaliteedi tagamise plaani koostamise ja ajakohastamise eest vastutab Töövõtja projektijuht Jorma Valge. Töövõtja algatab KTP ajakohastamise kui olemasolevasse plaanis on vigu või on vaja mõningaid protseduure täpsustada või muuta. Kvaliteeditagamise plaan esitatakse kooskõlastamiseks Insenerile ja Tellijale.
18. [bookmark: _Toc510512052]REKLAMATSIOONID

Kõik suulised või kirjalikud negatiivse iseloomuga teated, märkused fikseeritakse. Reklamatsiooni põhjuste kõrvaldamisest ja/või paranduste sisseviimisest teatatakse kliendile kokkulepitud ajavahemikul. 
Reeglina lahendab ehitustegevusega seotud reklamatsioonid projektijuht. Projekti sisust ja projektlahendustest ning maaküsimustest tulenevad probleemid lahendab Tellija. Reklamatsioonid fikseeritakse ehitustööde päevikus.
19. [bookmark: _Toc510512053]TÄIENDAVATE SEADUSANDLIKE AKTIDE JA JUHENDMATERJALIDE NING TRANSPORDIAMETI KÄSKKIRJADE LOETELU

	Jrk nr
	Nimetus
	Avaldatud

	1. 
	Teetööde tehniline kirjeldus
	Transpordiamet

	2. 
	Standardid
	Eesti Standardikeskus




20. [bookmark: _Toc510512054]LISAD
[bookmark: _Toc510512055]Lisa 1. Projekti kontaktisikute tabeli näidis
	Jõgeva ja Tartu maakonna tolmuvaba katte ehitus
	
	Koostaja Jorma Valge

	
	Kuupäev 22.04.2026

	

	Nimi
	Asutus
	Amet
	Ülesanne projektis
	
	Telefon/mob
	e-mail

	
	TÖÖVÕTJA

	Jorma Valge
	TREF AS
	projektijuht
	 projektijuht
	
	53042010
	Jorma.valge@tref.ee

	Kristjan Kivimaa
	TREF AS
	objektijuht
	objektijuht
	
	53462864
	Kristjan.kivimaa@tref.ee

	Mihkel Tamm
	TREF AS
	töödejuht
	töödejuht
	
	53338298
	Mihel.tamm@tref.ee

	
	TELLIJA 

	
	Transpordiamet

	Gened Sander
	Transpordiamet
	projektijuht
	Tellija poolne esindaja
	
	56480795
	gened.sander@transpordiamet.ee

	
	
	
	
	
	
	

	
	JÄRELEVALVE

	Mati Kärner



Martin Laurits
	Infragate AS


Infragate AS
	omanikujärelevalve insener


omanikujärelevalve abiinsener

	Omaniku järelvalve


Omaniku järelvalve
	
	53032448

58201883
	mati.karner@infragate.ee

martin.laurits@infragate.ee

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	






[bookmark: _Toc510512056]Lisa 2. Töövõtja vastutusmaatriks

	VASTUTUSVALDKOND

	PROJEKTIJUHT
	OBJEKTIJUHT
	KVALITEEDIJUHT

	Töövõtulepingu küsimused (tellija)
	V
	
	

	Muudatus- ja lisatööd (tellija)
	V
	O
	

	Allhangete hinnapäringud
	V
	O
	

	Allhangete lepingu küsimused
	V
	O
	

	Muudatus- ja lisatööd (allhanked)
	V
	O
	

	Ajagraafikud
	V
	O
	O

	Ressursside planeerimine
	O
	V
	

	Tööetappidekohased töö- ja kvaliteediplaanid
	
	O
	V

	Personali tutvustamine projektiga (kvaliteet, keskkond, ohutus)
	V
	O
	O

	Kvaliteedi kindlustamine ja dokumenteerimine
	
	O
	V

	Kõrvalekallete aruandlus
	
	O
	V

	Kulutuste jälgimine
	V
	O
	

	Mahtude jälgimine
	V
	O
	

	Arveldus
	V
	
	

	Aruandlus (sise-, välis-)
	V
	O
	

	Teavitamine, kommunikatsioon
	V
	O
	

	Dokumentide täitmine ja säilitamine
	V
	O
	O

	Mõõdistused ja katsetamine
	V
	O
	

	Ohutus-, jäätmekäitlus-, kemikaalikäitluseeskirjadest kinnipidamine 
	V
	O
	O

	Liikluskorralduse planeerimine
	V
	O
	

	Liikluskorralduse elluviimise üldine vastutus
	V
	O
	

	OHUTUS
	
	
	

	Vastutava isiku ülesanded
	
	
	

	Ohutusplaanid
	V
	O
	

	Ohutusreeglid
	V
	O
	

	Ohutuse jälgimine ja inspektsioonid
	V
	O
	

	Tuleohutus ja tuletööload
	V
	O
	

	Läbipääsuload
	V
	O
	

	Isiklikud kaitsevahendid
	V
	O
	

	Ruumid
	V
	O
	

	Esmaabi valmidus
	V
	O
	

	Töömaa kaitse jm korraldused
	V
	O
	

	KESKKOND
	
	
	

	Load ja teated
	V
	O
	

	Prügivedu
	V
	O
	

	Garantiiperiood 
	V
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Lisa 3. Projekti kvaliteedi tagamise plaani ja teostusaruande vorm
	Projekt/ töö:
	
	Koostaja:
	

	Tellija:
	
	Kuupäev:
	
	Koosolek nr:
	

	Töö etapp
	Tööetapikohane töö- ja kvaliteediplaan
	Tehn. tööplaan/ ohtliku töö plaan
	Alltöövõtja koostatud kval. plaan
	Tööetapi alustuskoosolek
	Alltöövõtu vastuvõtu kontroll
	Töö kval. dok
	Materjali kval. dok
	Mõõtmised aruannete vahelisel perioodil
	Avastatud hälbed aruannete vahelisel perioodil
	Kval. mõõtmisi tehtud kokku

	Tolerantside ületusi kokku

	
	plaan
	kp
	plaan
	kp
	plaan
	kp
	plaan
	Teost. kp
	plaan
	Teost. kp
	plaan
	plaan
	tk
	tk
	tk
	tk

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





[bookmark: _Toc510512058]Lisa 4. Ohutus- ja keskkonnaplaanide vorm
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objekt
	 
	 
	 
	Koostaja:
	 
	 
	 

	
	AS TREF
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tellija
	 
	 
	 
	Kuupäev
	 
	 
	 

	Transpordiamet
	
	 
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Projekti load, teadaanded ja koostatavad plaanid

	Ohutusega seotud load ja teadanded
	 

	Keskkonnaga seotud load ja teadaanded 
	 

	Keskkonnaga seotud load ja teadaanded 
	 

	Erinevad keskkonnaga seotud plaanid
	 

	Jäätmekäitlus
	 

	Tegevuse tagajärjel tekkivad jäätmed ja nende käitlus
	Jäätmete liigid
	Käitlus/meede/vastuvõtja

	ehitusjäätmed
	 
	 

	taaskasutatavad jäätmed/prügilasse toimetatavad jäätmed
	 
	 

	ohtlikud jäätmed
	 
	 

	Jäätmete koguste jälgimine
	 
	 





[bookmark: _Toc510512059]Lisa 5. Tööetapikohase kirjelduse näidis
1. Töökirjeldus
	Projekt:
	

	Kuupäev:
	Click here to enter a date.

	Töö nimetus:
	

	Tööde eest vastutavad isikud

	Töövõtja:
	

	Ressursid:

	Tööjõud:
	

	Mehhanismid/ seadmed:
	

	Materjalid / kvaliteedinõuded:
	

	Ettevalmistus, alustamine, sh load ja kooskõlastused ning liikluskorraldus
	·  
·  
·  
· 

	Töö teostus:
	·  
·  
·  
· 

	Seotud dokumendid:
	Tehnilised töökirjeldused:
·  
·  
· 



2. Kontroll ja dokumenteerimine
	Kihi omadus
	Tolerants
	Hälbed
	Ühik
	Mõõtmine
	Dokument
	Tegija

	
	min
	+/-
	
	Moodus
	Arv
	Vahemik
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



3. Tutvustus
	Kuupäev
	Allkiri
	Nimi
	Ettevõte

	
	
	
	





[bookmark: _Toc510512060]Lisa 6. Kõrvalekallete aruanne ehk mittevastavuse akti vorm

	Ettevõte:
	
	Avastamise kuupäev:
	
	Dokumendi nr:
	

	Mittevastavuse avastaja (nimi):
	

	Mittevastavuse kirjeldus ja põhjus:
	

	




	Avastaja allkiri:
	
	Kuupäev:
	

	Töövõtja parendusmeetmete ettepanekud:

	





	Tellija/ Inseneri kommentaarid:

	





	Vastamise aeg:
	
	Vastutav isik:
	
	Vastutaja allkiri:
	

	Koostaja allkiri:
	
	Koostamise kuupäev:
	

	Mittevastavuse käsitlemine (täidab Tellija/ Insener):

	





	Teostamise periood:
	
	
	Vastutav isik:
	

	Inseneri esindaja nimi ja allkiri
	

	Tellija esindaja nimi ja allkiri
	












[bookmark: _Toc510512061]Lisa 7. Iganädalane ohutusalane kontrollakt
	Objekt: 

	Vastutav isik töökohal:

	Kuupäev

	Kontrollitud lõik
	Esineb= x
Ei esine= -
	Korras
	Ei ole korras
	Korrasta-mise tähtaeg

	1. Ehitusplatsi reklaam ja piire
	
	
	
	

	2. Personali ruumid, hädaabi telefon
	
	
	
	

	3. Esmaabivahendid ja -valmidus
	
	
	
	

	4. Materjali ladustus
	
	
	
	

	5. Liiklus ja liiklusteed objektil
	
	
	
	

	6. Valgustus
	
	
	
	

	7. Koristamine ja prügimajandus
	
	
	
	

	8. Ehitusprahi järelkoristus
	
	
	
	

	9. Tulekustutusvahendid
	
	
	
	

	10. Ohutuspiirded
	
	
	
	

	11. Tellingud ja töölavad
	
	
	
	

	12. Kukkumis- ja püüdmispiirded
	
	
	
	

	13. Käiguteed, redelid ja trepid
	
	
	
	

	14. Tõsteseadmed ja abivahendid
	
	
	
	

	15. Kaevikud ja varisemisohu tõkestus
	
	
	
	

	16. Isikukaitsevahendite kasutamine
	
	
	
	

	17. Tööriietus
	
	
	
	

	18. Elektriohutus s.h. ajutised kaablid
	
	
	
	

	19. Elektrikilbid s.h. ajutised
	
	
	
	

	20. Mahutid; lekete vältimise abinõud
	
	
	
	

	21. Ohtlikud kemikaalid ja kergestisüttivad ained
	
	
	
	

	22. Töö käsitööriistade ja väikemehhanismidega
	
	
	
	

	23. Pinnase varingute oht
	
	
	
	

	24. Ehitustööde päevik
	
	
	
	

	25. Tööohutuse dokumendid
	
	
	
	

	26. Objekti kontorites ja ehitussoojakutes olev mikrokliima
	
	
	
	

	27. Muu
	
	
	
	

	Täpsem selgitus tegevusvigade ja meetmete osas:

	Selgitus:



Koostas: ____________________________
                         (nimi, ametikoht, allkiri)

Vastu võtnud, kohustun puudused likvideerima tähtaegadeks: ______________________
					               (vastutav isiktöökohal, allkiri)



[bookmark: _Toc510512062]Lisa 8. Täitevdokumentatsiooni kaustade loetelu
Kaust I Tööde ülddokumendid:
1. Objekti andmete koondtabelid
2. Tööde vastuvõtuakt ja kasutusluba
3. Tehnilise komisjoni õiend tööde vastuvõtmiseks
4. Töövõtja õiend tööde vastuvõtmise valmiduse kohta.
5. Inseneri otsus tööde valmiduse kohta.
6. Load ja kooskõlastused.
7. Kooskõlastatud kvaliteedi tagamise plaan, tööprogramm, töö- ja keskkonnaohutuse plaan;
8. Eelteade tööde alustamise ja liikluspiirangute kohta. 
9. Trassi looduses kinnitamise ja vastuvõtmise akt, aruanne ajutiste reeperite kohta
10. Tööde muudatused ja juhised
11. Mittevastavusteated
Kaust II – Teehoiutööde päevikud koos lisadega
Kaust III – Töökoosolekute protokollid.
Kaust IV – Ettevalmistustööd
1. Raadamistööde akt
2. Teepäraldiste lammutamise ja demonteerimise ja ümberpaigutamise akt.
Kaust V – Mullatööd:
1. Materjalide vastavusdeklaratsioonid ja kooskõlastused
2. Kaetud tööde aktid koos lisatud mõõtmisprotokollide ja katsetulemustega.
3. Materjalide katseprotokollid
4. Kraavide kaevemahtude ja mõõtmise protokollid
5. Haljastustööde tehtud tööde aktid ja mõõteprotokollid
6. Kindlustustööde kaetud tööde aktid ja mõõtmisprotokollid.
7. Kasutatud materjalide arvestused
Kaust VI – Aluste ehitus (dreen-, kruusa ja stabiliseeritud kihid):
1. Materjalide vastavusdeklaratsioonid ja kooskõlastused.
2. Kaetud tööde aktid koos lisatud mõõtmisprotokollidega ja katsetulemustega.
3. Töövõtja laboratoorsete katsete protokollid.
Kaust VII – Katte ehitus:
1. Materjalide vastavusdeklaratsioonid ja kooskõlastused.
2. Kaetud tööde aktid koos lisatud mõõteprotokollidega ja katsetulemustega.
3. Täiendavad laboratoorsete katsete protokollid (tasasus, kandevõime)
4. Inseneri kontrolltestide protokollid.
Kaust VIII – Truupide ehitus, nõlvad ja kindlustus
1. Materjalide vastavusdeklaratsioonid ja katseprotokollid ja kooskõlastused
2. Kaetud tööde aktid koos lisatud mõõteprotokollide ja katsetulemustega.
Kaust IX – Liikluskorraldus- ja ohutusvahendid:
1. Materjalide vastavusdeklaratsioonid (põrkepiirded, teeviidad, liiklusmärgid, teekatte markeering, tähispostid) ja kooskõlastused
2. Liikluskorraldusvahendite paigaldamise ja tööetappide vastuvõtuaktid koos mõõtmisprotokollidega.
3. Liikluskorraldusvahendite tööprojektid
Kaust X – Muud aruanded
1. Inseneri poolt lisatud mõõtmised ja kontrollaruanded
2. Garantiiperioodi ülevaatuse protokollid 


2

