

Lõpparuande vorm „Saarte kriisivalmiduse suurendamine“ 


Riigieelarvelise toetuse lepingu nr : 6.4-2.1.1/181ML 11.06.2024 Leping
Aruande esitaja: Saaremaa vald
Projekti läbiviimise aeg: 07.04.2024 – 31.12.2024
Aruande koostamise kuupäev: 04.09.2024

	Projektitaotluse eelarve (kulud tuleb esitada liikide kaupa ning peavad olema põhjendatud, mõistlikud ja tegevuse elluviimiseks ning tulemuse saavutamiseks vajalikud)
	Taotluses esitatud summa
	

	

	
	

	Projekti toetusega kaasnevad kulud (kululiik sh selgitus kulude arvutuse kohta)	
	Taotluses esitatud summa
	Tegelikud kulud 

	Välivoodi 200 tk
	10 750
	10 749,91

	Magamiskott 150 tk
	5745
	5744,92

	Generaatoriga ühenduse loomine kahes asukohapunktis
	6677,06
	6677,06

	Generaatorid (1x14 ja 1x7 kw) koos alusvankri ja kaablikomplektidega
	25 621,22
	25 865,22

	
	
	

	KULUD KOKKU (saadud toetus):
	48 793,28
	49 037,11





	Projekti tulemused (Kuidas projekt oma eesmärgi (d) täitis? Kas ja mil määral saavutasite taotluses püstitatud eesmärgid? Millised /tulemused saavutati? Kuidas tehtud investeering/soetus muutis kohaliku omavalituse kriisivalmiduse taset)

	Projektiga „Kriisivalmiduse suurendamine Saaremaa vallas“ hankisime evakuatsiooni võimekuse suurendamiseks välivoodeid ja magamiskotte, tagasime kahes kerksuskeskuses generaatoriga ühendamise võimekuse ja soetasime juurde kaks generaatorit (haagistel) koos kaablikomplektidega. Taotluses püstitatud eesmärk sai täidetud. Projekti tulemusel paranes eelkõige evakuatsioonivõimekus ning toimepidevuse tagamine, läbi mille suurenes ka kriisideks valmisolek tervikuna. 

	Projekti tegevuste väljundid (Loetlege läbiviidud tegevused ja soetatud varad. Kirjeldage nende kasutamine. Kuidas on tagatud investeeringute kasutus, kättesaadavus  ja töökorras hoidmine? Nimetage vastutaja ja säilitamise asukoht)

	Toimepidevuse ja kriisivalmiduse vajadused on varasemalt valla juhtkonna ja kriisikomisjoniga kaardistatud ning teada. Vajaduste kinnitamisele järgnes hinnapakkumiste võtmine ja taotluse kirjutamine, seejärel lepingu sõlmimine, kauba tellimine ning ladustamine. Soetasime 200 välivoodit ja 150 magamiskotti evakuatsioonivõimekuse suurendamiseks, samuti ehitasime välja veel kahele hoonele generaatoriga ühendamise võimekuse ning soetasime toimepidevuse suurendamiseks kaks generaatorit (14 ja 7 kw) ning sinna juurde ka mobiilsuse tagamiseks haagised ja ühendamiseks kaablikomplektid.
Evakuatsioonivahendid on ladustatud lattu. Generaatorite garantii ja hooldus on tagatud läbi lepingu tingimuste. Generaatorid koos haagiste ja kaablikomplektidega on ladustatud angaari. Generaatorite eest vastutab valla transpordijaoskond.

	Hinnang projekti elluviimisele  (Kuidas kulges projekti elluviimine? Kas tegevuste läbiviimisel/tulemustes oli erinevusi või kõrvalekaldeid võrreldes kavandatuga, millest tulenevalt?  Kuidas probleeme lahendati?) 

	Projekti elluviimisel probleeme ei tekkinud, kaup tarniti õigeaegselt. Generaatorite soetamisel muutus lõpphind 244,11 euro väärtuses kallimaks kuid vald kattis selle omaosalusega.



	Aruandele lisatud kuludokumentide koopiate loetelu 

	
Arve nr

24345
24346
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Koond








Aruande koostamise kuupäev: 04.09.2024
 
Aruande koostanud: Gunnar Havi


