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Viimase plaanija süsteemi digitaalse automatiseeritud tööriista parima võimaliku lahenduse eel-analüüus
Projekt nr 20.1.01.24-0664

Avaldus abikõlbulikkuse perioodi muutmiseks


Palume muuta projekti nr 20.1.01.24-0664 abikõlbulikkuse perioodi selliselt, et projekti uueks lõpptähtajaks oleks 31.12.2025. 

Oleme otsinud parimat võimalikku viisi projekti elluviimiseks, kuid kuna tegemist on väga unikaalse lahendusega ning projekti parimaks õnnestumiseks on tekkinud uusi ideid, siis vaatamata pingutustele ei ole me parima tulemuse saavutamiseks veel meid rahuldavat lahendust leidnud. Võimalusel jätkaksime selle tööga. 

Uus projekti ajakava oleks järgmine: 
01.03-01.05.2025 -turu-uuring ja olemasolevate IT tarkvarade kaardistamine, mis kataks võimalikult maksimaalses osas lahendust vajavaid probleeme
01.05-01.07.2025 -Väljavalitud IT tarkvarade põhjalik analüüsimine ja võimalusel testimine
01.07-01.10.2025 -Analüüs ja kirjeldus sellest, et mida lisaks peaks testimise tulemusel välja valitud IT tarkvarale juurde arendama, et lahendada kõik püstitatud probleemid.
01.10-31.12.2025 -Analüüsi raporti kirjutamine vastavalt tulemusele. Tekib ka tehniline IT lähteülesanne arenduse hankeks ja teostamiseks. 



Lugupidamisega,


/allkirjastatud digitaalselt/
Merike Rannu
Tegevjuht 
KOKO arhitektid OÜ
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