Ehituse töövõtulepingu K-0-38/23/20571LP muutmise kokkuleppe kolmepoolselt sõlmitud lisa



Tallinnas                                                                                                    2023

Riigihanke viitenumber 264080 tulemusena 21.07.2023 sõlmitud ehituse töövõtulepingu K-0-38/23/20571LP alusel kohustus Planeedi Ehitus OÜ omal riisikol tegema Kaitseliidu PVC hallide projekteerimis-ehitustööd.

Objektid:

OSA 1: Plangu 4, Tallinn
Trapi tee 1,  Männiku küla, Saku vald
Stardiraja 14, Raadi alevik, Tartu vald
OSA 2: Kalevi põik 4, Kuressaare


Asjaolud:

Vastavalt lepingu punktile 1.4.4. oli Lepingu eseme (ehitustööde) lõpliku üleandmise tähtpäev 24.11.2023. a. 21.11.2023 esitas Töövõtja Kaitseliidule kirjaliku Töövõtulepingu muudatusettepaneku lõpptähtaja pikendamiseks, suuliselt oli Töövõtja sellest teavitanud Kaitseliitu juba varasemalt. Tulenevalt Töövõtjat pärast lepingu allkirjastamist tabanud tervislikest probleemidest ei olnud võimalik teostada töid varasemalt kokku lepitud ajagraafikus. Töövõtja poolt hanke pakkumuse käigus esitatud lepingu täitmisega seotud alltöövõtjatega sõlmitud kokkulepped kaotasid kehtivuse ning uute alltöövõtjatega kokkulepete sõlmimine ei olnud enam kiiremas korras tulemuslik. Töövõtulepingu muudatusettepanekuga esitas Töövõtja täiendavalt ka 10.11.2023 digitaalselt allkirjastatud kokkuleppe Alltöövõtja Asula OÜ-ga. Tellija ja Töövõtja leppisid kokku lepingu lõpptähtaja pikendamises uue tähtajaga 16.02.2024. 

Töövõtja Planeedi Ehitus OÜ on alltöövõtjana kaasanud tööde teostamiseks Osaühingu Asula. Alltöövõtja sooviks on sõlmida eraldi kolmepoolne kokkulepe Tellija ja Töövõtjaga eesmärgiga garanteerida edaspidiselt nende poolt teostatavate tööde eest makstava tasu otse jõudmiseks nende kui Alltöövõtjani. Alltöövõtja Asula OÜ on teinud vastavasisulise ettepaneku Planeedi Ehitus OÜ-le ja Kaitseliidule tasumiseks teostatud tööde eest Tellija poolt otse nende arvelduarvele. Töövõtja on vastava ettepanekuga nõustunud. Eelneva põhjal otsustasid Planeedi Ehitus OÜ, Alltöövõtja Asula OÜ ja Kaitseliit sõlmida kolmepoolse kirjaliku kokkuleppe.

Kokkulepe

Kirjeldatud asjaolude ja töövõtulepingu nr K-0-38/23/20571LP punktides 5.1 kuni 5.8 (peatükk Arveldused) sätestatu alusel leppisid Kaitseliit kui Tellija, Planeedi Ehitus OÜ kui Töövõtja ning Asula OÜ kui Alltöövõtja kokku järgmiselt:
Lepingu alusel teostatud tööde kohta võib arveid esitada ka alltöövõtja Asula OÜ tingimusel, et teostatud tööde rahaline akt kooskõlastatakse eelnevalt ka Töövõtja Planeedi Ehitus OÜ poolt. Töövõtja poolt eelnevalt digitaalse allkirjaga kooskõlastatud akti alusel on Kaitseliidul kui Tellijal õigus sooritada teostatud tööde eest väljamakse otse Alltöövõtja Asula OÜ-le esitatud arve alusel. Alltöövõtja poolt esitatud ja Tellija poolt tasutud rahaliste aktide maksumused arvestatakse maha töövõtulepingu nr K-0-38/23/20571LP punktis nr 1.5 (Lepingu hind, Lepingu summa) ja selle alapunktides sätestatud lepingu tasust. 
[bookmark: _GoBack]



Tellija                                 	Alltöövõtja                                 	Töövõtja



Riho Ühtegi			Rain Saar				Innart Hints
Kaitseliidu ülem                     	Asula OÜ               			Planeedi Ehitus OÜ                                                                        
			      	Juhatuse esimees			Juhatuse esimees

