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LEPPETRAHVI MÄÄRAMISE KOHTA

Lepingu nr ja nimetus: 2023-K108 „riigiteel nr 20141 Rapla-Varbola asuva Rail Baltica Alu maanteeviadukti ja Sikeldi loomatunneli ehitamine“.

Lepingu nr 2023-K108 „riigiteel nr 20141 Rapla-Varbola asuva Rail Baltica Alu maanteeviadukti ja Sikeldi loomatunneli ehitamine“ alusel on Töövõtjale Verston Eesti OÜ määratud leppetrahv objekti teenindusvedudel sõidukite kehtestatud registrimassi ületamise eest.
Leppetrahvid lepingu-, kvaliteedi-, tehnoloogia- ja liikluskorraldusnõuete iga rikkumise puhul määratakse ja vormistatakse Tellija või Tellija Projektijuhi poolt. Leppetrahvi määramise kohta koostatud akti alusel esitab Tellija Töövõtjale nõude leppetrahvi tasumiseks.

	Märge määramise kohta
	Põhjus

	Leppetrahvi suurus (eurodes)


	
	Keskkonnanõuete eiramise eest
	2000

	
	Tööde ja materjalide kvaliteedi kontrolliga seotud mõõtmiste, katsetuste ja muude tegevuste eiramise eest
	1000


	
	Tellija või Inseneri poolt tehtud pistelise proovi tulemusel kvaliteedinõuetest avastatud kõrvalekaldumiste eest, millest Töövõtja ei ole kirjalikult Inseneri teavitanud
	2000


	
	Omavoliliselt, ilma kooskõlastuseta  töövõtja poolt põhjustatud liikluse seiskamise eest tee(de)l vähemalt 5 minutiks
	 600

	
	iga järgmise 5 min eest 
	2000

	
	Töövõtja poolt tööde ja materjalide kvaliteedi kontrolliga seotud dokumentides, tööde vastuvõtu aruannetes või objektipäevikutes olulise iseloomuga mittetõepäraste andmete esitamise eest
	3200


	
	Dokumentide sh. kaetud tööde akt, teostusjoonis, objektipäevikute jne mitteõigeaegse või ebakohase täitmise või mittetäitmise eest
	600

	
	sama, teistkordselt
	1000

	
	sama, iga järgneva korra puhul
	2000

	X
	Objekti teenindusvedudel (pinnase-, asfaltbetooni, konstruktsioonide jne veod) sõidukite (sh veoautodele koos haagisega või ilma, autorongidele, masinrongidele)  kehtestatud igakordse registrimassi ületamise eest.  Kaalumise puhul on Tellija mõõtmise veaks 5% registrimassist, seda ületades nõuab Tellija leppetrahvi 
	iga ületatud  1 kilogrammi eest  1 euro 

	
	Järgmise etapi või tööde alustamisega viivitamise eest kalendergraafikuga võrreldes (järgmise kattekonstruktsiooni kihi paigaldamisega, märgistustöödega pärast asfaltkatte viimase kihi paigaldamist, piirde- ja tähispostide paigaldamisega pärast teepeenra vastuvõtmist jne)
	Kuni 1000

	
	Tööde tegemisel puudub Tellijaga kooskõlastatud liikluskorraldusprojekt või puuduvad objekti töötsooni tähistavad liiklusmärgid või tähistus ei vasta nõuetele
	1000


	
	Töövõtjaga seotud isikud ei kasuta objektil nõuetekohaseid ohutusveste või teel töötavad mehhanismid ei kasuta vilkureid või vilkur ja selle kasutamine ei vasta LS § 44, § 84 (4)  
	300

	
	sama, teistkordselt
	600

	
	sama, iga järgneva korra puhul
	1000

	
	Liikluskorralduse muudatustest ei ole liiklejaid teavitatud
	300

	
	Kõikide muude liikluskorralduse, liikluskorralduse teavitamise või tööohutuse alaste rikkumiste eest või kõrvalekaldumiste puhul 
	Kuni 300

	
	sama, teistkordselt
	600

	
	sama, iga järgneva korra puhul
	1000

	
	Tee seisundinõude rikkumise eest
	300

	
	sama, teistkordselt
	600

	
	sama, iga järgneva korra puhul
	1000

	
	Garantiitööde kokkulepitud ajalise, liikluskorralduslike või muude  piirangute tähtajast mittekinnipidamise eest
	Kuni 2000 iga päeva eest

	
	Järgmise nädala tööde graafiku esitamata jätmise või vale graafiku esitamise või graafikus esitatud tööde mitteteostamise eest
	Kuni 600

	
	Puudulikest töö dokumenteerimistest tulenevad rikkumised
	300

	
	Kõik muud eelpool nimetamata rikkumised, iga rikkumise eest, kuni- 
	Kuni 10000




	Tellija Projektijuhi selgitused: 

Vastavalt lepingu lisa 3 punktile 2.4. kohustub töövõtja objekti teenindusvedudel (pinnase-, asfaltbetooni, konstruktsioonide jne veod) kinni pidama sõidukitele (s.h. veoautodele koos haagisega või ilma, autorongidele, masinrongidele jne) kehtestatud koormuspiirangutest ja sõidukite registrimassi mitte ületama.

Insener on veoselehtede kontrolli käigus tuvastanud ja 15.10.2025 saatnud tellijale info, et võttes arvesse lubatud 5% kaalumisvea, ületas veok registreerimisnumbriga 271LLS 25.04.2024 kruusa veol kehtestatud koormuspiirangut 10 kg võrra:
· koormuspiirang koos 5% mõõteveaga: 46 200 kg;
· tühimass e-veoselehe nr TRE941412 kohaselt: 15 160 kg:
· tühimass 15 160 kg + saadetud materjali mass 31 050 kg = 46 210 kg.

Insener on veoselehtede kontrolli käigus tuvastanud ja 15.10.2025 saatnud tellijale info, et võttes arvesse lubatud 5% kaalumisvea, ületas veok registreerimisnumbriga 990NRC 17.10.2024 liiva veol kehtestatud koormuspiirangut 32 kg võrra:
· koormuspiirang koos 5% mõõteveaga: 46 200 kg;
· tühimass registri andmetel (sõiduk + haagis): 15 632 kg;
· tühimass 15 632 kg + saadetud materjali mass 30 600 kg = 46 232 kg.
Lepingu punkti 9.7. kohaselt kui Töövõtja ei täida Lepingu tingimusi, on Tellijal õigus rakendada Leppetrahve vastavalt Lepingule. Leppetrahvinõude või teate leppetrahvinõude esitamise kavatsusest peab Tellija Töövõtjale esitama 6 kuu jooksul alates kohustuse rikkumise avastamisest arvates kuid mitte hiljem kui 3 kuu jooksul alates vastuvõtuakti allkirjastamisest.

Eelnevat arvesse võttes nõuab Tellija käesolevaga Töövõtjalt leppetrahvi 42,00 eurot. 






Akti koostas:	

Indrek Vendla
Tellija Projektijuht			
(allkirjastatud digitaalselt)	

