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Riigitee nr 4 Tallinn - Pärnu - Ikla km 15,0 - 28,5 Topi-Ääsmäe lõigu teeprojektide koostamine ja geodeesia lõpptähtaja pikendamine 
Lepingujärgne geodeetiliste tööde teostamise tähtaeg on 17.10.2022. Tulenevalt eskiiside kooskõlastamisel tekkinud viivitustest ja Tellija soovist oodata geodeetiliste tööde alustamisega seoses ehitustöödega Kanama – Valingu lõigul, on tekkinud olukord, kus geodeetiliste tööde läbiviimisega alustati augustis kuus ehk 5 kuud peale lepingu sõlmimist. Vastavalt lepingule on geodeetiliste uuringute tegemiseks ettenähtud 8 kuud ning lepingujärgne üleandmise tähtaeg on 17.10.2022. 
Projekteerija on teinud kõik endast sõltuva, et jõuda lepingujärgsesse ajagraafikusse. Projekteerija palub pikendada geodeetiliste tööde lõpptähtaega kolme nädala võrra ning määrata uueks lõpptähtajaks 06.11.2022. Geodeetiliste tööde üleandmise lõpptähtaja pikendamine ei mõjuta projekti, kui terviku üleandmist. 
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